

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ann-Charlotte Lind | Samhällsbyggnadschef
033-430 55 90 | ann-charlotte.lind@bollebygd.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Revidering av investeringsbudget 2016 avseende GC-väg utmed Gesebolsvägen i Olsfors

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige att anslå 3,5 mnkr till investeringsprojekt 9772 (GC-väg utmed väg 1759 Gesebolsvägen) för medfinansiering av statlig gång- och cykelväg under innevarande år, genom justering i investeringsbudget för 2016.

Ärendet

Bollebygds kommun har tidigare tecknat ett genomförandeavtal med Trafikverket angående att anlägga gång- och cykelväg längs Gesebolsvägen, sträckningen Skolvägen och Örlidsvägen. Genomförandeavtalet undertecknades år 2012 (GC-vägen var då kostnadsberäknad till 2,4 mnkr). Därefter tecknades ett tilläggsavtal år 2013 pga nya kostnadsberäkningar (då kostnadsberäknad till 4,2 mnkr).

Trafikverket har under 2016 inkommit med ytterligare ett tillägg till genomförandeavtal för projektet efter ny kostnadsbedömning (kostnadsberäknad under 2014 till 6,35 mnkr men inget genomförandeavtal skrev då, kostnadsnivån har dock inte ändrats sedan 2014).

Medfinansieringen till den statliga anläggningen beräknas därmed upp gå till ca 3,175 mnkr (dvs 50% av den av Trafikverket beräknade kostnaden).

Trafikverket kommer att ta tillkommande kostnader för breddning av väg.

Att i detta skede avbryta projektet skulle bli kostsamt då entreprenör redan påbörjat arbetet.

Genomförandeavtal hade vid uppstarten av entreprenaden inte skickats från Trafikverket till kommunen, dvs avtal saknades, men kommunen har genom tidigare beslut framfört att man anser det angeläget att projektet genomförs trots de ökade kostnaderna. Under år 2015 fanns medel avsatt för denna investering, dock saknas investeringsmedel för 2016.

Utfall i projektet fram till slutet av juni uppgick, enligt Trafikverket, till totalt 2,4 mnkr.

Genom ett ordförandebeslut (Samhällsbyggnadsnämnden), 2016-06-27, godkändes genomförandeavtalet samt investeringskostnaderna för 2016. Beslutet samt godkännandeavtalet har skickats till Trafikverket.

Beslutsunderlag

- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-06-29

- Tillägg till genomförandeavtal GC-väg utmed väg 1759 Gesebolsvägen, delen Skolvägen-Örlidsvägen i Olsfors , Bollebygds kommun”, (Dnr TRV2012/46617)
- Protokollsutdrag KS § 49
- Protokollsbilaga 1
- Utdrag ur vägplan- sträckning
- Delegationsbeslut SBN2016/153-4, Ö004-16
-

Ekonomiska förutsättningar

Medel för GC-vägar för innevarande år, 2016, finns inte avsatt.

För att kunna genomföra utbyggnaden innevarande år behöver det avsättas ca 3,5 mnkr för medfinansiering av gång- och cykelväg utmed Gesebolsvägen, efter Trafikverkets reviderade kostnadsbedömning under 2014.

Nämnden i vilken investeringsmedlen används, ansvarar för att utrymme finns inom tilldelad ram för ökande kapitalkostnader. Kapitalkostnaderna kommer uppgå till ca 170 tkr per år beräknat på 33 års avskrivning.

Befintliga belysningsstolpar flyttas, inom projektets ram, men genererar inga övriga ökade driftskostnader än redan befintliga. Belysningsstolparna flyttas så att de bättre betjänar användare av GC-vägen.

Skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomichef
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planenheten

BOLLEBYGDS KOMMUN

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ann-Charlotte Lind

Förvaltningschef