

**§107**

SBN2016/153

**Revidering av investeringsbudget 2016 avseende GC-väg utmed Gesebolsvägen i Olsfors****Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige att anslå 3,5 mnkr till investeringsprojekt 9772 (GC-väg utmed väg 1759 Gesebolsvägen) för medfinansiering av statlig gång- och cykelväg under innevarande år, genom justering i investeringsbudget för 2016.

**Reservation**

Sandra Eliasson (C) och Caroline Frodin (SD) reserverar sig mot beslutet.

**Ärendet**

Bollebygds kommun har tidigare tecknat ett genomförandavtal med Trafikverket angående att anlägga gång- och cykelväg längs Gesebolsvägen, sträckningen Skolvägen och Örlidsvägen. Genomförandavtalet undertecknades år 2012 (GC-vägen var då kostnadsberäknad till 2,4 mnkr). Därefter tecknades ett tilläggsavtal år 2013 pga nya kostnadsberäkningar (då kostnadsberäknad till 4,2 mnkr).

Trafikverket har under 2016 inkommit med ytterligare ett tillägg till genomförandavtal för projektet efter ny kostnadsbedömning (kostnadsberäknad under 2014 till 6,35 mnkr men inget genomförandavtal skrev då, kostnadsnivån har dock inte ändrats sedan 2014).

Medfinansieringen till den statliga anläggningen beräknas därmed upp gå till ca 3,175 mnkr (dvs 50% av den av Trafikverket beräknade kostnaden).

Trafikverket kommer att ta tillkommande kostnader för breddning av väg. Att i detta skede avbryta projektet skulle bli kostsamt då entreprenör redan påbörjat arbetet. Genomförandavtal hade vid uppstarten av entreprenaden inte skickats från Trafikverket till kommunen, dvs avtal saknades, men kommunen har genom tidigare beslut framfört att man anser det angeläget att projektet genomförs trots de ökade kostnaderna.

Under år 2015 fanns medel avsatt för denna investering, dock saknas investeringsmedel för 2016. Utfall i projektet fram till slutet av juni uppgick, enligt Trafikverket, till totalt 2,4 mnkr. Genom ett ordförandebeslut (Samhällsbyggnadsnämnden), 2016-06-27, godkändes genomförandavtalet samt investeringskostnaderna för 2016. Beslutet samt godkännandavtalet har skickats till Trafikverket.

**Ekonomiska förutsättningar**

Medel för GC-vägar för innevarande år, 2016, finns inte avsatt.

För att kunna genomföra utbyggnaden innevarande år behöver det avsättas ca 3,5 mnkr för medfinansiering av gång- och cykelväg utmed Gesebolsvägen, efter Trafikverkets reviderade kostnadsbedömning under 2014.

Nämnden i vilken investeringsmedlen används, ansvarar för att utrymme finns inom tilldelad ram för ökande kapitalkostnader. Kapitalkostnaderna kommer uppgå till ca 170 tkr per år beräknat på 33 års avskrivning.

Befintliga belysningsstolpar flyttas, inom projektets ram, men genererar inga övriga ökade driftskostnader än redan befintliga. Belysningsstolparna flyttas så att de bättre betjänar användare av GC-vägen.

### **Beslutsunderlag**

- Med Trafikverket medfinansierad GC-väg (Olsfors)
- Tilläggsavtal undertecknat av ordf
- Delegationsbeslut- ordföranden
- Från vägplan- sträckning
- Med Trafikverket medfinansierade GC-vägar Norra Erikstorp-Brandshed och Skolvägen- Örelidsvägen i Olsfors(63343) (0)\_TMP
- Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §49- yttrande

### **Skickas till**

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomichef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, planenheten