Projekt		
Preliminär projekttidplan Bollebygd		
Utfärdad	Reviderad	Ansvarig
2025-05-22	2025-05-22	Joacim Larsson

Aktivitet	Bd
Projektplan allmän	**93**
Detaljplan laga k	3
Marklov	10
Bygglov	1
Startbesked bygg	1
Projektering	**78**
Startmöte	1
Projekteringsmöt	1
Projekteringsmöt	1
Projekteringsmöt	1
Projekteringsmöt	1
Projekteringsmöt	1
Projekteringsmöt	1
Systemhandling	14
Systemhandling	16
Systemhandling	16
Systemhandling /	58
Systemhandling	36
Systemhandling	36
Systemhandling	36
Systemhandling	36
Granskning hand	13
Markarbeten	**191**
Bergschakt/Terra	112
Detaljschakt	107
Utvändig markko	57
Finjustering hus	20
Hårdgjorda ytor	45
Markutrustning, s	44
Byggarbeten	**298**
Grundläggning	55
Stomme	43
TRP	42
Taktäckning	52
Betongsocklar	32
Sandwich	42
HDF	10
Foggjutning HDF	8
Glaspartier & Fö	9
Ytterdörrar	9
Tätt hus	1
Pågjutning HDF	5
Betonggolv	18
Utvändiga trappo	8
Invändiga trappo	5
Betongplintar las	12
Lastkajer	43
Portar	49
Betongplattor las	5
Invändiga bygg	**104**
Innerväggar	24
Ytskikt	40
Invändiga kom	20
Utvändiga kompl	15
Installationer	209
Slutfas	20
Slutbesiktning	25

