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Åtgärdsplan för ovidkommande och bräddat vatten vid Olsfors 
avloppsreningsverk 

 

Bakgrund 
 
På grund av problematiken med ovidkommande vatten och bräddningar vid Olsfors 
avloppsreningsverk har Jävsnämnden förelagt VA-verksamheten att lämna in en åtgärdsplan 
för att minska mängden ovidkommande och bräddat vatten. Uppgifterna i denna åtgärdsplan 
är baserade på rapporten Tillskottsvattenutredning Hultafors och Olsfors 2015 av Hannes Rydberg 
(begreppet tillskottsvatten är synonymt med ovidkommande vatten). 
 
I arbetet med rapporten gjordes omfattande flödesmätningar, tv-inspektioner och 
okulärbesiktningar av spillvattennätet i Olsfors och Hultafors med fokus på att identifiera 
källor till tillskottsvatten. Baserat på undersökningarna delades spillvattennätet in i Prio 1-4 
områden efter hur stor andel tillskottsvatten som uppkom i respektive område. De direkta 
källorna till tillskottsvattnet identifierades inom framför allt Prio 1 områden (områden med 
49% av basflöden men endast 1% av ledningsnätets längd). Åtgärdsförslag för 2015 samt 
2016 och senare effekt presenterades tillsammans med deras förväntade effekt på flödet (se 
punkten Förväntade effekter). Flera åtgärder för att minska mängden tillskottsvatten utfördes 
inom arbete med rapporten. Åtgärderna för 2016 och senare är dock endast till  liten del 
påbörjade. Ej färdigställda åtgärder sammanställdes av rapportförfattaren i Bilaga 2 och 
redovisas tillsammans med planerat datum för utförande i tabellerna Åtgärdersplan för 
kommunens ledningsnät och Åtgärdsplan riktade mot fastighetsägare. 

 
Förväntade effekter 
 
Under arbetet med rapporten Tillskottsvattenutredning Hultafors och Olsfors 2015 gjordes en 
utvärdering av åtgärdernas förväntade effekt på mängden tillskottsvatten och bräddningar 
jämfört med 2014. Flera åtgärder för att minska mängden tillskottsvatten utfördes inom 
arbete med rapporten men tyvärr är de åtgärder som VA-verksamheten föreslogs utföra 
under 2016 eller senare endast till  liten del påbörjat. Åtgärdernas fulla effekt är därför inte 
uppnådd. Rapportförfattaren sammanfattar åtgärdernas beräknade effekt i följande punkter 
(för mer information se Bilaga 3). 

 

 Tillskottsvattnet minskar med 25% med cirka 57 000m³/år 
 från 225 000m³/år till 168 000m³/år (vid ca 1000mm regn) 

 USG minskar då från 6,4 till 5,1 
 Andelen tillskottsvatten minskar från 84% till 80% 

 Bräddningar minskar med ca 38% från 12400m³/år till 7700 m³/år 
 

 

  



 

Genomförande 
 
Relining och brunnsrenovering 
Dessa arbeten kommer efter årsskiftet att lämnas över till entreprenör som kommer att 
utföra åtgärderna på ramavtal. Vi projektleder men då arbetet utförs med extern personal 
kommer det inte att blir resurskrävande för VA-verksamheten. 
Hinder för genomförande enligt tid plan: 

 Då vi har 2 olika entreprenörer på ramavtal och arbetsinsatsen från vår sida är lite 

bedöms risken att inte arbetet ska slutföras inom tidplan som liten. 

Uppföljning: 

 Entreprenören får innan beställning presentera en tidplan som stäms av under 

arbetets gång. 

 
 
Övriga åtgärder på eget nät 
Åtgärderna på eget nät omfattar ledningsomläggning av 140 m ledning, utredning och åtgärd 
på 3 nödavlopp och byte av en brunnsbetäckning. Arbetet med ledningsomläggningen har 
lämnats över till en av kommunens projektledare. 
Hinder för genomförande enligt tid plan: 

 Ledningsomläggning: 

Ledningen ligger på privata fastigheter och området ovanför ledningarna har delvis 

bebyggts utan lov vilket hindar åtkomst. Bygglov handlägger ärendet. Risk finns att 

det tar längre tid att komma ut ledningarna. Projektledaren kommer arbeta parallellt 

med åtgärder riktade mot fastighetsägare. 

 Utredning och åtgärd på nödavlopp och byte av betäckning: 

Byte av betäckning är ett litet arbete (ca en arbetsdag) och utgör inget hinder. 

Nödavloppet vid Tulls är också ett mindre arbete (ca en vecka) och kommer utan 

problem att utföras inom tidplanen. De två övriga nödavloppen måste utredas med 

avseende på inläckage vid höga vattenstånd. Om utredningarna visar på att åtgärder 

krävs kan det bli arbeten med större omfattning då nödutlopp kan vara 

svårtillgängliga. Utredningen är därför planerad att starta omedelbart under 2019-q4 

för att tid ska finnas att planera och utföra åtgärder under 2019. 

Uppföljning: 

 Löpande avstämning sker med kommunens projektledare där projektet också läggs 

upp i kommunens projektledningssystem. Övriga jobb läggs in i vår interna 

uppdragslista varefter jobben fördelas på personal i yttre tjänst. Dessa arbeten läggs 

in bland övriga arbeten med högst prioritet och status för åtgärderna stäms av 

veckovis med berörd personal. 

 
 
Åtgärder riktade mot fastighetsägare 
Arbetet ska under 2020-q1 lämnas över till en av kommunens projektledare. Detta kommer 
att avlasta VA-verksamheten som dock kommer att stötta i arbetet samt i kontakt med 
fastighetsägarna. 
Hinder för genomförande enligt tid plan: 

 Risk finns att någon eller några av fastighetsägarna inte utför åtgärderna inom den 

givna tidplanen. En modell från Borås Energi och Miljö kommer att användas där 

fastighetsägarna ges 1 år för åtgärd efter att de informerats (detta är tiden som ligger 

med i tidplanen). Vid utebliven åtgärd får de 2 mån för att presentera en åtgärdsplan 

och sedan ytterligare 6 mån för åtgärd. Vid fortsatt utebliven åtgärd tolkas det som 
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väsentlig försummelse enligt Lag om allmänna vattentjänster varefter avstängningshot 

skickas ut. 

Uppföljning: 

 Samtliga fastigheter läggs in i en uppdragslista och löpande avstämning sker med 

kommunens projektledare under arbetes gång. 

 

Förebyggande trädavverkning 
Arbetet med trädavverkning kommer inte att belasta VA-enheten i stor utsträckning finns en 
entreprenör på ramavtal för trädavverkning och bortforsling.  
Hinder för genomförande enligt tid plan: 

 Om träden inte står på kommunal mark finns risk att vi inte har rätt att ta ned dem. I 

så fall får man sätta ledningen under bevakning, rotskära med jämna mellanrum eller 

relina för att undvika rotinträngningar. 

Uppföljning: 

 Entreprenören får innan beställning presentera en tidplan som stäms av under 

arbetets gång. 

 
Kostnader 
 
Kostnaderna för åtgärderna bedöms rymmas väl inom 2019 års budget trots eventuella 
prishöjningar sedan kostnadsuppskattningen gjordes år 2015. 
 
 

Slutsatser och diskussion 
 
Då arbetet  med rapporten Tillskottsvattenutredning Hultafors och Olsfors 2015 utfördes för ca 
fyra år sedan kan de ha skett förändringar i ledningsnätet  avseende mängden och källorna 
till tillskottsvatten. Det är dock osannolikt att de problemområden som identifierats har 
blivit bättre utan åtgärd. Troligare är att de områden som identifierats som dåliga år 2015 
blivit ännu sämre. Flera åtgärder för att minska mängden tillskottsvatten utfördes inom 
arbete med rapporten men tyvärr är de åtgärder som VA-verksamheten föreslogs utföra 
under 2016 eller senare bara till  liten del påbörjat. Merparten av åtgärder är inom de 
områden som benämns Prio 1 och som enligt rapporten står för 49% av basflöden men 
endast 10% av ledningsnätets längd. Vår bedömning är att dessa redan föreslagna åtgärder 
bör utföras skyndsamt innan vidare utredningar och åtgärdsplanering sker. Åtgärderna på 
kommunens ledningsnät ska enligt denna åtgärdsplan slutföras under 2020. Därefter ska 
åtgärdsplanen förnyas och arbetet med tillskottsvatten gå vidare med mål att nå målen om 
högst 10% bräddad volym årligen. För förslag på vidare arbete se punkten nedan. 
 

Förslag på vidare arbete 
 
Efter att punkterna i åtgärdslistorna är utförda planeras arbetet med att fortsätta med 
följande steg: 

 Nya flödesmätningar för att utvärdera utförda åtgärders effekt och identifiera nya 
problemområden och källor avseende tillskottsvatten. 

 Okulärbesiktigar i fält under och efter nederbörd. 

 Vidare arbete med redan identifierade källor inom problemområden enligt 
prioriteringsordningen i Bilaga 1. 

 Åtgärder på kommunens ledningsnät och mot fastighetsägare baserat på nya 
undersökningar.  

 Information och åtgärder mot fastigheter med dräneringar till spillvattenledning. 



 

  



-  
- 
Handläggare  

 | Daniel Kopp 
 |  

Åtgärdsplan 
2019-12-17 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 
517 83 Bollebygd Ballebovägen 2 033–231300  www.bollebygd.se info@bollebygd.se 

Åtgärdersplan för kommunens ledningsnät (sammanställning baserad på Bilaga 2) 

Typ av åtgärd Omfattning Plats Beskrivning 
Planerat 
startdatum 

Planerat 
slutdatum 

Brunn - åtgärd 1 brunn Vikhultsvägen Nödavlopp från Tulls pumpbrunn åtgärdas 2019-q4 2020-q2 

Utred bräddavlopp 2 brunnar Olsfors ARV och Tumstocken 
Utred befintliga bräddavlopp som finns i kartan med avseende på om de 
finns kvar. Proppa vid behov eller montera backventil. 2019-q4 2020-q2 

Brunnsrenovering 1 brunn Gesebolsvägen 1 SNB962 Brunnen renoveras avseende spricka i proppning 2020-q1 2020-q3 

Brunnsrenovering 1 brunn Älgdalsvägen Injektera mot inläckage i inlopp till SNB847 (Älgdalsvägen).  2020-q1 2020-q3 

Brunnsrenovering 2 brunn Joel Kolléns väg Ersätt rör ner i SSB1041 (på Joel Kolléns väg 4)  2020-q1 2020-q3 

Relining 17 m Bäckvägen 
Sträckan från SSB1107 till SSB 17,2 meter uppströms relinas  (Bäckvägen 
2) 2020-q1 2020-q3 

Relining 28 m Älgdalsvägen Relina sträckan SNB847-SNB849 som är 28 meter (Älgdalsvägen) 2020-q1 2020-q3 

Relining 25 m Joel Kolléns väg Relina 25,4 servisledning till Joel Kollens väg 4 2020-q1 2020-q3 

Relining 62 m Joel Kolléns väg 
Relina sträckan SSB1060-SNB763 , 62 meter(Joel Kolléns väg – Gamla 
Hultåsvägen). 2020-q1 2020-q3 

Relining 1 servis Joel Kolléns väg 
Eventuell relining av servis efter inspektion med satellitkamera (Joel 
Kolléns väg 2) 2020-q1 2020-q3 

Byte av betäckning 1 brunn Solängsvägen 
Lägg ett tätt lock med kantpackning på spolbrunnen STB1106 vid 
Solängsvägen 2. 2020-q2 2020-q3 

Ledningsomläggning 140 m Boråsvägen 6-12 (Nores) Dåliga ledningar med inläckage 2020-q2 2020-q4 

Trädavverkning - 
förebyggande 80 m Skolvägen 

Ta bort träd och buskar ovan ledningen SNB954-SNB946 (Skolvägen 4) 
för att undvika att rötter på sikt letar sig ner till ledning. 2020-q4 2020-q4 

Trädavverkning - 
förebyggande 100 m Joel Kolléns väg 

 Ta bort träd och buskar ovan sträckorna SSB1244-SNB766, SSB1041-
SNB770, SSB1060-SNB763 (Joel Kolléns väg) och servisledning mot Joel 
Kollens väg 2, för att undvika att rötter på sikt letar sig ner till ledning. 2020-q4 2020-q4 

 



 

Åtgärdsplan riktade mot fastighetsägare (sammanställning baserad på Bilaga 2) 
 

Typ av fel Omfattning Plats Beskrivning 
Planerat 
startdatum 

Planerat 
slutdatum 

Felkoppling 1 fastighet Eriks gränd Dagvatten leds till spillvattenledning 2019-q1 2020-q3 

Felkoppling 1 fastighet Eriksdalsvägen Dagvatten leds till spillvattenledning 2019-q1 2020-q3 

Felkoppling 1 fastighet Örelidsvägen Dagvatten leds till spillvattenledning 2019-q1 2020-q3 

Felkoppling 2 fastighet Boråsvägen Dagvatten leds till spillvattenledning 2019-q1 2020-q3 

Felkoppling 1 fastighet Vikhultsvägen Dräneringsvatten leds till spillvattenledning 2019-q1 2020-q3 

Inläckage på ledning 1 fastighet Bäckvägen Skada på privat ledning 2019-q1 2020-q3 

Inläckage på ledning 1 fastighet Solängsvägen Skada på privat ledning 2019-q1 2020-q3 

Inläckage på ledning 2 fastigheter Joel Kolléns väg Skada på privat ledning 2019-q1 2020-q3 
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Bilaga 1 – prioriterade områden enligt ”Tillskottsvattenutredning Hultafors och 
Olsfors 2015 av: Hannes Rydberg” 
Tabell 1. Prio-1-områden 

Området kallas 
i utredningen 

Adresser Uppmätt flöde liter 
per dygn och meter 

__Skolvägen-området Skolvägen3 och 4, Örelundsvägen och 
Gesebolsvägen 1 
 

360 

__Bäckvägen-området Bäckvägen, Solängsvägen, 
Örelundsskolan och förskolan 

320 

__Boråsvägen 6-12-området Boråsvägen 6, 8, 10, 12 260 

__Joel Kolléns väg-området Joel Kolléns väg, Gamla Hultåsvägen 
och Hultåsvägen 

160 

__Älgdalsvägen-området Älgdalsvägen 1,3,5,7 och 8 samt 
Kyrkvägen 2 

160 

Kommentar: Prio-1-områdena står för 10% av ledningsnätet och 49% av basflödet.  
Tabell 2. Prio-2-områden 

Området kallas 
i utredningen 

Adresser Uppmätt flöde liter 
per dygn och meter 

__Kyrkvägen-området Kyrkvägen (utom nr 2), Eriks gränd, 
Ekgränd 1, Örelidsvägen (utom nr 
2,4,6,8,10,12), Övrevägen 11 

150 

__Eriksdalsvägen-området Eriksdalsvägen 120 

__Hultgränd-området Hultgränd och Vikhultsvägen 120 

__Tallgränd-området Tallgränd 1 och 5, Gesebolsvägen 8, 
Ekgränd 3 och Utsiktsvägen 11-22 

100 

Kommentar: Prio-2-områdena står för 9% av ledningsnätet och 19% av basflödet. 
Tabell 3. Medelflödes-områden 

Området kallas 
i utredningen 

Adresser Uppmätt flöde liter 
per dygn och meter 

__Fjällavägen-området Fjällavägen (utom 2), Sjövägen, 
Granvägen, Tallvägen  

70 

__Lövslättsvägen-området Löslättsvägen och fram till 
reningsverket 

70 

__Elins Gränd-området Elins gränd, Örlidsvägen 2, 4 och 6,  
Utsiktsvägen 1-10, Gesebolsvägen 10-
16 

40 

Kommentar: Medelflödes-områdena står för 21% av ledningsnätet och 27% basflödet.  
Medelbasflöde till reningsverket är 40 liter per dygn och meter 

  



 

.  
Tabell 4. Friska områden 

Området kallas 
i utredningen 

Adresser Uppmätt flöde liter 
per dygn och meter 

__Skomakargränd-området Skomakargränd, Ekbacksvägen <30 

__Kärnåsenvägen-området Kärnåsenvägen 5-15, Hultaforsvägen 
16 

<30 

__Tumstocksfabriken-
området 

Åförlagd ledning vid Hultafors AB <30 

__Övrevägen-området Övrevägen (utom 11), 
Brådstupsvägen, Berghällsvägen 

<15 

__Skogdalsvägen-området Skogdalsvägen, Vannasjövägen <15 

__Fjällbergsvägen-området Fjällbergsvägen, Fjällavägen 2 0 

Kommentar: De friska områdena står för 21% av ledningsnätet och <6,7% av basflödet. 

  



 

 

 
Figur 1. Prioriterade områden i Olsfors med basflöden (l/s) 

 
Figur 2. Prioriterade områden i Hultafors med basflöden (l/s) 
  



 

Bilaga 2 – Framtida åtgärder och undersökningar ur ”Tillskottsvattenutredning 
Hultafors och Olsfors 2015 av: Hannes Rydberg” 

4.3 Framtida åtgärder och undersökningar 
Föreslagna åtgärder nedan är främst på prio-1-områden. Efter att dessa åtgärder genomförts bör 
undersökning av prio-2-områden genomföras. Åtgärdsplanen följer här. Därefter kommer områdesvis 
observationer som lett till åtgärdsplanen. 
 

Översiktlig åtgärdsplan för prio-1-områden (och nödavloppet vid Tulls): 

 Fastigheter med felkoppingar (8st i separat rapport ) åläggs att leda dagvatten till dagvattenservis 

eller LOD efter att undersökning av hur det går att lösa har gjorts. Uppföljning en gång om året. 

Fyra av fastigheterna har dagvattenanslutning (Örlid 1:92, Örlid 1:63, Örlid 1:100, Örlid 1:95). Tre 

av fastigheterna har ingen dagvattenanslutning (Örlid 1:99, Stenaskjum 2:39, Fjälla 1:64). En av 

fastigheterna (Örlid 1:98) har en dagvattenservis med okänt läge enligt besiktningsprotokoll från 

år 1989.  Sökväg för rapport: 

”G:\KS förvaltning\SBA\VA\Projekt\Olsfors Hultafors - tillskottsvatten\Dagvatten felkopplingar 

Olsfors Hultafors 2015” 

 Fastigheten Vikhultsvägen 4 åläggs att koppla ifrån ansluten dränering. Uppföljning 1 gång om 

året.  

 Fastigheterna Bäckvägen 5, Solängsvägen 2, Joel Kolléns väg 8 och Joel Kolléns väg 10 åläggs att 

relina eller lägga om sina privatägda servisledningar så inläckage från ledningsskarvar upphör. De 

allmänna delarna av serviserna relinas samtidigt av VA-verksamheten. Ledningarna är TV-

inspekterade. Uppföljning en gång om året. 

 Lägg ett tätt lock med kantpackning på spolbrunnen STB1106 vid Solängsvägen 2. 

 Ta bort träd och buskar ovan ledningen SNB954-SNB946 (Skolvägen 4) ,  för att undvika att rötter 

på sikt letar sig ner till ledning. 

 Nödavlopp från Tulls pumpbrunn får backventil, eller görs om så att inläckage av åvatten upphör. 

Antagligen ökar risken för källaröversvämning om nödavloppet helt skulle tas bort. 

 Sträckan från SSB1107 till SSB 17,2 meter uppströms relinas  (Bäckvägen 2). 

 SNB962 Brunnen renoveras avseende spricka i proppning, alternativt så läggs en sträcka av ca 5 

meter på båda sidor av brunnen om så att ledningsdiameter blir enhetlig och lutning jämnare. 

Dränering läggs i så fall i marken till dagvattenbrunnen. Det går inte att komma fram till brunnen 

med bil. Om plattor läggs på gräsmattan på Bollebos tomt går det att köra nära brunnen. 

 Relina sträckan SNB847-SNB849 som är 28 meter (Älgdalsvägen).   

 Injektera mot inläckage i inlopp till SNB847 (Älgdalsvägen). Försök samtidigt att injektera mot 

inläckaget i nästa skarv en meter uppströms inloppet om även det kan injekteras ifrån brunnen. 

 Ersätt rör ner i SSB1041 (på Joel Kolléns väg 4) med ett rör fritt från skarvar och tätt mot 

brunnens bottendel. 

 Relina servisledning till Stenaskjum 2:39 (Joel Kollens väg 4) från SNB770 och upp så långt det 

behövs, kanske till grenledning mot Stenaskjum 2:37, dvs. 25 meter. 

 Relina sträckan SSB1060-SNB763 , 62 meter(Joel Kolléns väg – Gamla Hultåsvägen). 

 Efter inspektion med satellitkamera gör om det behövs relining av servis mot Stenaskjum 2:40 

(Joel Kollens väg 2) ej TV-inspekterad. Kan vara inläckage antingen på allmän eller privat mark. 

 Ta bort träd och buskar ovan sträckorna SSB1244-SNB766, SSB1041-SNB770, SSB1060-SNB763 

(Joel Kolléns väg) och servisledning mot Joel Kollens väg 2, för att undvika att rötter på sikt letar 

sig ner till ledning. 

  



 

Bilaga 3 – Handlingsplan – undersökningar och åtgärder 
”Tillskottsvattenutredning Hultafors och Olsfors 2015 av: Hannes Rydberg” 

 

4. Handlingsplan - undersökningar och åtgärder 
Förslag till åtgärd görs utifrån resultat av tidigare undersökningar, TV-inspektion, flödesmätning och 

observationer i brunnar. Samtidigt som minskning av tillskottsvatten har varit det primära syftet har även 

andra mindre felaktigheter rättats till. Många av åtgärderna ger inte en direkt utdelning i minskat 

tillskottsvatten. Alla åtgärderna bidrar dock till ett långsiktigt hållbart ledningsnät. 

 

Åtgärder under 2015 respektive planerade åtgärder för 2016 eller senare som tros ha en stor inverkan på 

tillskottsvattenmängden sammanställs i tabell 5 och tabell 6 på nästa sida. Siffran invid varje åtgärd är en 

subjektiv bedömning av vilken minskning av tillskottsvatten åtgärden väntas ge. Minskningen är i 

liter/sekund och gäller då grundvattennivån är hög och totala flödet in till reningsverket ligger runt 7,4l/s. 

Tabellerna är uppdaterade med ny och förändrad data från åtgärder och TV-inspektion som inte varit 

med i powerpoint-presentation som gjorts tidigare. 

 

  



 

Tabell 5. Minskning av tillskottsvatten 2015 

Åtgärd Kostnad Väntad minskning av 
tillskottsvatten 
(liter/sekund) 

Lagning av inläckage i inloppsbrunn i 
avloppsreningsverk 

 0,5 

Lagning servisledning skarv Vikhultsvägen 4  0,05 

Höjning av brunn Hultgränd längst upp  0,05 

Tätning av brunn Hultgränd längst upp  0,025 

Tätning av brunn Hultgränd näst längst upp  0,025 

Asfaltsarbete bl.a. vid brunn Hultgränd  0,025 

Tätning av brunn vid tryckstation tumstocken  0,1 

Tätning av brunn vid Örelundsskolan  0,3 

Tätning av brunn vid Örelundsvägen  0,2 

Tätning av brunn på Joel Kolléns väg  0,3 

Tätning av brunn vid Joel Kolléns väg  0,05 

Gräva fram och få tätt i ytan kring brunnar vid 
Skolvägen 

 0,025 

TOTALT 160000 1,65 

 

 

Tabell 6. Minskning av tillskottsvatten 2016 eller senare 

Åtgärd Kostnad Väntad minskning av 
tillskottsvatten 

Nores ombyggnad Boråsv 6-12 ca 750000kr 0,4 

Backventil till nödavlopp vid Tulls ca 10000kr 0,3 

Bäckv 5 rättar till inläckage i servis TV-inspektion och 
relining till tomtgräns  
ca 6000kr 

0,05 

Solängsvägen 1 rättar till inläckage i servis  
 

TV-inspektion  
ca 1000kr 

0,05 
 
 

Joel Kolléns väg 8 rättar till inläckage i servis TV-inspektion och 
relining till tomtgräns  
ca 3000kr 

0,025 

Joel Kolléns väg 10 rättar till inläckage i servis TV-inspektion och 
relining till tomtgräns  
ca 7000kr 

0,025 

Vikhultsvägen 4 kopplar ifrån dränering 0kr 0,05 

Relining av 17m vid Bäckvägen 2 ca 17000kr 0,1 

Lagning av brunn bakom Gesebolsvägen 1  Ca 4000kr 0,15 

Relining på Älgdalsvägen 28 meter och 
injektering i brunn och TV-inspektion 

Ca 40000kr 0,4 

Relining 25m mot Joel Kollens väg 4  ca 30000kr 0,05 

Relining 62m servis mot Gamla Hultåsvägen 4 
m fl  

Ca 65000 0,1 

Relining till Joel Kolléns v 2 … Mestadels privat 
mark med TV-inspektion Ännu ej TV-insp. 

Ca 15000 0,05 

TOTALT ca 948000 1,75 

 

För att få en överblick över det totala arbetet med att minska tillskottsvatten summeras väntad minskning 

av tillskottsvatten i tabell 5 och tabell 6. Angiven kostnad dividerad med angiven minskning blir kostnaden 



 

per minskad liter per sekund. Allt i tabell 5 är åtgärder som redan är genomförda. Mycket av TV-

inspektion som nämns i tabell 6 är redan gjord. 

 

Åtgärder 2015 väntas ge flödesminskning med 1,65 l/s, som är 22% av 7,4 l/s (143 m3/dygn). 

Kostnad för åtgärderna är ungefär 160 000kr. Det innebär ca 97000kr per minskad liter/sekund. 2015 års 

förbättringar väntas medföra en minskning med omkring 12% av kommande års totala tillskottsvatten. 

 

Åtgärder föreslagna för 2016 och senare ger flödesminskning med 1,75 l/s, som är 24% av 7,4 l/s. 

Kostnad för åtgärderna är ungefär 948 000kr. Det innebär ca 542000kr per minskad liter/sekund. Den 

högre siffran jämfört med åtgärder 2015 beror delvis av att man vid Boråsvägen 6-12 väljer att lägga om 

ledningarna för att minska även problem med återkomanade stopp i avloppet och läckor på 

vattenledningarna. Räknas den åtgärden bort kostar övriga föreslagna åtgärder 2016 och senare 198000kr 

för flödesminskning med 1,35 l/s (18% av 7,4l/s). Det blir en kostnad på 147000kr per minskad liter 

tillskottsvatten per sekund för dessa övriga delar. 

 

Flödesminskning angiven i tabellerna gäller bara när det är hög grundvattennivå, då totala flödet till 

reningsverket är 7,4 l/s. Medelflöde till reningsverket åren 2011-2014 var 7,5 l/s.  Flödesminskningarna 

avser alltså preciserade åtgärder, som främst är i prio-1-områden. Ytterligare minskningar kan naturligtvis 

göras i prio-2-områden o.s.v.  

 

Minskat dygnsflöde vid högt grundvatten efter alla föreslagna åtgärder (både genomförda och framtida):  

(1,65+1,75)*3600*24/1000 = 3,4*86,4 = 294 m3/dygn vid hög grundvattennivå.  

För att få en uppfattning om vad minskningarna ovan innebär kan man räkna med att grundvattennivån 

är hög 53% av årets dygn (år 2014 var flödet över 500m3/ dygn under 194 dagar). 

Minskad årsmängd tillskottsvatten beräknas bli cirka 0,53*365*294≈57000m3.  

Minskad årsmängd med 57000 är 25% av totala 225000m3 tillskottsvatten för ett år (värden från år 2014).  

 

Vid denna minskning av tillskottsvatten minskar utspädningsgraden (USG) från 6,4 till 5,1 

och andelen tillskottsvatten i avloppsvattnet minskar från 84% till 80% vid ungefär 1000mm nederbörd 

per år. 

 

Bräddningar genom nödavlopp vid avloppsreningsverket i Olsfors kan då förväntas minska med omkring 

38%. Siffran har tagits fram genom att dra ifrån 294 m3 per dygn från bräddningar som inträffat då totala 

dygnsflödet varit större än 1000 m3/dygn (Siffror hämtas från 2014).  Bräddningen år 2014 skulle minskat 

med 4700m3 totalt vilket är cirka 38% av total bräddning 12400m3. För att siffran ska stämma måste en 

stor del av avloppsvattnet komma fram till reningsverket och bräddas där även vid höga flöden. Hur stor 

del av avloppsvattnet som verkligen når fram till reningsverket vid extremt höga flöden finns det ingen 

utredning av. I det fall en stor del av avloppsvattnet bräddas på nätet blir den procentuella andelen 

bräddat avloppsvatten mindre än 38%.  

   

Minskning av årligt tillskottsvatten med 25% enligt ovan kostar cirka 948 000kr att genomföra. I den 

summan ingår även andra förbättringar vid omdragning av ledningarna vid Boråsvägen 6-12. Inom 6 år är 

denna kostnad insparad genom minskning av driftkostnaden för rening. En kubikmeter avloppsvatten 

kostar ungefär 3 kronor i driftkostnader.  

57000m3/år * 3kr/m3 * 6år = 1 026 000kr i sparade driftskostnader. 

 




