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Sammanfattning 
 

För att möta framtida befolkningsökning, miljökrav och exploateringsbehov i 

Bollebygds kommun behöver spillvattenhanteringen i tätorterna Bollebygd, Olsfors 

och Hultafors belysas i ett framtidsperspektiv. Det finns också en vilja i 

kommunen att förbättra reservvattenförsörjningen genom att koppla ihop sitt 

dricksvattensystem med grannkommunernas system.  

 

Syftet med denna förstudie är konsekvensbedöma ett antal alternativ för framtida 

spillvattenhantering i Bollebygds kommun. Dessa konsekvensbedömningar kan 

sedan ligga till grund för beslut om vilket eller vilka alternativ som ska utredas 

vidare. 

 

De principiellt olika alternativ som ska konsekvensbedömas är: 

 

A) Bygga om befintligt avloppsreningsverk 

B) Bygga nytt reningsverk med annan placering i kommunen. 

C) Avleda spillvattnet till Gryaab via Härryda kommun. 

D) Avleda spillvattnet till Sobacken i Borås. 

E) Avleda spillvattnet till Skene ARV i Marks kommun. 

 

Av resultattabellerna över årskostnader för 2019 resp 2035 framgår att kostnaden 

är lägre för att leda bort spillvattnet till Gryaab eller Borås än för att bygga nytt 

reningsverk och rena spillvattnet i egen regi för situationen år 2019, och tvärt om 

för situationen år 2035.  

 

En generell fördel med att rena vattnet i egen regi är att man själv har rådighet 

över framtida kostnadsutveckling. I valet mellan att leda bort spillvattnet eller att 

rena det i egen regi kan konstateras att en bortledning skulle vara positivt för de 

lokala recipienterna Sörån och Nolån och därmed hela Lygnerns vattensystem 

nedströms Bollebygd. Dessutom skulle en bortledning leda till att mindre mängd 

föroreningar skulle släppas ut, oavsett recipient, eftersom både Borås och 

Ryaverket har hårdare utsläppskrav. Ytterligare en sak som kan påpekas är att 

det redan i dagsläget är svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens till 

att driva komplicerade reningsprocesser. När det gäller valet mellan att leda 

avloppsvattnet väster- eller österut kan konstateras att Bollebygd växer kraftigast 

åt väster och att en avledning västerut också skulle göra det enklare och billigare 

att ansluta redan befintliga bostadsområden väster om tätorten. En 

sammanfattande värdering av mjuka och hårda parametrar finns i tabell 5, längre 

fram i rapporten. 

 

Alternativ Gryaab framstår som det alternativ med störst positiva effekter. 

 

För samtliga alternativ gäller att det dröjer några år innan de kan bli verklighet. 

Därför måste situationen klaras med befintligt reningsverk i åtminstone fyra år till. 

Eftersom man av självklara skäl inte kan säga säkert vilka problem och 
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förseningar som kan uppstå, oavsett vilken lösning som väljs, behöver befintligt 

reningsverk klara situationen några år längre än den tid som motsvaras av en 

problemfri projektframdrift. Befintligt reningsverk är redan idag kraftigt belastat, 

inte minst tillståndsmässigt, varför det bör vara en god idé att direkt börja se över 

hur den praktiska situationen skulle kunna klaras tills en ny lösning är på plats. 

 

Detta innebär att nytt tillstånd behöver sökas för verksamheten i den omfattning 

den bedöms ha fram tills en ny lösning är på plats. Eftersom reningsverket 

förmodligen behöver kompletteras för att klara situationen vid tidpunkten precis 

innan en ny lösning är på plats har en utredning om bästa/billigaste sätt att bygga 

till påbörjats. Även ett tillståndsärende gällande miljötillstånd för situationen vid 

tidpunkten precis innan en ny lösning är på plats har startats. Eftersom dessa 

åtgärder vidtagits har ett tidsutrymme skapats för att hinna med att detaljutreda, 

projektera och bygga det som behövs. 
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Framtida spillvattenrening i Bollebygd 

1. Bakgrund 

För att möta framtida befolkningsökning, miljökrav och exploateringsbehov i 

Bollebygds kommun behöver spillvattenhanteringen i kommunen belysas i ett 

framtidsperspektiv. Det finns också en vilja i kommunen att förbättra 

reservvattenförsörjningen genom att koppla ihop sitt dricksvattensystem med 

grannkommunernas system. 

 

Nuvarande avloppsreningsverk (Bollebygds ARV och Olsfors ARV) har inte 

kapacitet att klara de krav som framtiden kommer att ställa. Reningsverket i 

Olsfors är dessutom mycket driftkrävande. Därför behöver ett antal alternativ för 

framtida spillvattenhantering konsekvensbedömas. Det finns också ett reningsverk 

i Töllsjö 15 km norr om Bollebygd, vilket inte ingår i denna studie eftersom det har 

god kapacitet för framtida anslutningar. Töllsjö reningsverk är dimensionerat för 

685 pe, men belastades endast av 370 fysiska personer 2015. 

 

Eftersom Bollebygds centralort ligger relativt nära avloppsreningsverken i både 

Borås och Marks kommuner, samt också ligger nära Rävlanda, som är kopplat till 

Ryaverket i Göteborg, är det, förutom att bygga om eller nytt reningsverk i egna 

kommunen, också tänkbart att avleda spillvattnet till Borås kommun, Marks 

kommun eller Gryaab, och då via Härryda kommun.  

2. Syfte 

Syftet med denna förstudie är konsekvensbedöma ett antal alternativ för framtida 

spillvattenhantering i Bollebygds kommun. Dessa konsekvensbedömningar kan 

sedan ligga till grund för beslut om vilket eller vilka alternativ som ska utredas 

vidare. 

3. Övergripande beskrivning av uppdraget 

De principiellt olika alternativ som ska konsekvensbedömas är: 

 

A) Bygga om befintligt avloppsreningsverk 

B) Bygga nytt reningsverk med annan placering i kommunen. 

C) Avleda spillvattnet till Gryaab via Härryda kommun. 

D) Avleda spillvattnet till Sobacken i Borås. 

E) Avleda spillvattnet till Skene ARV i Marks kommun. 
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I samtliga alternativ ska även överföringsledning, inklusive pumpstationer, mellan 

Olsfors och Bollebygd för att ansluta Olsfors ARV räknas in, då det redan idag nått 

sin maximala kapacitet. Olsfors ARV föreslås läggas ner och ersättas av en 

pumpstation. 

 

Tillsammans med överföringsledningen för spillvatten föreslås även en 

dricksvattenleding inklusive tryckstegringsstationer läggas med mellan Olsfors och 

Bollebygd. Överföringsledningen kommer att användas åt olika håll beroende på 

vilket alternativ som beskrivs. I alternativ A, B, C och E går spillvattnet från 

Olsfors mot Bollebygd, medan i alternativ D går spillvattnet från Bollebygd via 

Olsfors till Borås. 

 

Förbindelseledningen för Dricksvatten kommer att förse Olsfors/Hultafors med 

dricksvatten från Bollebygd. Men den bör även kunna fungera som 

reservvattenledning för att förse Olsfors/Hultafors, och även Bollebygd med 

dricksvatten från Borås. I dagsläget köps dricksvatten från Borås för att förse 

Olsfors och Hultafors. 

 

Reservvatten från Härryda Kommun är intressant i alternativ A, B, C och E. I 

kostnadssammanställningen finns kostnaden för denna ledning med i alternativet 

avledning till Gryaab eftersom samförläggning är möjlig. För de andra alternativen 

får denna ledning kostnadsberäknas separat och har därför ej inkluderats i denna 

rapport. 

4. Genomförande 

För att möta utredningsbehovet satte Ramböll ihop en projektgrupp bestående av 

utredare inom, vattenrening, avloppsrening, ledningsnät, hydrogeologi, 

tillståndsfrågor och projektering. 

 

Med hänsyn till frågeställningarnas komplexitet och tillgänglig tid valdes en 

arbetsmetod där så mycket och effektiv nytta som möjligt skulle kunna utvinnas 

ur de erfarenheter och kompetenser som finns lagrade i en organisation som 

ansvarar för och driver vatten- och avloppsanläggningar – att med preciserat 

underlag hålla workshop med alla relevanta kompetenser i organisationen för att 

försöka mejsla ut de handlingsalternativ som baserat på den samlade kunskapen 

borde studeras vidare. 

 

Så mycket skriftligt och relevant underlagsmaterial som möjligt samlades in i 

början av projektet. Detta underlagsmaterial studerades av konsultgruppen och 

utgjorde grunden för precisering av underlag till workshop. Planavdelningen i 

Bollebygds kommun var bl a behjälplig i att ta fram ett antal möjliga platser i 

kommunen att lägga ett nytt avloppsreningsverk på, samt att ta fram en 

befolkningsprognos. Kraven på dessa platser var främst att ytan skulle vara ca 2 

ha och att det inte skulle finnas bostadshus inom en radie av 500 m. Önskemål, 
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delvis motstridiga, var också att platsen skulle ligga så att det var nära till 

befintliga ledningar, vägar, elförsörjning och lämplig recipient, samt att den skulle 

ligga på relativt lågt för att undvika pumpning i möjligaste mån. 

 

Nedan listas ett antal aktiviteter som behövde genomföras för att få ihop material 

till workshopen: 

 

 Startmöte i Bollebygd där upplägget diskuteras och underlag samlas in. 

 Kontakter med Gryaab, Borås Energi & Miljö, Härryda kommun och Marks 

kommun för att ta reda på om de överhuvudtaget kunde tänka sig att ta 

emot spillvatten från Bollebygd, när detta i så fall skulle kunna ske och 

vad Bollebygds kommun skulle behöva betala i form av olika 

engångsbelopp och olika årliga avgifter. 

 Kontakter med planavdelningen och tekniska enheten i Bollebygds 

kommun 

 Studie av översiktsplanen 

 Studie av underlagsrapporter (som förutsätts finnas) 

 Besök på reningsverket för att få en bild av statusen 

 Kontakter med Länsstyrelsen 

 Studier av ritningar över ledningsnät och pumpstationer 

 Studier av kartmaterial 

 (Kontinuerlig kontakt med lämpliga personer inom Bollebygds kommun) 

 Översiktliga beräkningar för vatten- och slambehandling 

 Översiktliga beräkningar för ledningar och pumpstationer 

 Översiktliga kostnadsbedömningar av ledningar och reningsverk 

 Sammanfatta arbetet i ett dokument 

 Workshop där alternativen diskuteras och något/några alternativ 

förhoppningsvis kan plockas bort. 

 

Under workshopen bearbetades underlagets frågeställningar. Slutligen hade några 

alternativ för framtida spillvattenhantering utkristalliserats. Dessa alternativ har 

sedan bearbetats och utvecklats av konsulgruppen, och denna rapport är 

resultatet. 

5. Nuvarande system för vatten och avlopp i Bollebygd 

Vad gäller avloppsledningsnätet är Olsfors och Bollebygd idag två skilda system 

där båda systemen är duplikat (dvs spillvatten och dagvatten avleds i separata 

ledningar). Bollebygds spillvattenledningsnät består till största delen består av 

självfallsledningar som leds mot reningsverk strax sydväst om tätorten, vid Forsa. 

Det finns dock inom systemet en 4-5 överföringssträckor där spillvatten pumpas. 

 

Olsfors har också ett separerat system där spillvattnet i huvudsak leds till 

reningsverket som är placerat sydväst om samhället, nära idrottsplatsen. 
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Både Olsfors och Bollebygd har sina egna ledningssystem för vattenförsörjningen. 

Bollebygd matas från ett vattenverk som är placerat strax norr om samhället. 

Olsfors och Hultafors försörjs med dricksvatten från Borås.  

 

Till Bollebygds avloppsreningsverk är tätorten Bollebygd ansluten. 

Avloppsreningsverket är beläget väster om Bollebygds samhälle i området Forsa, 

nära riksväg 40 och intill Nolån, som är recipient för det renade avloppsvattnet. 

 

Anläggningen byggdes om år 2000 och är utformat med mekanisk, biologisk och 

kemisk rening. En inloppspumpstation lyfter in vattnet till en inloppskanal med 

renssil med renspress som avskiljer de fasta föroreningarna. Före och efter gallret 

finns bräddpunkter. Vattnet leds därefter till ett sandfång och vidare till en 

aktivslamanläggning (luftnings- och sedimenteringsbassänger med 

returslampumpning). I aktivslamanläggningen tillförs en del av den  

polyaluminiumklorid som krävs för att binda fosforn till slamfasen. Efter 

mellansedimenteringen leds vattnet till kemisk rening med flockning och 

slutsedimentering. Vid flöden över 100 m3/h sker en växling från seriell drift av 

sedimenteringsbassängerna till parallelldrift med syftet att minska ytbelastningen 

på sedimenteringen vid höga flöden. Reningsverket är dimensionerat för 6000 pe 

men den tillåtna belastningen är 4000 pe enligt gällande tillstånd.   

  

Till avloppsreningsverket är följande verksamheter anslutna som sysslar med 

miljöfarlig verksamhet: Statoil, Preem och Shell bensinstationer samt två 

bilverkstäder och ett offsettryckeri.   

  

Slammet som produceras i avloppsreningsverket långtidsbehandlas aerobt i 

vassbäddar under vår sommar och höst. Under resten av året förtjockas slammet 

och transporteras bort. Under 2014 pumpades dock 9302 m3 till slamförtjockaren, 

varefter det transporterades vidare för rötning och vidareförädling på Gässlösa 

ARV i Borås. Inget externslam tas emot vid avloppsreningsverket.  

  

För den kemiska fällningen används polyaluminiumklorid. Kemikalien lagras i en 

20 m3 tank placerad ovanför luftningsbassängen, vilken är tänkt som invallning.  

  

På ledningsnätet finns åtta pumpstationer som pumpar till avloppsreningsverkets 

inloppspumpstation. 

 

Resthalterna av organiskt material, analyserat som BOD7 i utgående 

avloppsvatten från avloppsreningsverket, får som riktvärde inte överstiga 10  

mg/l beräknat som kvartalsmedelvärde samt som gränsvärde inte överstiga 10 

mg/l beräknat som årsmedelvärde. 

 

Resthalten av fosfor, analyserat som totalhalt i utgående avloppsvatten från 

avloppsreningsverket, får som riktvärde inte överstiga 0,3 mg/l beräknat som 

kvartalsmedelvärde samt som gränsvärde inte överstiga 0,3 mg/l beräknat som  

årsmedelvärde. 
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6. Befolkningsutveckling, belastning och flöden 

6.1 Allmänt 
I följande punkter beskrivs nuvarande situation och prognosticerad framtida 

situation vad gäller befolkning, avlopps- och dricksvattenflöden samt 

föroreningsbelastning. Siffror på nuvarande befolkning och bedömd framtida 

befolkning kommer från planavdelningen i Bollebygds kommun. 

 

 Bollebygds ARV har tillstånd för 4000 pe i dagsläget, men belastas av 

4400 anslutna personer. Den organiska årsmedelbelastningen är dock låg, 

ca 46 gBOD7/pxd (pxd står för ”per ansluten fysisk person och dygn”). 

Normalt ligger medelbelastningen i spannet 50-60 gBOD7/pxd. 

Reningsverket klarar gräns- och riktvärden för utgående vatten, men har 

periodvis problem i inloppsdelen (renstvätten) vid extrema flöden. 

 

 Olsfors och Hultafors är anslutna till Olsfors ARV, som i nuläget belastas 

av ca 985 personer.  Reningsverket föreslås läggas ned och 

avloppsvattnet härifrån föreslås i framtiden behandlas tillsammans med 

avloppsvattnet från Bollebygds ARV, antingen vid Bollebygds ARV på 

nuvarande plats, eller på en annan plats. 

 

 Bollebygd har haft en kraftig befolkningsökning de senaste åren och 

kommunens planavdelning har kommit fram till att befolkningen kommer 

fortsätta öka. Tillväxten var 2,1 % första halvåret 2016. 

 

 Under förutsättning att Bollebygd får en tågstation har kommunen 

prognosticerat att folkmängden i Bollebygd, Olsfors och Hultafors 

tillsammans uppgår till ca 11600 personer år 2035. Om det inte blir någon 

station i Bollebygd eller om den försenas betydligt bedömer 

planavdelningen att befolkningen ökar i en långsammare takt. 

6.2 Överväganden 
 Ett belastningsutrymme om 1000-2000 pe bör kanske reserveras för 

industri, samt för att ha lite marginal i det framtida tillståndet (som 

kommer bli nödvändigt att söka). 

 

 Sammantaget tonar det fram en bild av att Bollebygds ARV i framtiden 

kommer belastas med 11000-14000 pe. Framtida reningsverk kommer 

därför att omfattas av krav på kväverening. 

 

 Nuvarande flödesbelastning för Bollebygd, Olsfors och Hultafors 

tillsammans har i underlag från kommunen angivits till: 

 

o Årsvolym = 580000m3  årsmedelflöde = 66 m3/h 
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o Maxdygn, medelflöde = 330 m3/h (beräknad som dygnsvolym/24 

eftersom mätningar av timflöden saknas). Maxdygnets medelflöde 

är alltså ca 5 ggr större än årsmedelflödet. 

o Maxtimflödet för Bollebygd, Olsfors och Hultafors tillsammans 

bedömdes till ca 500-600 m3/h vid möte (16-02-12) mellan 

Bollebygds kommun och Ramböll. 

 

 Inläckaget i ledningsnätet i Bollebygd är lågt, medan det är högt i Olsfors 

och Hultafors. Man arbetar med inläckagefrågan i Bollebygds kommun, 

men det är vanskligt att säga hur mycket man lyckas minska inläckaget i 

framtiden. 

 

 Ett enkelt och beräkningsbart synsätt när det gäller framtida flöden är att 

säga att tillkommande personer bidrar med 180 l/pxd, men att flödet av 

tillskottsvatten är samma som idag. Det betyder i så fall att medelflödet 

ökar, men att flödesmönstret är samma som idag. Siffran 180 l/pxd är lite 

högre än aktuell siffra för Bollebygd, så den innehåller lite marginal för 

tillkommande läckvatten. 

6.3 Dimensionerande, framtida situation för avloppsrening 
 En personekvivalent, 1 pe, är 70 gBOD7/d 

 Maximal genomsnittlig veckobelastning (MGV) är den genomsnittliga 

organiska belastningen, mätt som kgBOD7/d, för den vecka under året då 

den organiska belastningen är som störst. Eftersom mätvärden nästan 

alltid saknas för på basis av dem beräkna MGV (särskilt gäller detta för 

framtida situationer), beräknas MGV med hjälp av antalet fysiska personer 

multiplicerat med 70 g/pxd plus bedömt/beräknat (pe-) bidrag från 

industri. (Omvänt blir antalet pe MGVx1000/70). 

 Än så länge har inte beslut fattats om att Bollebygd ska få en tågstation. 

Antag därför försiktigtvis och för enkelhets skull 12000 pe år 2035, vilket 

innebär en ökning med 6600 pe (tillskott i medelflöde om 50 m3/h). 

Prognos för år 2035: 

 

o Årsmedelflöde   116 m3/h 

o Maxtimflöde  500 m3/h 

o MGV   840 kgBOD7/d (70 gBOD7/pxd) 

o Kväve   168 kgN/d (14 gN/pxd) 

o Fosfor   18 kgP/d (1,5 gP/pxd) 

6.4 Avloppsvattenflöden i nuläge 
 Flöden till Bollebygds ARV (från Bollebygds tätort): 

o Qmedel = 37 m3/h 

o Qmax = 177 m3/h (dygnsmedel för maxdygn) 

 

 Flöden till Olsfors ARV (Olsfors och Hultafors): 

o Qmedel = 29 m3/h 

o Qmax = 154 m3/h (dygnsmedel för maxdygn) 
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 Summaflöden för Bollebygd Olsfors och Hultafors 

o Qmedel = 66 m3/h 

o Qmax = 331 m3/h (dygnsmedel för maxdygn) 

6.5 Avloppsvattenflöden i framtida situation år 2035 
 Summaflöden för Bollebygd Olsfors och Hultafors (se ”Belastning”) 

o Qmedel = 116 m3/h 

o Qmax = 500 m3/h  

 

 Flöden från Olsfors och Hultafors (1200 p år 2035  +20% på Qm): 

o Qmedel = 35 m3/h 

o Qmax = 154 m3/h (antas ej påverkas) 

 

 Flöden från Bollebygds tätort (resten av ökningen): 

o Qmedel = 81 m3/h 

o Qmax = 346 m3/h  

6.6 Dricksvattenflöden i framtida situation 
 Olsfors och Hultafors, 1200 personer år 2035 

o Medelbehov: 160 l/p×d  Qmedel = 192 m3/d (8 m3/h, 2,2 l/s) 

o Maxdygnsfaktor: 1,8  Qmaxdygn = 4,0 l/s 

o Maxtimfaktor: 2,0 Qmaxdygnmaxtim = 8,0 l/s 

 

 Bollebygd, 10800 personer ”inkl industri” (”12000 pe - 1200 pers = 10800 

pers”) 

o Medelbehov: 160 l/p×d  Qmedel = 1728 m3/d (72 m3/h, 19,8 l/s) 

o Maxdygnsfaktor: 1,8  Qmaxdygn = 36,0 l/s 

o Maxtimfaktor: 2,0 Qmaxdygnmaxtim = 72,0 l/s 

7. Recipienter och framtida reningskrav 

Det finns två tänkbara recipienter för ett framtida nytt reningsverk; Nolån och 

Sörån, vilka båda redan idag tjänar som recipienter för kommunens reningsverk – 

Nolån för Bollebygds ARV och Sörån för Olsfors ARV. Således är båda redan 

accepterade som recipienter. Dessutom rinner de ihop strax sydväst om 

Bollebygd. Med ovan sagda förefaller det inte troligt att det skulle vara någon 

avgörande skillnad mellan dem. 

 

Enligt VISS finns inga problem med syrefattiga förhållanden eller övergödning i 

någon av dem. Inte heller finns för någon av dem, enligt samma källa, några 

föreslagna eller planerade åtgärder som handlar om avlopp. Det finns bestånd av 

Flodpärlmussla i båda åarna. 
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Vid samtal med Länsstyrelsen om framtida reningskrav för ett nytt 

avloppsreningsverk med tillstånd för 12000 pe framkom att utsläppskraven 

troligen kommer ligga på nivåerna 10 mgBOD7/l (organiska ämnen), 0,2 mgP/l 

(fosfor) och 15 mgN/l (kväve). 

8. Beskrivning av alternativ 

8.1 Val av möjliga platser för lokalisering av nytt ARV 
Följande kriterier ställdes upp för att hitta/utesluta platser för nytt reningsverk 

 Minst 500 m till närmaste bostadsbebyggelse, eller så få bostadshus som 

möjligt inom 500 m. 

 Minst 2 ha ledig yta. 

 Närhet till befintlig infrastuktur. 

 Topografisk lämplighet (översvämningsrisk och pumpkostnad). 

 Närhet till lämplig recipient. 

 Inte längs Nolåns dalgång norr om Bollebygd (värdefullt område för 

dricksvattenförsörjning). 

 Helst i anslutning till Bollebygd eller mellan Olsfors och Bollebygd. 

8.2 Nytt reningsverk på samma plats 

8.2.1 Flöden, ledningar och pumpstationer 

Att anlägga ett nytt reningsverk på samma plats det befintliga reningsverket (se 

Figur 1) i Bollebygd innebär minimal påverkan för ledningssystemet. Enda 

skillnaden här är att det krävs en överföringsledning för att leda spillvatten från 

Olsfors till Bollebygd. Ledningen från Olsfors till Bollebygd ARV blir ca 10,5 km. 

Ledningen kan troligen bli kortare än detta då tryckavloppsledning till Flügger 

kanske kan nyttjas. Då skulle ledningssträckan förkortas med ca 3 km. Detta bör 

utredas vidare i senare skede. Vid förläggning av denna spillvattenledning föreslås 

samförläggning med en vattenledning som ska försörja Olsfors och Hultafors med 

vatten från Bollebygd. Denna ledning bör utredas om den kan användas på andra 

hållet då reservvatten från Borås i skulle kunna försörja Bollebygd med vatten om 

något skulle händer med Bollebygds vattenverk. Pumpstation anläggs vid Olsfors 

ARV som föreslås avvecklas. Detta innebär minimering av ledningsomläggningar 

samt att fastigheten redan är tillgänglig. 
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Figur 1. Bollebygds centralort med befintligt ARV markerat (Källa: Eniro) 

8.2.2 Avloppsreningsverk 
Det nya avloppsreningsverket föreslås designas översiktligt med följande 

dimensionerande indata: 

 

 Personekvivalenter 12000 

 Årsmedelflöde   116 m3/h 

 Maxtimflöde  500 m3/h 

 MGV   840 kgBOD7/d (70 gBOD7/pxd) 

 Kväve   168 kgN/d (14 gN/pxd) 

 Fosfor   18 kgP/d (1,5 gP/pxd) 

 Krav BOD7  10 mg/l 

 Krav P-tot   0,2 mg/l 

 Krav N-tot   15 mg/l 

 

Själva vattenreningsprocessen består av (traditionell behandlingsprocess): 

 

 Galler och sandfång 

 Externslammottagning 

 Försedimentering, med viss förfällning 

 Anaeroba och aeroba aktivslambassänger 

 Mellansedimentering 

 Flockning och slutsedimentering 

 

Slambehandlingsdelen består av: 
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 Förtjockning, med polymer 

 Centrifugering, med polymer 

 Slamlager 

 

Tanken är att slammet avvattnas till 20-25 % och körs till Borås för rötning och 

kvittblivning. 

 

Hela anläggningen är inbyggd i en processhall. Personalutrymmen och lab är 

inrymt i en separat byggnad. Efter att den översiktliga designen utförts bedöms 

hela anläggningen inklusive körytor och parkering få plats på ca 1 ha 

sammanhängande yta, vilket ryms inom befintlig fastighet vid Bollebygds ARV. 
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8.3 Nytt reningsverk vid Forsa 
Utifrån givna önskemål föreslog planenheten och tekniska enheten i Bollebygds 

kommun en lokalisering av nytt ARV vid Forsa som ett möjligt alternativ (Figur 2). 

 

 

Figur 2. Möjlig placering av nytt ARV vid Forsa. 

8.3.1 Flöden, ledningar och pumpstationer 

Alternativet att anlägga ett nytt reningsverk vid Forsa är snarlikt förslaget att 

bygga ett nytt reningsverk där befintligt ARV ligger idag. För minsta möjliga 

påverkan kan en pumpstation då placeras vid nuvarande ARV för att pumpa 

spillvattnet vidare mot nytt ARV vid Forsa. Spillvatten från Olsfors kan till största 

delen ledas med självfall mot Forsa men kan behöva hjälp av trycksättning för att 

klara terrängen. Spillvattnet leds från Olsfors ARV västerut vilket medför att inga 

förändringar krävs på det lokala ledningsnätet i Olsfors. Ledningen från Olsfors till 

Forsa blir ca 10 km. Ledningen kan troligen bli kortare än detta då 

tryckavloppsledning till Flügger kanske kan nyttjas. Då skulle ledningssträckan 

förkortas med ca 3 km. Detta bör utredas vidare i senare skede. Vid förläggning 

av spillvattenledning mellan Olsfors och Bollebygd föreslås samförläggning med en 

vattenledning som är tänkt att försörja Olsfors och Hultafors med vatten från 

Bollebygd. Denna ledning ska studeras vidare för att se om den kan användas på 

andra hållet då reservvattenverket i Olsfors ska kunna försörja Bollebygd med 

vatten om något skulle hända med Bollebygds vattenverk. Pumpstationer anläggs 

i möjligaste mån i befintliga ARV som föreslås avvecklas. Detta innebär 

minimering av ledningsomläggningar samt att fastigheten redan är tillgängliga. 

8.3.2 Avloppsreningsverk 
Samma lösning som för kapitel 8.2.2 ovan. 
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8.4 Nytt reningsverk vid Hägnen 
Utifrån givna önskemål föreslog planenheten och tekniska enheten i Bollebygds 

kommun en lokalisering av nytt ARV vid Hägnen som ett möjligt alternativ, se 

Figur 3. Hägnen ligger mellan Bollebygd och Olsfors, öster om Råssa 

återvinningscentral. 

 

Figur 3. Möjlig placering av nytt ARV vid Hägnen. 

8.4.1 Flöden, ledningar och pumpstationer 
Ett nytt reningsverk vid Hägnen innebär att befintligt ARV i Bollebygd kan ersättas 

av en pumpstation som trycker spillvattnet mot nytt ARV i Hägnen. Det beräknas 

att två pumpstationer kan behövas på denna sträcka då vattnet ska tryckas ca 40 

m höjdledes med två höjdryggar längs med vägen. Spillvatten från Olsfors 

pumpas från Olsfors ARV vidare till nytt ARV i vid Hägnen. Vid förläggning av 

spillvattenledning mellan Olsfors och Bollebygd samförläggs en vattenledning som 

ska försörja Olsfors och Hultafors med vatten från Bollebygd. Denna ledning ska 

studeras vidare för att se om den kan användas på andra hållet då 

reservvattenverket i Olsfors ska kunna försörja Bollebygd med vatten om något 

skulle händer med Bollebygds vattenverk. Pumpstationer anläggs i möjligaste mån 

i befintliga ARV som föreslås avvecklas. Detta innebär minimering av 

ledningsomläggningar samt att fastigheten redan är tillgängliga. 

8.4.2 Avloppsreningsverk 
Samma lösning som för kapitel 8.2.2 ovan. 
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8.5 Nytt reningsverk vid Kampes 
Utifrån givna önskemål föreslog planenheten och tekniska enheten i Bollebygds 

kommun en lokalisering av nytt ARV vid Kampes som ett möjligt alternativ, se 

Figur 4. Kampes ligger mellan Bollebygd och Olsfors, strax väster om Olsfors 

tätort. 

 

Figur 4. Möjlig placering av nytt ARV vid Kampes. 

8.5.1 Flöden, ledningar och pumpstationer 
Mellan Bollebygds ARV och Kampes är det en höjdskillnad på ca 60 m vilket 

innebär att spillvatten måste pumpas för att klara av denna höjdskillnad som 

spänner över en sträcka på 10 km. Spillvatten från Olsfors behöver endast tryckas 

en kort sträcka av ca 800 m för att nå platsen för nytt ARV i Kampes. I förslaget 

har det förutsatts att det inte sker någon förändring i de lokala ledningssystemen i 

Bollebygd och Olsfors då pumpning sker från punkter dit spillvatten transporteras i 

dagens läge. Vid förläggning av spillvattenledning mellan Olsfors och Bollebygd 

samförläggs en vattenledning som ska försörja Olsfors och Hultafors med vatten 

från Bollebygd. Denna ledning ska studeras vidare för att se om den kan användas 

på andra hållet då reservvattenverket i Olsfors ska kunna försörja Bollebygd med 

vatten om något skulle händer med Bollebygds vattenverk. Pumpstationer anläggs 

i möjligaste mån i befintliga ARV som föreslås avvecklas. Detta innebär 

minimering av ledningsomläggningar samt att fastigheten redan är tillgängliga. 

8.5.2 Avloppsreningsverk 
Samma lösning som för kapitel 8.2.2 ovan. 
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8.6 Gryaab-alternativet 

8.6.1 Flöden, ledningar och pumpstationer 

Vid möjligheten att leda vatten till Ryaverket i Gryaabs regi beräknas här endast 

en kostnad för att leda spillvatten så långt som till Rävlanda. Kostnaden för att 

avleda spillvatten via Härrydas ledningssystem ingår i priset som Härryda angett 

till Bollebygd. Detta föreslagna alternativ betyder ändå att spillvatten från Olsfors 

ska ledas till Bollebygd, vilket förmodligen innebär att en pumpstation behövs på 

denna sträcka. Ledningen från Olsfors till Bollebygd ARV blir ca 10,5 km. 

Ledningen kan troligen bli kortare än detta då tryckavloppsledning till Flügger 

kanske kan nyttjas. Då skulle ledningssträckan förkortas med ca 3 km. Detta bör 

utredas vidare i senare skede. Vid Bollebygds ARV föreslås en pumpstation som 

kan samla flödet från Olsfors och Bollebygd och pumpa det vidare mot Rävlanda i 

ny ledning som blir ca 2 km. Vid förläggning av denna spillvattenledning föreslås 

även en vattenledning läggas som ska kunna användas som en 

reservvattenledning för bruk i båda riktningar (mellan Bollebygd och Härryda). 

Som i alternativen ovan med nytt ARV i Bollebygds kommun så samförläggs en 

vattenledning med spillvattenledningen från Olsfors till Bollebygd för att försörja 

Olsfors och Hultafors med ordinarie dricksvatten från Bollebygd. 

8.6.2 Avloppsreningsverk 
Spillvattnet från Bollebygds kommun leds vidare till Ryaverket via Härryda 

kommuns ledningsnät. 

8.7 Borås-alternativet 

8.7.1 Flöden, ledningar och pumpstationer 
Att leda spillvatten till Sobacken ARV innebär i ledningsnätskalkylen att 

spillvattenledningar beräknas fram till Hultafors där sedan den transiterande 

spillvattenledningen sjöförläggs. Kostnaden för sjöförläggningen har redan 

beräknats av Borås energi & miljö och ingår därför i priset som Borås angett till 

Bollebygd. Från Bollebygds nuvarande reningsverk pumpas spillvattnet österut via 

en ny pumpstation. För att nå Olsfors beräknas att ytterligare en pumpstation 

behövs på vägen. I Olsfors samlas spillvatten från Olsfors med det från Bollebygd 

och pumpas vidare till sjöledning vid Hultafors. Spillvattnet från Hultafors kan 

kopplas på vid Hultafors istället för att ledas till Olsfors ARV men detta kräver 

ytterligare en pumpstation samt en mindre modifiering av det lokala ledningsnätet 

i Hultafors, men pumpkostnaderna hade sannolikt minskat något. 

Dricksvattenledning mellan Olsfors och Hultafors finns redan. 

8.7.2 Avloppsreningsverk 
Spillvattnet från Bollebygds kommun leds vidare till Borås nya ARV vid Sobacken. 

8.8 Mark-alternativet 

8.8.1 Flöden, ledningar och pumpstationer 

Att leda spillvatten till Marks kommun innebär en 14 km lång överföringsledning 

till Hyssna. Höjdskillnaden på denna ledning är stor vilket innebär att det kan 
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krävas upp till 4 pumpstationer på sträckan (höjdunderlag fanns ej tillgängligt för 

hela sträckan vilket försvårat bedömningen i detta alternativ). Även detta 

alternativ innebär att spillvatten leds från Olsfors till Bollebygd. I Bollebygd 

pumpas spillvattnet från Olsfors och Bollebygd vidare mot Hyssna. Vid förläggning 

av spillvattenledning mellan Olsfors och Bollebygd föreslås samförläggning med en 

vattenledning som är tänkt att försörja Olsfors och Hultafors med vatten från 

Bollebygd. Denna ledning ska studeras vidare för att se om den kan användas på 

andra hållet då reservvattenverket i Olsfors ska kunna försörja Bollebygd med 

vatten om något skulle hända med Bollebygds vattenverk. Avloppsreningsverk 

Spillvattnet från Bollebygds kommun leds vidare till Skene ARV via Hyssna. 

9. Kostnadsbedömning 

9.1 Allmänt 
I förstudier som denna, där flera alternativ ska tas fram och bearbetas på olika 

sätt, är det med hänsyn till tid inte möjligt att komma så långt i detaljeringsgrad 

att riktiga priser kan räknas fram. Därför har alla kostnadsbedömningar fått ske 

med schablonmetoder. Därför är det också viktigt att påpeka att resultaten av 

sådana bedömningar innehåller relativt stora osäkerheter. Utöver denna 

oprecishet i kostnadsbedömningen finns också en osäkerhet förknippad med en 

framtida upphandling, hur den görs och konjunkturläget i branchen just då. Totalt 

sett borde en kostnadsosäkerhet om 20-30 % kunna uppstå. 

 

Kostnadsbedömningen för föreslagna ledningssträckor har beräknats med hjälp av 

verktyg som KP-fakta, Norkonsults prissammanställning av VA-arbeten 2014 , 

prissatta MF:ar från tidigare jobb samt offerter från tidigare jobb. Material och 

entreprenadkostnader är inkluderade. Ledningarna beräknas läggas på ett 

medeldjup av ca 3 m. Eventuella samförläggningsbesparingar där vattenledningar 

och spillvattenledningar läggs i samma ledningsgrav har inkluderats i kostnaden.  

 

Pumpstationer och tryckstegringsanordningar har beräknats utifrån ett offertarkiv 

hos Ramböll.  

 

De driftkostnader för ledningsnätet som inkluderats i kostnadsbedömningen är 

energikostnaderna för pumpning av spillvatten och dricksvatten.  

 

Bedömningen av investeringskostnader för reningsverk har baserats på en kalkyl 

av ett större reningsverk, varifrån enhetspriser för olika anläggningsdelar räknats 

fram. De två olika reningsverken i denna studie har designats översiktligt med 

hänsyn till förväntade utsläppskrav. Därefter har enhetspriserna använts för att 

räkna fram en totalkostnad. 

 

Underhållskostnader för reningsverk har beräknats som med schablon som andel 

av investeringskostnad. 
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Driftkostnader för reningsverk har beräknats med schabloner för energikostnad, 

kemikaliekostnad och kostnad för kvittblivning av slam. Dessutom har 

personalkostnad för en extra heltidstjänst lagts till. 

 

Styckena ovan som berör reningsverk gäller endast de alternativ som innebär att 

Bollebygd bygger och driver ett nytt reningsverk i egen regi. 

 

För de andra alternativen, avledning av spillvatten till Gryaab, Borås kommun 

respektive Marks kommun, har de olika verksamhetsutövarna fått svara på om de 

först och främst kan tänka sig att ta emot spillvattnet, samt också vad de vill ha 

betalt, såväl investeringskostnader som brukningskostnader, för att ta emot 

spillvattnet. Härvid har frågan ställts för situationen år 2035, d v s med de (högre) 

belastningar och flöden som bedöms gälla för Bollebygds kommun då. Viktigt att 

påpeka är också att verksamhetsutövaren ombads svara med hänsyn tagen till 

förutsedda höjningar av brukningsavgifter. De olika verksamhetsutövarna visade 

sig ha lite olika prognoser för hur deras avgifter kommer att öka i framtiden. 

Därför har en kostnadsberäkning av de olika alternativen skett dels för situationen 

2035, och dels för situationen 2019. 

 

För att göra om investeringskostnader till årskostnader har annuitetsmetoden 

använts. Slutligen har en total årskostnad per alternativ räknats fram genom att 

summera driftkostnaderna för situationen år 2035 med de med annuitetsmetoden 

framräknade årskostnaderna. 

 

Det är viktigt att hålla i minnet att sådana här kostnadsberäkningar, som bl a 

baserar sig framtidsbedömningar, med självklarhet innehåller relativt stora 

osäkerheter, säkerligen i storleksordningen 25 % på totalsumman. 

9.2 Beräkningsgrunder före workshop 
Arbetet med kostnadsbedömningen fram till och med workshopen baserades på 

avskrivningstiderna 50 år för ledningar och 28 år för reningsverk och 

pumpstationer, samt en ränta på 3 %. 
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9.3 Slutliga beräkningsgrunder 
Den förbättrade kostnadsbedömningen av de alternativ som fanns med efter 

workshopen utfördes enligt följande. 

 

Bollebygds kommun har angett en kalkylränta om 2,2 %. I Tabell 1 nedan visas 

de olika typerna av investeringskostnader tillsammans med de avskrivningstider 

som använts och därmed resulterande annuitetsfaktor (tillsammans med räntan). 

 

Tabell 1. Avskrivningstider för olika objekt i utredningen. 

Investering Avskrivningstid (år) Annuitetsfaktor 

Reningsverksbyggnader 33 0,0429 

Bassänger 33 0,0429 

Maskiner 10 0,1125 

El-installationer 10 0,1125 

VVS 10 0,1125 

Mark 50 0,0332 

Framdragning av el 33 0,0429 

Sprängning 50 0,0332 

Bro 33 0,0429 

Vägar 33 0,0429 

Ledningar 50 0,0332 

Pumpstationer (allt) 25 0,0524 

Tryckstegringsstationer (allt) 25 0,0524 

Inträdesavgift, Gryaab 50 0,0332 

 

För att göra kostnadssammanställningen mera överskådlig har kostnadsposterna 

bygg, maskin, el och VVS för nytt reningsverk slagits samman till en kostnadspost 

”Nytt ARV” med en för de olika ingående kostnadsposterna viktad avskrivningstid. 

Viktningen har skett på basis av de framräknade summorna för de olika 

kostnadsposterna i kalkylmodellen och deras respektive avskrivningstider. Den 

sålunda framräknade avskrivningstiden för objektet ”Nytt ARV” blev 19,2 år. 

 

När det gäller driftkostnader har följande schablonvärden använts: 

 

 Elenergiåtgång   60 kWh/peår 

 Elenergipris   1,2 kr/kWh 

 Kemikalier , fällning  15 kr/ peår 

 Kemikalier , slam   9 kr/ peår 

 Kvittblivning, slam  600 kr/ton 

 Personalkostnad   500 kkr/heltidstjänst×år   

 

Underhållskostnad har beräknats som en årlig kostnad motsvarande 0,5 % av den 

bedömda bygginvesteringen plus 0,2 % av den bedömda maskin/el/VVS-

investeringen. 
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10. Workshop 

10.1 Genomförande 
Under möte med planberedningen (tjänstemän, KSAU, ordförande SBN) den 25:e 

maj 2016 var frågan om framtida spillvattenhantering i Bollebygd en punkt på 

dagordningen. Programpunkten avhandlades i form av en workshop. 

 

Hans Carlsson och Patrik Gliveson (Ramböll) redogjorde med hjälp av Tomas 

Bjelke (Luco) och Jenny Forsberg (Bollebygd) för läget, så långt, i projektet. 

Redogörelsen innefattade översiktlig beskrivning av de sju alternativen samt grovt 

bedömda kostnader för dem. 

 

Efter redogörelsen vidtog en allmän diskussion om alternativen. 

 

Syftet med workshopen var, förutom att informera allmänt om projektet, att med 

hjälp av mötesdeltagarna reducera antalet alternativ för det fortsatta arbetet. 

 

 

  



 
  

 

19 av 27 

 

 

 

Framtida spillvattenrening i Bollebygd 

Unr 1320019452 
 

10.2 Underlag 
Sammanställningen Tabell 2. Sammanställning av alternativ som diskuterades vid 

workshopen. nedan utgjorde tillsammans med redogörelsen för de olika 

alternativen underlag för diskussionerna under mötet. 

 

Tabell 2. Sammanställning av alternativ som diskuterades vid workshopen. 

Situation år 2035 Investerings- Avskivn Annuitets- Annuitet Årliga Total 

 

kostnader tid faktor 
 

kostnader årskostnad 

 

Mkr år (rta: 3 %) Mkr Mkr Mkr 

Nytt ARV på nuvarande plats 

     

10,52 

Avlopp Olsfors-Bollebygd 38 50 0,0389 1,48 

 

1,48 

Vatten Bollebygd-Olsfors inkluderad 

     PST och tryckstegring 7,5 28 0,0533 0,40 0,07 0,47 

Nytt ARV 87,7 28 0,0533 4,67 3,9 8,57 

Nytt ARV vid Forsa 

     

10,66 

Avlopp Olsfors-Bollebygd 41,8 50 0,0389 1,62 

 

1,62 

Vatten Bollebygd-Olsfors inkluderad 

     PST och tryckstegring 7,4 28 0,0533 0,39 0,07 0,46 

Nytt ARV 87,7 28 0,0533 4,67 3,9 8,57 

Nytt ARV vid Kampes 

     

10,92 

Avlopp Bollebygd-Olsfors 38,9 50 0,0389 1,51 

 

1,51 

Vatten Bollebygd-Olsfors inkluderad 

     PST och tryckstegring 11,6 28 0,0533 0,62 0,22 0,84 

Nytt ARV 87,7 28 0,0533 4,67 3,9 8,57 

Nytt ARV vid Hägnen 

     

10,77 

Avlopp Olsfors-Bollebygd 39,3 50 0,0389 1,53 

 

1,53 

Vatten Bollebygd-Olsfors inkluderad 

     PST och tryckstegring 9,8 28 0,0533 0,52 0,15 0,67 

Nytt ARV 87,7 28 0,0533 4,67 3,9 8,57 

Avledning till Gryaab 

     

13,79 

Avlopp Olsfors-Bollebygd 38,9 50 0,0389 1,51 

 

1,51 

Vatten Bollebygd-Olsfors inkluderad 

     PST och tryckstegring 9,8 28 0,0533 0,52 0,06 0,58 

Avlopp Bollebygd-Rävlanda 10,6 50 0,0389 0,41 

 

0,41 

Avlopp Rävlanda-Björröd 89,6 50 0,0389 3,48 7,8 11,28 

Avledning till Borås 

     

24,61 

Avlopp Bollebygd-Olsfors 51 50 0,0389 1,98 

 

1,98 

Vatten Bollebygd-Olsfors inkluderad 

     Avlopp Olsfors-kommungräns inkluderad 

     PST och tryckstegring 11,6 28 0,0533 0,62 0,48 1,10 

Avlopp kommungräns-Borås 60 50 0,0389 2,33 19,2 21,53 

Vatten Borås-kommungräns Finns redan 50 0,0389 

   Avledning till Mark 

     

10,25 

Avlopp Olsfors-Bollebygd 39,3 50 0,0389 1,53 

 

1,53 

Vatten Bollebygd-Olsfors inkluderad 

     PST och tryckstegring 20,8 28 0,0533 1,11 0,72 1,83 

Avlopp Bollebygd-Hyssna 51,4 50 0,0389 2,00 

 

2,00 

Avlopp Hyssna-Skene Finns ej 50 0,0389 

 

4,9 4,90 
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10.3 Allmänna synpunkter som framkom på mötet 
 Tidshorisonten för projektet (år 2035) är kortare än avskrivningstider. 

Ramböll svarar att de som brukligt använt standardavskrivningstider. 

 En risk är att dimensionera för för lite PE. Ramböll svarar att designen 

utförs på sådant sätt att utbyggnad är möjlig. 

 Hårdare reningskrav i framtiden. Ramböll replikerar att detta funnits med i 

planeringen av utredningen. 

 Blir det billigare att följa med utvecklingen (kraven) med ett stort ARV 

eller ett litet. Ramböll svarade att det förmodligen är billigare med ett 

stort verk. 

 Tidsperspektivet är avgörande för utvecklingen och därmed vilka alternativ 

som är attraktiva.  

o Svar om slutligt pris och möjlighet att leda spillvatten till gryaab 

väntas 2017. ”Risken är att vi väntar på ett nej från Gryaab”. 

o Tidplanen för ledningen i Härryda är driftsättning 2019 men det är 

osäkert. Rävlanda – Hindås är en flaskhals. 

o Tidplanen för nytt reningsverk i kommunen om allt går på räls är 

enligt Ramböll: 1 år utredning, 0,5 år tillståndsansökan, 0,5 år hos 

Lst och sedan bygg ett år. Detta innebär klart verk 2020. Om ARV 

byggs på annan plats än idag får man lägga på ett halvår eller ett 

år ca 2021. Då har det gått riktigt fort. Denna tidplan får således 

anses innehålla relativt stora osäkerheter. 

10.4 Diskussion och värdering 
 Befintlig plats för reningsverket kommer ej vara tillgänglig i framtiden då 

förtätning med bostadsbyggnader väntas i denna del av kommunen. 

Denna tvingande begränsning gäller även Forsa-förslaget. Därför togs 

dessa förslag bort. 

 Mark-förslaget innebär alldeles för många osäkerheter bl a p g a osäker 

kapacitet i Skene ARV och väldigt mycket pumpning vilket innebar att 

detta alternativ ströks. 

 Boråsalternativet ströks p.g.a. kostnaden för detta som var väsentligt 

mycket högre än för övriga alternativ. 

 Alternativen som är kvar är; nytt verk vid Hägnen samt att leda spillvatten 

via Rävlanda till Gryaab. Dessa alternativ kommer Ramböll gå vidare med 

och förfina ytterligare. 

 Att välja Gryaab medför vissa miljövinster då deras krav på utsläpp är 

hårdare än mindre verk. Dock tillkommer energiåtgång för pumpning. 

 ”Gryaab dikterar reglerna och kan ändra priser när som helst” 

 ”Måste hitta en alternativ plats för fotbollsplanen i Hägnen om det beslutas 

för att bygga där” 

 Hans Carlsson kollar en extra gång, så långt det går, kostnader för att 

leda spillvattnet till Borås, samt om Gryaabs planer på att i framtiden höja 

taxan för att ta emot spillvatten. Dialog med Härryda om kostnaden för att 

avleda spillvatten via dem. 
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 Jenny Forsberg tar fram synpunkter internt från Bollebygds kommun på 

hur de mjuka parametrar som presenterades under workshopen påverkas 

av de olika alternativen. 

10.5 Val av alternativ att gå vidare med 
De alternativ som valdes att gå vidare med var således ”Nytt ARV vid Hägnen” och 

”Avledning till Gryaab. Dock inkom ny information efter workshopen om avgifter 

(lägre) för alternativet ”Avledning till Borås” som gjorde att det alternativet skulle 

finnas med även i fortsättningen. Efter workshopen beslutades också att gå vidare 

med alternativet ”Nytt ARV vid Kampes” p g a att en kontroll hade visat att 

närheten till järnvägen inte var ett problem. Enligt TRV var det tillräckligt med ett 

avstånd av 30 m mellan järnväg och byggnader. 

11. Förbättring av kostnadsbedömning för valda alternativ 

11.1 Allmänt 
För alternativen ”Avledning till Gryaab” och ”Avledning till Borås” togs nya 

kontakter med Gryaab, Härryda kommun och Borås energi & miljö för att försöka 

precisera kostnaderna ytterligare. Detta gjorde att kostnadsbilden ändrades en hel 

del. Eftersom det är skillnad på hur taxan ser ut nu och hur den kommer se ut i 

framtiden gjordes beräkningar för två tidpunkter. Först 2019 och sedan 2035. För 

alternativ Gryaab har två olika scenarier för taxeutveckling fram till år 2035 tagits 

med: alternativ A som innebär 5 % höjning till följd av måttligt skärpta 

utsläppskrav och inte så stor ökning av mängden tillskottsvatten, samt alternativ 

B som innebär 30 % höjning till följd av kraftigt skärpta utsläppskrav och stor 

ökning av mängden tillskottsvatten. Således har två årskostnader (A/B) för år 

2035 räknats fram för alternativ Gryaab. 

 

För de båda alternativen med nytt avloppsreningsverk i egen regi tillkommer 

några kostnadsposter som inte hade tagits med vid workshopen. Marken på båda 

de aktuella platserna behöver beredas på olika sätt. Ytbehovet för båda dessa 

alternativ hade från början antagits till högst 2 ha, men under utredningens gång 

framstod en yta om ca 1 ha tillräcklig. 

 

För alternativet ”Nytt ARV vid Hägnen” fordras markhöjning med hänsyn till 

översvämningsrisk, en ny bro över ett vattendrag, tillfartsväg till området, vägar 

på området och framdragning av el. Följande antaganden har gjorts: 

 

 Markhöjning med 1 m på 1 ha innebär 10000 m3 massor. 

 Ny bro, tvåfilig, med 10 m spann. 

 Tillfartsväg 150 m, 6 m bred. 

 Vägar på område 300 m, 4 m bred. 
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För alternativet ”Nytt ARV vid Kampes” fordras sprängning, massor att jämna av 

det utsprängda området med, tillfartsväg till området, vägar på området och 

framdragning av el. Följande antaganden har gjorts: 

 

 Sprängning av 6500 m3 berg. 

 4000 m3 massor. 

 Tillfartsväg 20 m, 6 m bred. 

 Vägar på område 300 m, 4 m bred. 

11.2 Årskostnader 
Årskostnaderna i tabell 3 och tabell 4 nedan visar de totala kostnader som varje 

alternativ beräknas ge upphov till. Alternativen med reningsverk i egen regi har 

belastats med en extra personalkostnad motsvarande en heltidstjänst, som de 

andra två alternativen inte har belastats med. 

 

Från årskostnaden för samtliga alternativ avgår en årlig summa motsvarande den 

årliga kostnad Bollebygd idag har vid reningsverken (Bollebygd och Olsfors) för 

kemikalier, el och kvittblivning av slam, samt också den summa som årligen läggs 

på underhåll och reparation. Då dessa avgående summor är lika stora för samtliga 

alternativ är alternativen jämförbara. 

 

Eftersom det är så stora skillnader såväl flödesmässigt, som pe-mässigt och 

avgiftsmässigt har både situationen år 2019 och situationen år 2035 beräknats. 
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Tabell 3. Sammanställning av kostnader för situation år 2019. 

Situation år 2019 Investerings- Avskivn Annuitets- Annuitet Årliga Total 

 
kostnader Tid faktor 

 
kostnader årskostnad 

 
Mkr År (rta: 2,2%) Mkr Mkr Mkr 

Nytt ARV vid Hägnen      10,43 

Avlopp Olsfors-Bollebygd 39,3 50 0,0332 1,30   

Vatten Bollebygd-Olsfors (ingår ovan) 50 0,0332    

PST och tryckstegring 9,8 25 0,0524 0,51   

PST och tryckstegring, energi     0,15  

Nytt ARV 87,7 19,2 0,0644 5,65   

Underhåll, ARV     0,85  

Drift, ARV     1,53  

Framdragning av el 0,2 33 0,0429 0,01   

Markhöjning 1,7 50 0,0332 0,06   

Tillfartsväg 0,98 33 0,0429 0,04   

Bro 6 33 0,0429 0,26   

Vägar på ARV-område 1,5 33 0,0429 0,06   

Nytt ARV vid Kampes      10,46 

Avlopp Bollebygd-Olsfors 38,9 50 0,0332 1,29   

Vatten Bollebygd-Olsfors (ingår ovan) 50 0,0332    

PST och tryckstegring 11,6 25 0,0524 0,61   

PST och tryckstegring, energi     0,22  

Nytt ARV 87,7 19,2 0,0644 5,65   

Underhåll, ARV     0,85  

Drift, ARV     1,53  

Framdragning av el 0,2 33 0,0429 0,01   

Sprängning 6,5 50 0,0332 0,22   

Massor för utjämning 0,68 50 0,0332 0,02   

Tillfartsväg 0,13 33 0,0429 0,01   

Vägar på ARV-område 1,5 33 0,0429 0,06   

Avledning till Gryaab      9,19 

Avlopp Olsfors-Bollebygd 38,9 50 0,0332 1,29   

Vatten Bollebygd-Olsfors (ingår ovan) 50 0,0332    

PST och tryckstegring 9,8 25 0,0524 0,51   

PST och tryckstegring, energi     0,06  

Avlopp Bollebygd-Rävlanda 10,6 50 0,0332 0,35   

Vatten Rävlanda-Bollebygd (ingår ovan)      

Avlopp Rävlanda-Björröd 89,6 50 0,0332 2,97   

Brukningsavgift, Gryaab     3,39  

Brukningsavgift, Härryda     0,58  

Inträdesavgift, Gryaab 1,04 50 0,0332 0,03   

Avledning till Borås      8,24 

Avlopp Bollebygd-Olsfors 51 50 0,0332 1,69   

Vatten Bollebygd-Olsfors (ingår ovan) 50 0,0332    

Avlopp Olsfors-kommungräns (ingår ovan) 50 0,0332    

PST och tryckstegring 11,6 25 0,0524 0,61   

PST och tryckstegring, energi     0,48  

Avlopp kommungräns-Borås 60 50 0,0332 1,99   

Vatten Borås-kommungräns Finns redan      

Brukningsavgift, Borås     3,47  
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Tabell 4. Sammanställning av kostnader för situation år 2035. 

Situation år 2035 Investerings- Avskivn Annuitets- Annuitet Årliga Total 

 
kostnader tid faktor 

 
kostnader årskostnad 

 
Mkr år (rta: 2,2%) Mkr Mkr Mkr 

Nytt ARV vid Hägnen      11,88 

Avlopp Olsfors-Bollebygd 39,3 50 0,0332 1,30   

Vatten Bollebygd-Olsfors (ingår ovan) 50 0,0332    

PST och tryckstegring 9,8 25 0,0524 0,51   

PST och tryckstegring, energi     0,15  

Nytt ARV 87,7 19,2 0,0644 5,65   

Underhåll, ARV     0,85  

Drift, ARV     2,98  

Framdragning av el 0,2 33 0,0429 0,01   

Markhöjning 1,7 50 0,0332 0,06   

Tillfartsväg 0,98 33 0,0429 0,04   

Bro 6 33 0,0429 0,26   

Vägar på ARV-område 1,5 33 0,0429 0,06   

Nytt ARV vid Kampes      11,91 

Avlopp Bollebygd-Olsfors 38,9 50 0,0332 1,29   

Vatten Bollebygd-Olsfors (ingår ovan) 50 0,0332    

PST och tryckstegring 11,6 25 0,0524 0,61   

PST och tryckstegring, energi     0,22  

Nytt ARV 87,7 19,2 0,0644 5,65   

Underhåll, ARV     0,85  

Drift, ARV     2,98  

Framdragning av el 0,2 33 0,0429 0,01   

Sprängning 6,5 50 0,0332 0,22   

Massor för utjämning 0,68 50 0,0332 0,02   

Tillfartsväg 0,13 33 0,0429 0,01   

Vägar på ARV-område 1,5 33 0,0429 0,06   

Avledning till Gryaab A/B      13,36/14,82 

Avlopp Olsfors-Bollebygd 38,9 50 0,0332 1,29   

Vatten Bollebygd-Olsfors (ingår ovan) 50 0,0332    

PST och tryckstegring 9,8 25 0,0524 0,51   

PST och tryckstegring, energi     0,06  

Avlopp Bollebygd-Rävlanda 10,6 50 0,0332 0,35   

Vatten Rävlanda-Bollebygd (ingår ovan)      

Avlopp Rävlanda-Björröd 89,6 50 0,0332 2,97   

Brukningsavgift, Gryaab A/B     6,14/7,6  

Brukningsavgift, Härryda     2  

Inträdesavgift, Gryaab 1,04 50 0,0332 0,03   

Avledning till Borås      12,87 

Avlopp Bollebygd-Olsfors 51 50 0,0332 1,69   

Vatten Bollebygd-Olsfors (ingår ovan) 50 0,0332    

Avlopp Olsfors-kommungräns (ingår ovan) 50 0,0332    

PST och tryckstegring 11,6 25 0,0524 0,61   

PST och tryckstegring, energi     0,48  

Avlopp kommungräns-Borås 60 50 0,0332 1,99   

Vatten Borås-kommungräns Finns redan      

Brukningsavgift, Borås     8,1  
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12. Diskussion och förnyad värdering 

Av tabellerna över årskostnader för 2019 resp 2035 framgår att kostnaden är 

lägre för att leda bort spillvattnet till Gryaab eller Borås än för att bygga nytt 

reningsverk och rena spillvattnet i egen regi för situationen år 2019, och tvärt om 

för situationen år 2035 (och framåt). En generell fördel med att rena vattnet i 

egen regi är att man själv har rådighet över framtida kostnadsutveckling. 

 

En annan sak värd att påpeka är att alternativen med avloppsrening i egen regi 

har belastats kostnadsmässigt med en heltidstjänst mer än de andra alternativen. 

I själva verket är tanken att alternativen där man leder bort spillvattnet ska kräva 

en heltidstjänst mindre än i nuvarande situation. Det är dock inte säkert att det 

med hänsyn till jourhållning går att minska personalstyrkan, och då uppstår ingen 

lägre personalkostnad för alternativen med bortledning. Dessutom växer 

kommunen vilket bör innebära att bemanningsbehovet för ledningsnät och 

pumpstationer ökar jämfört med idag. 

 

En generell fördel med att rena vattnet i egen regi är att man själv har rådighet 

över framtida kostnadsutveckling. I valet mellan att leda bort spillvattnet eller att 

rena det i egen regi kan konstateras att en bortledning skulle vara positivt för de 

lokala recipienterna Sörån och Nolån och därmed hela Lygnerns vattensystem 

nedströms Bollebygd. Dessutom skulle en bortledning leda till att mindre mängd 

föroreningar skulle släppas ut, oavsett recipient, eftersom både Borås och 

Ryaverket har hårdare utsläppskrav. Ytterligare en sak som kan påpekas är att 

det redan i dagsläget är svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens till 

att driva komplicerade reningsprocesser. När det gäller valet mellan att leda 

avloppsvattnet väster- eller österut kan konstateras att Bollebygd växer kraftigast 

åt väster och att en avledning västerut också skulle göra det enklare och billigare 

att ansluta redan befintliga bostadsområden väster om tätorten. 

 

I valet mellan alternativen Hägnen och Kampes, som båda har Sörån som 

recipient, kan sägas att det är en fördel för Hägnen att det ligger mycket nära 

Råssa, som är kommunens förråd och driftpersonalens utgångspunkt, vilket skulle 

underlätta driften av avloppsreningsverket. Dessutom krävs mindre pumpning för 

alternativet Hägnen än för alternativet Kampes. Dock behöver fotbollsplaner 

anläggas på någon annanstans om ARV skulle placeras vid Hägnen. 

 

Vid ett andra möte med KSAU i Bollebygd den 16/11-16 presenterades den 

förbättrade kostnadsbedömningen och alternativen värderades gemensamt. En 

sammanfattning av denna värdering visas i Tabell 5. Som framgår av tabellen 

finns det fördelar och nackdelar med alla alternativen. En fördel med alternativ 

Gryaab är att några områden i Bollebygd som riskerar att bli dyra att hantera 

enligt § 6 kan relativt lätt anslutas efterhand för detta alternativ. Ytterligare är 

detta alternativet som säkerställer efterlevnad av framtida reningskrav samt 

befolkningsutveckling på tryggast möjliga vis. Alternativ Gryaab framstår som det 

alternativ med störst positiva effekter.  
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Tabell 5. Matris som presenterar fördelar och nackdelar med de undersökta 
alternativen. Grönt ses som positiv och rött som negativ egenskap. 

 

 

Göteborg 

Gryaab 

Borås  

Sobacken ARV 

Eget ARV  

Hägnen 

Eget ARV 

Kampes 

Miljö Mycket bättre rening än 

idag. 

God möjlighet att klara av 

framtida reningskrav. 

Mycket bättre rening än idag 

God möjlighet att klara av 

framtida reningskrav 

Bättre rening än idag 

Sämre möjlighet att klara av 

framtida reningskrav? 

Bättre rening än idag 

Sämre möjlighet att klara 

av framtida reningskrav? 

Påverkan på 

lokala 

naturvärden 

Låg påverkan på lokal 

recipient (Rolfsåns 

avrinningsområde) 

Låg påverkan på lokal 

recipient (Rolfsåns 

avrinningsområde) 

Hög påverkan på lokal 

recipient (Rolfsåns 

avrinningsområde - 

flodpärlmussla) 

Hög påverkan på lokal 

recipient (Rolfsåns 

avrinningsområde- 

flodpärlmussla) 

Robusthet 

spillvatten 

 

Bättre än idag. Risker 

förknippade med haverier 

etc. på ARV borta. 

Bättre än idag. Risker 

förknippade med haverier 

etc. på ARV borta. 

Oförändrat Oförändrat 

Rådighet VA-

kostnader 

Sämre än idag Sämre än idag Oförändrat Oförändrat 

Leveranssäkerhet 

och kapacitet, 

dricksvatten 

Möjlighet till 

reservvattenförsörjning från 

Härryda och Borås. 

Möjlighet till 

reservvattenförsörjning från 

Borås. 

Möjlighet till 

reservvattenförsörjning från 

Borås. 

Möjlighet till 

reservvattenförsörjning 

från Borås. 

Lokalisering Möjlighet att i framtiden 

kunna ansluta befintliga 

bostadsområden såsom 

Nedflo och 

Tubbaredsområdet till 

ledningar i Härryda. 

 

Avloppsledning i 

Viaredssjön. 

Närhet till Råssa 

(synergieffekter), 

markhöjning, ny bro. 

Flytta fotbollsverksamheten. 

Möjlighet till samordning 

med GC-väg mellan B och O. 

Sprängning. 

Längre sträcka att pumpa 

från Bollebygd jmf med 

Hägnen. 

Möjlighet till samordning 

med GC-väg mellan B och 

O. 

 

Expansionsmöjligh

et, inflyttning 

Överkapacitet Överkapacitet Klarar ökad kapacitet genom 

utbyggn inom bef fastighet 

Klarar ökad kapacitet gnm 

utbyggn inom bef fastighet 

Årskostnad, 2035 

(2019) 

14 miljoner kr 

(9 miljoner kr) 

13 miljoner kr 

(8 miljoner kr) 

12 miljoner kr 

(10 miljoner kr) 

12 miljoner kr 

(10 miljoner kr) 

Genomförandetid Inte mindre än 4 år? 

(ev 2020) 

Interna beslut Gryaab, 

markfrågor, projektering 

ledningar, byggtid. 

Inte mindre än 4 år? 

Markfrågor, projektering 

ledningar, byggtid. 

Inte mindre än 5 år? 

Tillståndsärende, 

projektering ARV, 

markfrågor, byggtid 

Stor osäkerhet 

Inte mindre än 5 år? 

Tillståndsärende, 

projektering ARV, 

markfrågor, byggtid 

Stor osäkerhet 

Projektrisker Förseningar, 

markinlösen/servitut 

ledningssträcka.  

Nej från någon av Gryaabs 

ägare. Avgiftsförändringar 

från Gryaab kan ske. 

 

Förseningar, 

markinlösen/servitut 

ledningssträcka.  

Risk med avtalets 

utformning pga vi är första 

externa kunden till Borås 

(avtal 50 år).  

Avgiftsförändringar från 

Borås kan ske. 

Förseningar, 

markinlösen/servitut 

ledningssträcka, 

tillståndsprocess Sörån 

Förseningar, 

markinlösen/servitut 

ledningssträcka, 

tillståndsprocess Sörån 

Regional 

samverkan 

Samverkan Gryaab med 

spillvattenrening. Resten av 

VA förblir kommunalt. 

Knyter an mer till Gbg-

regionen. 

Samverkan Borås. Möjlighet 

till att bilda regionalt VA-

bolag för hela vår VA-

verksamhet. 

Oförändrat Oförändrat 

Kompetens Expertkompetens finns 

tillgång till på Gryaab. 

(kompetens försvinner från 

Bollebygd) 

Expertkompetens finns 

tillgång till i Borås. 

 (kompetens försvinner från 

Bollebygd) 

Svårt att upprätthålla egen 

kompetens. (högre krav/mer 

teknikintensivt) 

Svårt att upprätthålla 

egen kompetens. 

(högre krav/mer 

teknikintensivt) 
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13. Förslag till fortsatt arbete 

Föreliggande rapport kan utgöra en grund för att välja ut det eller de två 

alternativ man tror mest på, vilka sedan bör studeras och preciseras ytterligare, 

speciellt om man kan komma på något som skulle kunna utgöra hinder. 

 

För samtliga alternativ gäller att det dröjer några år innan de kan bli verklighet. 

Därför måste situationen klaras med befintligt reningsverk i åtminstone fyra år till. 

Eftersom man av självklara skäl inte kan säga säkert vilka problem och 

förseningar som kan uppstå, oavsett vilken lösning som väljs, behöver befintligt 

reningsverk klara situationen några år längre än den tid som motsvaras av en 

problemfri projektframdrift. Befintligt reningsverk är redan idag kraftigt belastat, 

inte minst tillståndsmässigt, varför det bör vara en god idé att direkt börja se över 

hur den praktiska situationen skulle kunna klaras tills en ny lösning är på plats. 

 

Detta innebär att nytt tillstånd behöver sökas för verksamheten i den omfattning 

den bedöms ha fram tills en ny lösning är på plats. Eftersom reningsverket 

förmodligen behöver kompletteras för att klara situationen vid tidpunkten precis 

innan en ny lösning är på plats har en utredning om bästa/billigaste sätt att bygga 

till påbörjats. Även ett tillståndsärende gällande miljötillstånd för situationen vid 

tidpunkten precis innan en ny lösning är på plats har startats. Eftersom dessa 

åtgärder vidtagits har ett tidsutrymme skapats för att hinna med att detaljutreda, 

projektera och bygga det som behövs. 

 

 


