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§99     KS2023/183 

 
Ökade kostnader för ny förskola i Olsfors  

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar enligt alternativ 1: 

• Avsluta arbetet med detaljplanen för Olsfors, Örlid 1:2 m.fl. Lövaslätt  
• Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att undersöka alternativa lokaliseringar i en 

lokaliseringsutredning.  
• Kommunstyrelsen noterar den utökade kostnaden för nybyggnation av förskola i Olsfors 

från 40 till 68,5 mnkr, vilken hanteras i höstens budgetprocess och då får prioriteras mot 
övriga investeringsönskemål. 

 

Ärendet 
Om Olsfors och Hultafors ska växa i enlighet med översiktsplanen (2022-03-24) och det 
identifierade behovet i lokalresursplanen (2022-12-07), behöver kommunen skapa fler förskole- 
och skolplatser. Lokalresursplanen skriver att ”I Olsfors så har skolan under flera år saknat 
lokalytor, det är den skola i Bollebygds kommun som har minst kvm yta per elev. Förslaget på 
lösning är att grundskolan och bibliotek tar över Söråns förskolelokaler och att en ny förskola 
med 5-6 avdelningar byggs.” 
  
I detaljplanearbetet har det framkommit att byggnation av ny förskola i Olsfors kommer att bli 
dyrare än vad som tidigare har uppskattats. Två markmiljöutredningar har genomförts i 
detaljplanearbetet en inför samråd och en inför granskningsskedet. Utredningarna visar på att det 
finns markföroreningar i det översta jordlagret i delar av planområdet vilket behöver åtgärdas för 
att platsen ska kunna användas för förskoleverksamhet. I andra markmiljöutredningen 
uppskattade konsulten saneringskostnaderna till mellan 6,5 - 12 miljoner kronor, men troligen 
runt 8 miljoner kronor. Ytterligare markmiljöutredningar behöver göras för att kunna bestämma 
föroreningarnas utbredning i sid- och djupled, och det finns alltid risk att kostnadsbilden ökar 
ytterligare i det fortsatta arbetet. 
  
Frågetecken har under år 2023 uppkommit kring lämplighet av nuvarande lokaliseringen på grund 
av kostnadsökningar och platsens förutsättningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar 
samtidigt att efter detaljplaneuppdraget gavs 2021-05-25 har det tillkommit ett annat möjligt 
lokaliseringsförslag av skola/förskola som inte har utretts i tidigare lokaliseringsutredning, daterad 
2021-02-25. Detta förslag ligger nära befintlig skola och har inte tidigare varit aktuellt på grund av 
rådande ägarförhållanden. 
  
Att bygga en ny förskola för 120 barn uppskattas enligt ekonomiavdelningen kosta runt 65-70 
mnkr oavsett lokalisering, där den nu föreslagna lokaliseringen antas vara nära den övre gränsen 
(68,5 mnkr enl. kalkyl). Investeringsbudgeten för projekt förskola Olsfors behöver fortfarande 

Page 1 of 3



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 Sammanträdesdatum  

 

 
 2023-08-17 

 

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

utökas i båda fallen. Avskrivningstiden för förskola blir med komponentavskrivning upp till 50 
år. Då avskrivningstiden på fastighetens olika delar varierar så är avskrivningskostnaderna som 
högst de första åren. 
  
Nuvarande förslag till ny förskola hade en tidigare uppskattning på kostnader om 40 mnkr, denna 
har reviderats till 78,5 mnkr i totalkostnad (varav cirka 68,5 mnkr är investeringskostnader och 
runt 10 mnkr är driftskostnader av engångskaraktär). Första uppskattningen på 40 mnkr i 
lokalresursplanen (2021-04-29) är baserad på år 2020 schablontal för byggnation dock utan 
detaljplanekostnad och oförutsedda kostnader. Kostnadsökningen innebär en resultatpåverkan till 
följd av kapitalkostnader på cirka 4 mnkr årligen. Denna har stigit med cirka 1,6 mnkr till följd av 
fördyrningen samt en högre ränteantagande. Tidigare uppskattning tog inte hänsyn till alla 
kostnadsposter som bör finnas med, och kostnadsdrivande åtgärder som marksanering har 
tillkommit under processen. Även rådande världsläge har gjort det dyrare att bygga då priser på 
energi, bränsle och byggmateriel gått upp. 
  
Lokalstrateg och fastighetsenheten har uppskattat den totala kostnaden för byggnation av en ny 
förskola, inklusive detaljplanearbetet, till cirka 78,5 miljoner kronor baserat på att byggnationen 
kommer igång inom ett år. Troligtvis dröjer det längre innan byggnation kan påbörjas. 
  
Det uppskattade investeringsutrymmet på 40 mnkr överskrids i den nya kalkylen med 30 mnkr, 
vilket det inte finns budget/investeringsbeslut för. De ökade kostnaderna är främst på grund av 
ökat schablontal för byggnation och mindre kostnadsdrivande åtgärder som detaljplaneförslaget 
föreslår eller kräver. Utöver de 30 mnkr kostar det 6,5-12 mnkr att sanera marken för 
lokaliseringen vid Örlid 1:2 m.fl. Lövaslätt, vilket tas som en driftkostnad på innevarande år då 
arbetet utförs. Detta påverkar driften genom att bli en extra kostnad i internhyran för nyttjande 
nämnd. Om kommunen väljer att gå vidare med detaljplanen och dess lokalisering behöver 
kommunen under kommande år spara in på annan verksamhet. 
  
Berörda förvaltningar anser att ny lokaliseringsutredning ska göras. Att avsluta arbetet med 
nuvarande detaljplan öppnar för att kunna göra en ny 
lokaliseringsutredning. Utbildningsförvaltningen önskar att lokalbehovet tillgodoses i enlighet 
med lokalresursplanen men att andra lokaliseringsalternativ bör utredas för att undersöka om det 
finns lokaliseringar som innebär lägre kostnader. 
  
Vidare anser utbildningsförvaltningen att man kan hantera kön till Söråns förskola genom att 
hänvisa vårdnadshavare till andra förskolor tills dessa att ny förskola står klar. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen förespråkar lokalisering som har tillräcklig yta för en förskola till 
120 barn och når upp till Boverkets rekommendationer. Samnyttjande lösningar kan komma att 
behövas vid en ny lokalisering. Alternativa lokaliseringar kan också kräva att detaljplan behöver 
ändras eller upprättas och det finns alltid risk att kostnadsdrivande åtgärder kan krävas för att 
göra alternativa lokaliseringar lämpliga. Ekonomiavdelningen anser att då kommunen kan göra 
besparing på cirka 10-15 mnkr på alternativ lokalisering är det värt att utreda sådant alternativ. 
  
Att fortskrida med nuvarande detaljplan gör det möjligt att lösa lokalbehovet inom föreslagen 
lokalisering till en ökad kostnad enligt nämnda förvaltningar. Om kostnad för att bygga ny 
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förskola inom nuvarande lokalisering är skälig är upp till kommunfullmäktige att 
besluta. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att kostnader för att bygga förskola har ökat 
sedan uppdraget gavs. Kostnaderna för sanering av förorenad mark tillkommer utöver tidigare 
kostnader vilket tas som en driftkostnad. Detaljplaneförslaget följer lokaliseringsutredningen 
(2021-02-25), har tillräcklig friyta på minst 3000 kvm, har extra yta för eventuell framtida 
utbyggnad, lagom solexponering för barn, nära till kollektivtrafik och nära till befintligt 
skolområde. Under samrådstiden inkom yttranden om översvämningsrisken och angöringen, och 
båda anses hanterbara.  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut 
Alternativ 1:  
Kommunstyrelsen beslutar 

• Avsluta arbetet med detaljplanen för Olsfors, Örlid 1:2 m.fl. Lövaslätt  
• Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att undersöka alternativa lokaliseringar i en 

lokaliseringsutredning.  
• Kommunstyrelsen noterar den utökade kostnaden för nybyggnation av förskola i Olsfors 

från 40 till 68,5 mnkr, vilken hanteras i höstens budgetprocess och då får prioriteras mot 
övriga investeringsönskemål. 

Alternativ 2: 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

• Fortskrida med pågående detaljplan för Olsfors, Örlid 1:2 m.fl. Lövaslätt 
• Investeringsbudgeten för projekt förskola Olsfors utökas från 40 till 68,5 mnkr.  
• Driftskostnaderna för sanering beaktas inför budget 2024-2026. Utökade kapitalkostnader 

beaktas under hela avskrivningstiden. 
  

?Beslutsgång 
Ulf Rapp (S) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta enligt alternativ 1 (avsluta detaljplan...). 
Förslaget antas.  
 

Beslutsunderlag 
 Ökade kostnader för ny förskola i Olsfors 
 Kalkyl förskola (fastighet-lokalstrateg) 
 Påverkan på drift 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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