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Inriktning förstudie steg 2 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen inriktar fortsatt förstudie på alternativ 2, nybyggnad. 

Ärendet 
På kommunstyrelsesammanträdet 2024-10-29 fick förvaltningen i uppdrag att 
genomföra förstudie avseende nya Bollebydskolan 7-9. I uppdraget ingick bl.a. att 
utreda ifall det ska vara en tillbyggnad eller fristående ny byggnad. Alternativen 
benämns fortsatt i skrivelsen som Alternativ 1, tillbyggnad och Alternativ 2, 
nybyggnad. 

Förstudien har påbörjats tillsammans med teknikkonsultbolaget Tyréns där en 
genomgång av alternativa lösningar har genomförts. Då nästa steg av förstudien är 
kostnadsdrivande utredningar är det ekonomiskt fördelaktigt att inrikta förstudien på 
det alternativet som bedöms bäst utifrån de parametrar som är kända i dagsläget. 
Utifrån underlaget som tagits fram är bedömningen att alternativet med nybyggnation 
det bästa. 
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Ekonomiska förutsättningar 
Någon fördjupad ekonomisk kalkyl är inte gjord däremot har konsultfirman genomfört 
en grov schablonkalkyl för att kunna jämföra de två alternativen. Sammantaget är det 
också positivt att den sedan tidigare uppskattade investeringsutgiften på runt 200 
mnkr verkar vara tillräcklig. 
 

Alternativ 1, tillbyggnad innebär en investeringsutgift på 153 mnkr vilket innebär en 
kapitalkostnad på 8,9 mnkr per år. 

Alternativ 2, nybbyggnad innebär en investeringsutgift på 176 mnkr vilket innebär en 
kapitalkostnad på 10,2 mnkr per år. 

Mellan alternativen skiljer det alltså ca 1,3 mnkr om året, det är också sannolikt att 
kostnader för fastighetsdrift kommer vara något lägre med en tillbyggnad till följd av 
lägre total area. Med nuvarande schablon för fastighetsdrift är skillnaden ca. 0,35 
mnkr per år men kommer i verkligheten vara lägre till följd av lägre kostnad för el och 
uppvärmning. 

 

Bedömning 
Följande uppdrag ligger till grund för förstudien: 

• I förstudien kommer verksamhetsbehoven ligga till grund för placering av den nya 
skolbyggnaden vilket i sin tur kommer leda fram till om det ska vara en tillbyggnad 
eller fristående nybyggnad. 

• I förstudien kommer det att genomföras miljöutredning mark (föroreningar), 
trafikbullerutredning samt geoteknisk utredning.  

• I förstudiefasen ska även hänsyn tas till miljökrav samt gröna obligationer. 
• Inom skolområdet kommer det att ske förändringar över tid och för att lättare se 

över förändringarna ska även illustrationsritningar upprättas i detta uppdrag. Det 



 3 (8) 

 

Tjänsteskrivelse 
2025-01-21 

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 
517 83 Bollebygd Ballebovägen 2 033–231300 033-231428 www.bollebygd.se kommunen@bollebygd.se 

 

kommer även upprättas beskrivningar och andra underlag för att få fram en bra 
kalkyl till återstående projektering och produktion.    

Förstudien har hittills tittat på de två huvudsakliga möjliga inriktningarna och de olika 
identifierade för- och nackdelarna presenteras nedan. 

Alternativ 1, tillbyggnad 

Alternativet innebär en ny högstadieskola för maximalt 450 elever i en tillbyggnad 
med en BTA (bruttoarea) på ca 4 000 m2 fördelat på två våningar. Beräknad 
investeringsutgift är 153 mnkr. Salar för slöjd, hemkunskap och bild nyttjas i befintlig 
byggnad. En skiss över tillbyggnaden beskriver placeringen i förhållande till befintliga 
byggnader: 

 

Utifrån ett byggnadstekniskt perspektiv har följande risker samt för-/nackdelar tagits 
fram tillsammans med konsultbolaget: 

• Risk för låg stabilitet i anslutning till Nolån. Utredning krävs för att klargöra behov 
av eventuella åtgärder.  

• Översvämningsrisk i samband med 100-/200 årsregn. 
• Risk att friyta per barn blir för liten när skolområdet förtätas. 
• Bebygger prickmark samt ledningsområde enl. detaljplan – tidsfördröjning och 

kostnadsökningar 
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• Kräver en djup byggnadsvolym för att få plats - svårt att uppfylla dagsljuskrav och 
skapa en god inomhus-miljö. 

• Anslutning till befintlig byggnad innebär att befintliga lokaler vid anslutningen 
behöver byggas om. 

• Kostnaden för anpassning av befintlig byggnad samt att ersätta befintlig skolgård 
går inte att bedöma i detta skede. 

 

Tillsammans med företrädare för verksamheten har följande för-/nackdelar utifrån 
verksamhetens perspektiv tagits fram: 

 

 

 

 

 

 

Verksamhet Fördelar Nackdelar 

Lågstadiet F-3 
 

- Mindre lekyta per elev (friyta) 
- Fler möten med äldre elever mellan byggnaderna 

Mellanstadiet 4-6 - Färre möten med yngre och äldre elever på 
lekgården. 
- Större friyta per elev  

- Mindre insyn och otrygga områden mot kvällen 
beroende på placering /utformning 

Anpassad 
grundskola 

 
- Stänger vägen för Taxi,  
- Otryggt men en byggnad nära lekgården. Känns 
instängt 
- Kostnader för en ny väg för taxin 
- Mindre friytan per elev på gården 

Högstadiet 7-9 - Nära till bussen - Mycket mer trafik mellan byggnaderna. 
- Mindre koll på elever, behövs flera rastvakter 
- Mindre insyn runt gården 
- Mycket otrygga områden mot kvällen ur 
säkerhetssynpunkt  
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Alternativ 2, nybyggnad 

Alternativet innebär en ny högstadieskola för maximalt 450 elever i en ny byggnad 
placerad söder om befintlig 4-9, enl skiss nedan. BTA (bruttoarea) på ca 4 600 m2 
fördelat på två våningar, den högre bruttoarean beror på att salar för slöjd, 
hemkunskap och bild ej kan samnyttjas enl. den behovsbeskrivning som ligger till 
grund för förstudien. Beräknad investeringsutgift är 176 mnkr.  

 

Utifrån ett byggnadstekniskt perspektiv har följande risker samt för-/nackdelar tagits 
fram tillsammans med konsultbolaget: 

• Bebygger mark som i dagsläget är obebyggd - påverkar inte friytan för låg- och 
mellanstadiet. 

• Stabilitet ej utredd, men längre avstånd från Nolån är fördelaktigt. Relativt plan 
mark. 

• Byggtid och entreprenad påverkar pågående verksamhet i mindre utsträckning än 
alternativ 1, tillbyggnad. 

• Det finns ett flertal närliggande diken, det är oklart om dessa påverkar 
nybyggnation i någon större utsträckning. 

• Vid eventuellt ökat framtida behov går det enklare att bygga till byggnaden. 
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Tillsammans med företrädare för verksamheten har följande för-/nackdelar utifrån 
verksamhetens perspektiv tagits fram: 

Verksamhet Fördelar Nackdelar 

Lågstadiet F-3 - Förre möten med äldre elever 7-9, både 
utomhus och inomhus 
- Större lekyta för eleverna 
- Minskad trafik för angöring 
- Större tillgång till PREST-ämnes salar 

 

Mellanstadiet 4-6 - Lättare att lägga schema för slöjd + musik  
- Bättre fördelning på befintlig yta mellan 
årskurserna i befintlig byggnad 
- Utnyttja skolområdet bättre 
- Minska risker för konflikter mellan eleverna  

- Konflikter på konstgräsplanen med 7-9 
- Mindre samverkan med 7-9 

Anpassad 
grundskola 

- Större tillgång till PREST-ämnes salar  
- Större yta för eleverna 
- Större yta för att sälja platser 
- Bättre förutsättningar för taxitrafik i framtiden 

- Äldsta eleverna för längre sträcka att samverka med 
7-9 eleverna 

Högstadiet 7-9 - Större tillgång till PREST-ämnes salar. 
allt samlat på ett ställe 
- Bättre samordning mellan ämneslagen  
- Ingen ledtid mellan byggnaderna för elever 
och lärare 

- Långt till parkering 
- Idrottslärarna får det sämre iom idrottshallen ligger 
längre bort 
- Långt till skolbussen och behöver samordnas bättre, 
lokaltrafik 

 

Sammanfattning, slutsats 

Sammantaget görs bedömningen att utifrån de parametrar som är kända idag är 
Alternativ 2, nybyggnad det bästa alternativet då det förespråkas av verksamheten, 
den huvudsakliga nackdelen med alternativet är att arean blir större och därmed 
högre investeringsutgift. Det vägs dock upp av att Alternativ 1, tillbyggnad innehåller 
betydande risker för fördyrande omständigheter beroende på markens 
förutsättningar, tidsfördröjning, återställande av utemiljö samt anslutning till befintlig 
7-9. 

Nästa steg under förstudien är att arbeta vidare med återstående delarna av 
uppdraget, närmast markundersökningar och planlösningar. Resultatet av hela 
förstudien, inklusive illustrationskarta över hela skolområdet, kommer presenteras 
samlat som ett underlag för beslut om projektering och investeringsbudget under 
våren 2025. 



 8 (8) 

 

Tjänsteskrivelse 
2025-01-21 

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 
517 83 Bollebygd Ballebovägen 2 033–231300 033-231428 www.bollebygd.se kommunen@bollebygd.se 

 

 

Barnkonsekvensanalys 
Till största del är barnkonsekvensanalysen inkluderad i verksamhetens 
behovsbeskrivning. Det som tillkommer är den delen som rör byggnationstiden. Då 
alternativ 2, nybyggnad är planerad att vara längre ifrån befintliga byggnader bedöms 
den som bättre utifrån ett barnperspektiv då den inte påverkar befintlig utemiljö i 
samma omfattning samt medger bättre lösning för byggtrafik. 

Skickas till 
Utbildningsnämnden 
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