
Nya Bollebygdskolan 7-9

Politiken Tjänsteperson Bygg/Projektskede

• Leverans av underlag är genomförd

• Kalkylen, geo/mark/radon rapporterna har levererats  

• Upphandlingsmyndigheten, basnivå 

• FKU upprättas till projekteringen, startas efter sommaren.  

Status: Förstudie Nya Bollebygdskolan 7-9
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Investeringsbudget baserad på förstudie underlagen
Poster Budget

Entreprenad (bygg/mark/pålning/vägen osv samt BH) 169 970 000 kr

Risk och oförutsett 15% av entreprenaden 25 495 500 kr

Entreprenadssumma 195 465 500 kr

Byggherrekostnader 15 700 000 kr

Projektering förstudie och FFU till TE 5 000 000 kr

Miljöbudget 5% av entreprenadsumman 9 773 275 kr

Oförutsett 15% av byggherrekostnader 2 355 000 kr

Projektbudget 228 293 775 kr

Konstutsmyckning 1% av entreprenadssumman 1 954 655 kr

Total investeringsbudget 230 248 430 kr

Avrundat investeringsbudget                                                                          230 300 000 kr

• Konstnärlig utsmyckning: 1 % av den beräknade byggkostnaden (exkl. moms) upp till två 
miljoner och 0,40 % på belopp därutöver.
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