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Projektdirektiv  - Nya Bollebygdskolan 7-9 
 

1. Projektets bakgrund och syfte 
• Bakgrund: Den befintliga grundskolan har i dagsläget för trånga lokaler. Skolans 

klassrum är inte dimensionerade ventilationsmässigt utefter beläggning och dessutom 
för varma under sommarhalvåret. Det saknas grupprum till hälften av skolans klassrum 
och dessutom är det lyhört mellan de flesta klassrum. 
 

• Syfte: En ny grundskola ska byggas på skolområdet och klassrummen ska vara rätt 
dimensionerade för antal elever. Nya skolan ska även ha möjlighet med tillbyggnad om 
elevantalet skulle öka i framtiden.  

 
 

2. Kopplingar till andra kommunala projekt och mål 
I dagsläget finns det redan en grundskola och lokalerna i skolan uppfyller inte 
verksamhetensbehov. När den nya grundskolan är byggd och i drift av verksamheten 
kommer den befintliga att byggas om till årkurs F-3. Detta för att nuvarande lokaler 
som F-3 bedriver sin verksamhet i är moduler och en byggnad. Hyrestiden för 
modulerna kommer inte att förlängas och byggnaden är uttjänad. 
  

3. Projektets mål och vision 
• Projektmål: Nya skolan ska vara en högstadieskola med årskurs 7-9 och vara 5 

parallelligt. Varje klassrum ska vara dimensionerade för 30 elever. Till varje klassrum 
ska finnas minst ett grupprum. Det ska finnas plats för en särskild undervisningsgrupp 
(ca 15 elever) med tillhörande personalarbetsplatser.   

• Vision: Att det ska vara en lärande miljö för eleverna.   
 

4. Projektets omfattning 
• Fysiska gränser: Nya byggnaden som ska vara en grundskola är fristående och påverkar 

inte. En ny angöringsväg till skolan kommer att byggas mellan Nolåns förskola och 
lågstadiet F-3. 

• Tjänster och funktioner: - 
• Geografiskt område: Bollebygd Flässjum 13:1  
• Avgränsningar: Storkök kommer inte att ingå i nya grundskolan eftersom det finns ett 

redan.  
 

5. Tidsramar och milstolpar (uppskattning) 
• Startdatum: Förstudien påbörjades den 9/2024.  
• Slutdatum: Gruvt uppskattad överlämnings skolan till verksamheten VT 2029.  
• Milstolpar:  
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6. Budget/finansiering och ekonomiska konsekvenser  
• Projektbudget:  

 

Poster Budget 

Entreprenad (bygg/mark/pålning/vägen osv samt BH)  169 970 000 kr 

Risk och oförutsett 15% av entreprenaden 25 495 500 kr 

Entreprenadssumma  195 465 500 kr 

Byggherrekostnader  15 700 000 kr 

Projektering förstudie och FFU till TE 5 000 000 kr 

Miljöbudget 5% av entreprenadsumman 9 773 275 kr 

Oförutsett 15% av byggherrekostnader 2 355 000 kr 

Projektbudget 228 293 775 kr 

Konstutsmyckning 1% av entreprenadssumman 1 954 655 kr 

Total investeringsbudget 230 248 430 kr 

Avrundat investeringsbudget                                                                                        230 000 000 
kr 

 
• Finansieringskälla: Investeringen kommer från kommunala medel.  

 

Fas Tidpunkter 

Upphandling konsulter till FFU  April/maj 2025 

Projektering FFU till 
totalentreprenad 

Augusti 2025  

Upphandling totalentreprenad  December 2025 

Projektering TE April 2026 

Produktion TE Augusti 2026 

Besiktning  Sept – okt 2028 

Verksamhet inflyttning  November 2028 

Skolstart VT 2029 
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• Ekonomiska konsekvenser: 
 
Sammanfattning av förstudiens ekonomiska konsekvenser 
1. Preliminär årshyra: Kapitalkostnaden beräknas uppgå till ca 13,4 mnkr. Till det 
kommer en schablonmässig internhyra för fastighetsdrift och underhåll på ca 3,5 mnkr. 
Delvis finns denna kostnad redan idag i utbildningsnämndens budget då befintliga 
lokaler ska ersättas. En fördjupad ekonomisk kalkyl kommer presenteras inför 
investeringsbeslut i kommunfullmäktige 
 
 
 

7. Projektorganisation 
• Projektägare: Strategisk fastighet 
• Projektledare: Said Dawodi, Strategisk fastighet  
• Verksamhet: Verksamheten som ska bedriva lokalerna är utbildningsförvaltningen. . 
• Inblandade parter: Arkitekt, kalkylingenjör, mark-konsult, VVS-konsult, Miljökonsult, 

brandkonsult, El-konsult, KA, Byggledare, Installationssamordnare, fuktsakkunnig, 
konstkonsult 
 

8. Kravspecifikation och funktionella krav 
• Byggtekniska krav: Förhålla sig till BBR29 och EKS12.  
• Användarkrav: Solceller ska installeras och laddstolpar till el-bilar.  
• Miljökrav: Utifrån projektets förutsättningar ska basnivå uppnås gällande 

hållbarhetskriterierna från Upphandlingsmyndigheter. Där det är möjligt gällande 
hållbarhetskriterierna ska ambitionen vara att uppnå avancerad nivå eller spjutspetsnivå.   
 

9. Riskhantering 
 Risk Åtgärd Ansvarig 
1 Ekonomi, eventuell ökad 

inflation och 
räntehöjningar. 

Öka oförutsedda kostnader i 
kalkylen. 

Projektledare 

2 Omvärldsfaktorer såsom, 
krig m.m, kan påverka 
leverans av material.  

Stämma av med entreprenören 
om deras inköp påverkas något 
av omvärldsfaktorer 

Projektledare 

3 Överklagan av bygglovet 
kan innebära 
tidsförskjutning och 
senareläggning av 
inflyttning. 

Besvara överklagan och 
informera verksamheten samt 
politiken. 

Projektledaren 

4 Överklagan av upphandling 
kan innebära 
tidsförskjutning och 
senareläggning av 
inflyttning. 

Besvara överklagan och 
informera verksamheten samt 
politiken. 

Projektledaren 

5 Förstörelse av närboende 
eller ungdomar som hänger 

Övervakning av byggområdet. Entreprenören 
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runt skolområdet under 
produktionen. 

6 Osäkert kring pålning 
utifrån vikten från 
bottenplattan. 

Se över detta under 
projekteringen av FFU 

Projektledaren 

7 Under produktionen är det 
pågående verksamhet kring 
skolområdet och barn som 
leker/springer runt.  

Ytterst viktigt att spärra av 
byggområdet ordentligt så att 
obehöriga inte tar sig in.  

Entreprenören 

8 Under produktionen 
kommer det att se ifrån sig 
oljud och speciellt vid 
pålning. 

Informera verksamheten vid 
arbeten som medför oväsen. 

Projektledaren/ 
Entreprenören 

 
10.  Kommunikation och samarbete 
• Kommunikationsplan: All kommunikation till kommunen går via kommunens 

projektledare. Projektledaren tar det slutgiltiga beslutet utifrån ekonomisk synpunkt och 
andra viktiga delar/områden som kan påverkar tidplanen samt kvalité.  

• Viktiga intressenter:  
o Verksamhetsmöten kommer hållas löpande under genomförandet. 
o Politiken kommer att informeras på Planberedningar/KSAU.  
o Närboende informeras löpande av projektledare. 

 
11.  Upphandling och avtal 
• Upphandlingsstrategi: Till förstudien och projektering av FFU fasen kommer en 

Generalkonsult att upphandlas. Till produktionen blir det en upphandling av en 
totalentreprenad. Projektledaren kommer även att ha en stödgrupp bestående av 
byggledare, miljösamordnare, installationssamordnare, fuktsakkunnig samt en 
kontrollansvarig.  
 

12.  Kvalitetssäkring och uppföljning 
• Kvalitetskontroller: Uppdraget ska kvalitetsgranskas samt följa gällande Bollebygds 

kommun interna processer. Projektledarens egenkontroller ska vara väl genomarbetade. 
Interna och externa resurser som nyttjas för uppdraget kvalitetsgranskas av 
projektledaren.  

• Uppföljning och rapportering: Uppföljning kommer att ske via projekteringsmöten, 
byggmöten, ekonomimöten och andra möten för framdriften av projektet.  
 
 

13.  Handlingsalternativ 
Man tog ett beslut att utreda i förstudiefasen möjligheterna till en tillbyggnad och 
friståendebyggnad gällande detaljplanensförutsättningar. Utöver detaljplanen skulle 
man utreda friytan, översvämningsrisk, risker vid tillbyggnad och nybyggnad, PREST 
ämnen, närliggande diken/ån samt ledningar i mark. Utredning visade att ett fristående 
byggnad är det bästa alternativet utifrån friytan, prickmark och andra faktorer.    
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• Se bilaga ” Bollebygdskolan 7-9 placering, daterad 2024-12-18” för utförligt utredning.  
 
14.  Slutrapport och överlämning 
• Slutdokumentation: Vi projektets avslut ska relationshandlingar lämnas över, 

egenkontroller, drift- och underhållsinstruktioner, garantier osv. I samråd med 
förvaltaren behöver man se över vad som ska laddas upp internt.  

• Överlämning: Vid överlämning till kommunen ska en teoretisk och praktisk 
driftgenomgång hållas av entreprenören till berörda parter inom kommunen. Detta 
kommer att ske strax slutet av projektet innan slutbesiktningen.   
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