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Revidering av investeringsmedel avseende ombyggnad 

Råssa ÅVC 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige att anslå ytterligare 3 

300 000 kr till investeringsprojekt ombyggnad Råssa ÅVC genom justering av investeringsbudget 

2018. 

Ärendet 
Ombyggnad av Råssa ÅVC är en åtgärd för att möta myndighetskrav, ökande antal besökare då 

Bollebygd kommun växer kraftigt och förbättra trafiksituationen för kunderna. Men även för att 

kunna ha fler avfallsfraktioner och därmed få möjlighet till att för bättra miljön genom att nå högre 

upp på avfallstrappan. 

 

En förstudie är genomförd för att få fram principskisser och underlag till förfrågningsunderlag. Även 

en upphandling är genomförd fram till tilldelning. av en totalentreprenad med Partnering som 

samarbetsform. Målet är att kommunen och entreprenören arbetar med en gemensam organisation 

mot gemensamma mål med en gemensam budget. En projektform där dialog, öppenhet och 

samarbete genomsyrar arbetskulturen och ska ge gott resultat. Två anbud inkom varav det mest 

fördelaktiga lämnats av Green landscaping AB och bestod av en riktkostnad på 10,5 miljoner kr plus 

arvode om 1 200 000 kr totalt 11 700 000 kr (det andra angav riktkostnad 16 miljoner och arvode  

2 500 000 kr). Ombyggnaden skall vara klar dec 2018. 

 

Ekonomiska förutsättningar  

Avsatta investeringsmedel för projektet har varit följande:  

2016 = 600 000 kr (ej använda), 2017= 8 470 000 kr, 2018 = 1 430 000 kr dvs totalt 10,5 miljoner. 

Projektkostnaderna för ombyggnationen baseras på en kalkyl från 2014 utifrån byggnationen av 

Tranemo ÅVC som är likvärdig. Därefter har priserna för markarbeten stigit i regionen. 

 

En analys av projektbudgeten efter inkommit anbud har gjorts. Förvaltningen ser att det förväntas 

tillkomma kostnader utöver dem som ingår i riktkostnaden bl.a. åtgärder för att minska driftkostnader 

så som bättre beläggning än asfalt vid rangeringsytor, bättre värmesystem än el-radiator i byggnaden 

och kostnader för provisorisk ÅVC under ombyggnadstiden. Även om dessa åtgärder inte genomförs 

räcker inte avsatta medel, då lägsta inkomna anbud ligger över budget. Andra projektkostnader som 

tillkommer är sk. byggherrekostnader t.ex. projektledare, avtalsjurist samt geoteknik undersökning. 

Detta innebär beräknade ökade projektkostnader med ytterligare 3,3  miljoner till totalt 13,8 miljoner. 
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Nämnden i vilket investeringsmedlen används, ansvarar för att utrymme finns inom ram för ökade 

kapitalkostnader för verksamheten Renhållning.  

Beslutsunderlag  
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 20171103 

- §36 SBN Upphandling entreprenad ombyggnation Råssa ÅVC (SBN 2017/84) 

- Principskiss Råssa ÅVC (tillhör beslut §36 SBN Upphandling entreprenad ombyggnation 

Råssa ÅVC) 
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