
Arbetsuppgifter för planenheten 2017  Vad ska göras  Prio  Huvudansvar  Tidsplan  Sep  Okt  Nov  Dec  Jan  Feb  Mars  April  Maj  Juni 

ÖVERSIKTSPLAN                             

Projektplan      Fredrik    KS 3 april                   

     Kommunikationsplan      Elisabeth                       

     Processchema  Milstolpar och ganttschema    Charlotta                       

Visioner, mål och strategier      Fredrik                       

  Förslag till övergripande strategier &  
  delstrategier  

    Elisabeth & Charlotta      Presentera förslag 
på planberedning 

               

 Formulera mål och riktlinjer      Projektgrupp för ÖP                       

Utredningar                      Utredningar bör 
vara klara 

     

  Natur  Färdigställa upphandling och lämna 
beställning  

  Charlotta och miljöenheten      Lämna uppdrag till 
konsulter 

      Sammanställa          

  Trafik  Definiera behovet och beställa uppdraget                           

  Buller  Definiera behovet och beställa uppdraget                           

  Geoteknik  Definiera behovet och beställa uppdraget                           

  Risk och säkerhet   Definiera behovet och beställa uppdraget                           

Dialog                             

  Inventera tidigare medborgardialogsmaterial från 2012      Klara (sommarpraktikant)                       

  Testdialog (internt)  Testa upplägg för medborgardialog    Elisabeth & Charlotta                       

   Medborgardialog                             

DETALJPLANER  Vad ska göras  Prio  Huvudansvar  Tidplan  Sept  Okt  Nov  Dec  Jan  Feb  Mars  April  Maj  Juni 
Utskick 
SBN 

        8 sept 
18 sept 

6 okt 
16 okt 

26 okt 
13 nov 

23 nov 
11 dec             

Getabrohult  Samrådsredogörelse och nya 
förutsättningar  2  Elin/Konsult                    SBN?   

Flügger  Förutsättningar klargöras och Planavtal 
skrivas  1  Elin/Konsult          SBN 11 dec 

(23 nov)             

Prästgården  Förbereda detaljplan för granskning  2  Charlotta              SBN jan  
(dec)           

Sockelvägen  Färdigställa granskningshandling, skicka ut 
på granskning  1  Charlotta    Utskick  SBN 16 okt 

(6 okt)      Antagande           

Ändring av Bergadalen (begränsat förfarande)  Ändra i befintlig detaljplan  2  Elisabeth                       

Tyftet OLOFS VÄG  Sammanställa samrådsredogörelse  1  Elisabeth     Plex 26 sept 
alt 10 okt    SBN 13 nov 

(26 okt)               

Planprogram Prästgårdsgärdet/Fjällastorp  Framtagande samrådshandlingar   1  Elisabeth+Elin/Konsult  KS    4 oktober 
Planberedning 

KS 20 nov  
(1 nov anm) 

Dialog/ 
Infomöte             

Prästgårdsgärdet  Beställa utredningar  1  Elin + Elisabeth/Konsult                  SBN April?     

Fjällastorp  Beställa utredningar  2  Elin + Elisabeth/Konsult                    SBN Maj?   

Odinslundsvägen  Ta fram samrådshandling  1  Elisabeth          SBN 11 dec 
(23 nov)             

Västra Forsa  Handläggning av detaljplan  2  Fredrik/Konsult                  SBN April?     

Källevägen  Ta fram samrådshandlingar  2  Charlotta     
      SBN 11 dec 

(23 nov)             

Änghem  Uppstart  2  Elin                SBN Mars?       

Erikstorp 2:31   Uppstart  3  Charlotta                       

Rinna  Förstudie klar, göra lightversion och ev. 
visionsskiss  2  Charlotta/Konsult            Hur går vi 

vidare? PB jan           

Högalund   Handläggning av detaljplan   3  Fredrik                       

Planprogram Dammkullen  Uppstart  2  Elisabeth eller Elin  KS                     

Flässjum 3:99 (Hede)  Uppstart  3  Charlotta                       

Vägverkstomten  Vad har vi för uppdrag?    Charlotta och Elin                       

Malmslätt  VILANDE                           



  

Göteborgsvägen 26‐28  VILANDE?                           

Norr om Höga  ?                           

Vårdcentralen  ?                           

Hembygdsgården  VILANDE                           

Verksamheter på Flässjum 1:16_6   EV KOMMANDE                           

BOSTADSFÖRSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM                             

Bostadsförsörjningsprogram  Färdigställa, och revidera utifrån nästa 
tidsperiod 2018‐2027    Charlotta  KS              Utkast klart  KS April?      

ÖVRIGT                              

Detaljplanemallar för planbeskrivningar och plankartor      Alla                       

Mappstruktur      Alla                       

Fysisk struktur – detaljplaner, bibliotek osv      Alla                       


