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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Bollebygds kommun har ingått ett entreprenadavtal (2017-11-08) för att färdigställa ett 

HVB-hem. Avtalet har ingåtts av kommunstyrelsens ordförande (KSO) och kommunchef. 

Kommunstyrelsen har i januari 2018 beslutat att låta en extern part genomföra en genom-

lysning av huruvida avtalet ingåtts på korrekta grunder samt om rätten att underteckna 

avtalet var delegerat till KSO och kommunchef. 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Genomlysningen syftar till utreda om entreprenadavtalet för att färdigställa HVB-hemmet 

ingåtts på korrekta grunder. I genomlysningen besvaras följande frågeställningar: 

 

 Har upphandling skett i enlighet med gällande lagstiftning samt kommunens upphand-

lings- och inköpspolicy? 

 Har beslut om att ingå och underteckna avtal skett i enlighet med gällande reglemen-

ten och delegeringsordningar i kommunen?  

1.3. Avgränsning 

Genomlysningen avgränsas i enlighet med ställda frågor. Genomlysningen omfattar inte när-

mare juridisk genomgång av ingånget avtal. Genomlysningen omfattar heller inte processer 

och beslut som skett tidigare i ärendet eller juridiska processer som pågår i ärendet. 

1.4. Metod  

Genomlysningen har genomförs som en intervju- och dokumentstudie. Källförteckning fram-

går av bilaga 1. 
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2. Ingånget avtal 

2.1. Bakgrund 

Mot bakgrund av flyktingströmmen 2015 uppkom ett behov av boende för ensamkommande 

barn och ungdomar i Bollebygds kommun (kommunen). Kommunen beslutade om ett tillfäl-

ligt bygglov för att kunna uppföra tillfälliga moduler och valde att hyra dessa av en extern 

aktör. Länsstyrelsen beslutade om inhibition i ärendet vilket föranledde att kommunen inte 

kunde fortsätta med uppförandet av modulerna. Kommunen överklagade ärendet och mo-

dulerna förvarades enligt de intervjuade i ett av kommunens förråd. Kommunen vann pro-

cessen för överklagan, men när modulerna skulle uppföras hade dessa blivit fuktskadade. 

Kommunen kom inte överens med anlitad leverantör om hur detta skulle hanteras och valde 

att avbryta samarbetet. Kommunen köpte loss modulerna för 10 mnkr, efter beslut om re-

viderad investeringsbudget i KF 2017-02-09.  

2.2. Beslut om att ingå avtal 

ALU-FORMA (nedan kallat byggföretaget) anlitades för att sätta upp modulerna, eftersom 

de varit underleverantör till den tidigare anlitade leverantören. Frågan om att ingå avtal med 

byggföretaget diskuterades vid ett av kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAU) samman-

träden och KSAU bedömde att kommunen inte hade något annat alternativ, enligt intervjuad 

KSO och kommunchef. Detta framgår dock inte av protokoll och det finns således inget for-

mellt beslut i ärendet eller notering om att ärendet diskuterats. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar enligt reglemente för drift, underhåll och förvaltning 

av kommunens fasta egendom samt för förhyrning av verksamhetslokaler. Vidare framgår 

av reglementet att ”nämnden genomför ny-, om- och tillbyggnad på kommunens fastigheter 

inom av kommunfullmäktige beslutade ramar”. Kommunstyrelsen har i sin tur ansvar för att 

leda och samordna kommunens verksamhetsplanering, ekonomiska planering och fysiska 

planering. I sammanhanget kan också nämnas att bildnings- och omsorgsnämnden enligt 

reglemente har ansvar för mottagande av nyanlända. Enligt både intervjuad KSO och kom-

munchef borde ärendet hanterats i samhällsbyggnadsnämnden. Orsaken till att det kom att 

behandlas i KSAU var att frågan ansågs vara akut och av kommunövergripande karaktär 

enligt de intervjuade. 

2.3. Upphandling 

Beslutet om att ingå avtal med byggföretaget föregicks inte av en upphandling och är såle-

des direktupphandlat. Värdet av avtalet är 5 562 400 kronor och överstiger gränserna för 

direktupphandling 20171 enligt LOU.  

 

                                                
1 534 890 kr.  
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Kommunen har en antagen upphandlings- och inköpspolicy där det bland annat framgår att 

upphandlingar ska genomföras i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU). Vid be-

slut om direktupphandling ska kommunstyrelsens riktlinjer vid direktupphandling för Bolle-

bygds kommun följas. Riktlinjerna för direktupphandling är tillämpliga under vissa förutsätt-

ningar, till exempel att det saknas ramavtal och värdet är under gränsen för direktupphand-

ling. 

 

En avvikelserapport finns upprättat av KSO 2017-10-17 med anledning av direktupphand-

lingen. Av avvikelserapporten framgår bland annat motivering till att ingå avtal utan föregå-

ende annonsering. Enligt avvikelserapporten är inköpande förvaltning samhällsbyggnadsför-

valtningen. Inköpet bedöms inte som godkänt av kommunens upphandlingsansvarig.  

2.4. Avtalstecknande  

Från kommunens sida är avtalet med byggföretaget undertecknat av KSO och kommunchef. 

Kommunens delegeringsordningar styr vem som har rätt att ingå och underteckna avtal i 

kommunen. 

 

Enligt gällande delegeringsordning för kommunstyrelsen har kommunchef rätt att fatta till-

delningsbeslut och underteckna avtal vid upphandling av entreprenader i de fall anbudssum-

man inte överstiger 20 prisbasbelopp, det vill säga 896 000 kr år 2017. Enligt samhälls-

byggnadsnämndens delegationsordning har förvaltningschef rätt att fatta tilldelningsbeslut 

och underteckna avtal vid upphandling av entreprenader i de fall anbudssumman inte över-

stiger 15 prisbasbelopp, det vill säga 672 000 kr år 2017. Båda delegeringarna förutsätter 

att det är inom styrelsens/nämndens verksamhetsområde och befintlig budget.  

 

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska avtal på kommunstyrelsens vägnar undertecknas 

av kommunstyrelsens ordförande, eller vid dennes förfall av vice ordförande, med kontra-

signation av kommunchef. 

 

Ärendet om att ingå avtalet med byggföretaget är inte anmält till kommunstyrelsen som ett 

delegationsbeslut.  

2.5. Bedömning  

Enligt vår bedömning har avtalet med byggföretaget inte ingåtts i enlighet med gällande 

reglemente och delegationsordningar i kommunen samt kommunallagen. Detta eftersom 

samhällsbyggnadsnämnden, och inte kommunstyrelsen, ansvarar för byggnationer i kom-

munen enligt reglementen.  

En förutsättning för delegation av ett beslut är att det ligger inom berörd styrelse/nämnds 

ansvarsområde. I detta fall har beslutet enligt uppgift behandlats av KSAU. Även om beslut 

om att ingå avtal med byggföretaget hade tillhört kommunstyrelsens ansvarsområde hade 
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det enligt vår mening ändå inte varit förenlighet med gällande delegationsordning att KSAU 

fattar denna typ av beslut.  

I sammanhanget kan dock nämnas att ansvaret för mottagandet av nyanlända i kommunen 

är delat mellan flera nämnder och kommunstyrelsen. Utifrån EYs erfarenheter avseende or-

ganisation av detta och av lokalförsörjningsprocesser i andra kommuner är det viktigt att ha 

en tydlig och dokumenterad process för vem som ska göra vad och hur ansvaret är fördelat. 

I utredningen har inte ingått att belysa hur detta ansvar är organiserat i kommunen, men att 

detta ärende enligt uppgift behandlats muntligt i KSAU kan enligt vår mening tyda på en risk 

för otydlighet avseende roller och ansvar.  

Samhällsbyggnadsnämndens reglemente kan enligt vår bedömning tydliggöras så att det 

tydligare framgår att nämnden ansvarar för ny-, om- och tillbyggnad av kommunens fastig-

heter, det vill säga inte ”på”. Nuvarande skrivelse kan enligt vår mening misstolkas.  

Upphandling av byggföretaget har inte skett i enlighet med LOU. Beloppet för avtalet över-

skrider gränsen för direktupphandling och är enligt vår bedömning att betrakta som en otill-

låten direktupphandling.  
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3. Sammanfattande svar på frågor och slutsats 

3.1. Svar på ställda frågor 

Frågeställning Bedömning 

 Har upphandling skett i enlig-

het med gällande lagstiftning 

samt kommunens upphand-

lings- och inköpspolicy? 

Nej. Beloppet för avtalet överskrider gränsen för di-

rektupphandling och är enligt vår bedömning att 

betrakta som en otillåten direktupphandling enligt 

LOU. Enligt kommunens upphandlings- och inköps-

policy ska upphandlingar genomföras enligt LOU. 

 Har beslut om att ingå och 

underteckna avtal skett i en-

lighet med gällande regle-

menten och delegeringsord-

ningar i kommunen?  

Nej. Ansvaret för byggnationer i kommunen ligger 

under samhällsbyggnadsnämnden och inte kom-

munstyrelsen, enligt nämndens och styrelsens reg-

lementen. Ingående av avtal har inte skett enligt 

gällande delegationsordningar.  

3.2. Slutsats 

Vår sammanfattande slutsats utifrån genomlysningens syfte att entreprenadavtalet för att 

färdigställa HVB-hemmet inte ingåtts i enlighet med gällande lagstiftning, reglemente och 

delegationsordningen i kommunen. 

 

Göteborg den 25 maj 2018 

Mikaela Bengtsson   Christoffer Henriksson  

Senior konsult   Konsult 

Certifierad kommunal yrkesrevisor   

 

 

Hans Gavin 

Kvalitetssäkrare 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

och auktoriserad revisor 
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Bilaga 1. Källförteckning 

Intervjuer har genomförts med: 

 Kommunstyrelsens ordförande 

 Kommunchef 

Dokumentförteckning: 

 Avtal Bollebygds kommun och ALU-Forma  

 Avvikelserapport vid ej genomförd konkurrensutsättning (dnr: SBN 2016/513) 

 Kommunstyrelsens delegeringsföreskrifter och delegeringsordning 

 Protokoll kommunfullmäktige, 2017-02-09, § 8 

 Reglemente för bildnings- och omsorgsnämnden 

 Reglemente för kommunstyrelsen 

 Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 

 Riktlinjer vid direktupphandling 

 Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsföreskrifter och delegeringsordning  

 Upphandlings- och inköpspolicy  


