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Sammanfattning 
Bollebygds kommuns största avloppsreningsverk, Bollebygd reningsverk 
(BARV) har ett stort behov av renovering samtidigt som kraven ökat på 
reningsprocesserna. Flera utredningar har under senare år tagits fram med 
syfte att utreda möjligheterna för ombyggnationer av verket men även utredning 
av möjligheten för anslutning mot Ryaverket i Göteborg (Gryaab). Bollebygd är 
sedan år 2019 medlemmar i Gryaab. Nuvarande reningsverk har ett tillstånd 
som går ut 2025-12-31. 

Föreliggande utredning syftar till att utvärdera och jämföra identifierade 
handlingsalternativ för Bollebygds framtida avloppshantering.  

Två handlingsalternativ har utvärderats: 

 Ombyggnad av det befintliga reningsverket (Bollebygd 
avloppsreningsverk (BARV)) 

 Anslutning till Gryaab 
 

Sweco har tillsammans med Bollebygds kommun utvärderat vilken framtida 
systemlösning för spillvattenhanteringen som är mest fördelaktig. En 
multikriterieanalys (MKA) har använts som metod för att jämföra alternativen 
och rekommendera det mest fördelaktiga och hållbara alternativet.  

Syftet med metoden har varit att strukturerat analysera och jämföra de båda 
alternativen baserat på en kriterieuppsättning som speglar kriterier som bedöms 
viktigast för beslutet om den framtida avloppshanteringen  

Utvärderingen har utförts med hänsyn till följande 6 huvudkriterier med 
tillhörande underkriterier: Organisation, Genomförandetid, Teknik, 
Miljöpåverkan, Social hållbarhet, samt Ekonomi, se Figur A. 

 

Figur A. Kriterier som utvärderats för att jämföra de tre handlingsalternativen. 
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De kriterier som använts i utvärderingen har viktats efter hur stor betydelse de 
bedöms ha för beslutet om den framtida avloppshanteringen i Bollebygd. I Figur 
B redovisas den viktning som valts inom ramen för utvärderingen. 

 

Figur B. Viktning av kriterier. Viktningen motsvarar den betydelse som respektive kriterium bedöms 
ha för beslutet. 

Huvudkriteriet ”Ekonomi” anses vara det viktigaste kriteriet och har tilldelats 
högst vikt (30%). Därefter följer kriteriet ”Socialt” som viktats med 20%, därefter 
”Teknik” och ”Miljöpåverkan” som båda motsvarar 15% var av viktningen. 
”Socialt” ges en hög viktning då egen rådighet över avloppshanteringen och 
framtida beslut bedöms vara en viktig aspekt. Därefter kommer organisation 
(10%) och genomförandetid (10%).  

Även omfrågor kring organisation och genomförandetid är viktiga, då dessa har 
få delkriterier medför detta att delkriterierna ändå ges en relativt hög vikt jämfört 
med övriga delkriterier.  

I Figur C redovisas den viktade poängsumman (utvärderingsresultatet) för 
handlingsalternativen. Resultatet visar att Ombyggnation av befintligt 
reningsverk (BARV) på samma plats får högre poäng (ca 6 poäng) och därmed 
bedöms vara mer fördelaktigt än en anslutning till Gryaab (ca 4 poäng).  
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Figur C. Sammantagen poäng för utvärderade alternativ. 

I Figur D presenteras en översiktlig sammanfattning av alternativens poäng 
kopplat till samtliga delkriterier. Ombyggnation av BARV är mest fördelaktigt i 
alla delkriterier förutom det sociala delkriteriet motstående intressen och 
miljökriteriet recipientpåverkan. I figuren är fetmarkerad siffra det mest 
fördelaktiga handlingsalternativet. Gröna färger är i jämförelsen fördelaktiga och 
röda/orange färger är ogynnsamma 

Huvudkriterium Delkriterier Ombyggnation 
BARV 

Anslutning 
Gryaab 

Genomförandetid Markanspråk, tillstånd, byggtid 3 1 

Ekonomi 
Årskostnad 6 2 

Projektrisker 4 2 

Miljöpåverkan 
Natur-/kulturmiljö 9 7 

Recipientpåverkan 5 8 

Socialt 

Motstående intressen 5 7 

Störningar 6 6 

Egen rådighet 7 4 

Teknik 
Driftsäkerhet/redundans 8 7 

Utbyggnadsmöjlighet 8 7 

Organisation Kompetensförsörjning 7 2 

Figur D. Översiktlig sammanfattning av alternativens poäng på respektive delkriterium (skala 0-10).  
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Utredningen har resulterat i följande slutsatser: 

 Poängbedömningen inklusive vald viktning för de olika alternativen ger 
ombyggnation av BARV 6 poäng (5,9) (av 10 möjliga) och anslutning till 
Gryaab 4 poäng (av 10 möjliga).  

 Handlingsalternativet, Anslutning till Gryaab är mest fördelaktigt i ett 
huvudkriterium, Miljöpåverkan i delkriteriet recipientpåverkan.  

 Handlingsalternativet Ombyggnation BARV är mest fördelaktigt i 
huvudkriterierna Genomförandetid, Ekonomi, Socialt, Teknik och 
Organisation.  

 Handlingsalternativet anslutning till Gryaab är mest fördelaktigt i två 
delkriterier, recipientpåverkan och motstående intressen. Delkriteriet 
störningar för omgivning och boende bedöms vara relativt begränsade 
och likvärdiga för båda handlingsalternativen. För övriga delkriterier 
presterar handlingsalternativet ombyggnation av BARV bäst. 

 Ombyggnation av det befintliga reningsverket (BARV) förväntas 
medföra förhållandevis låga investeringskostnader initialt (ca 155 
mnkr), men kommer också medföra ett större behov av 
återinvesteringar över den analyserande tidshorisonten.  

 Anslutning till Gryaab förväntas medföra betydligt mer omfattande 
investeringskostnader (ca 615 mnkr), men förväntas inte kräva lika 
omfattande återinvesteringar över den analyserande tidshorisonten. 
Anslutningen till Gryaab innebär en lägre driftkostnad som motsvaras 
av en årlig avgift till Gryaab vilken baseras på Gryaabs totala kostnader 
per år och Bollebygds förväntade andel (ca 1,1%). 

 Analysens resultat visar att alternativet ombyggnation av befintligt 
reningsverk (BARV) förväntas vara det mest fördelaktiga alternativet ur 
ett ekonomiskt perspektiv över den analyserade tidshorisonten.  

 Resultatet bedöms vara robust med hänsyn till så väl val av 
tidshorisont, val av räntesatser samt antaganden gällande olika 
kostnadsposters återinvesteringsbehov. 
 
 

Sammanfattningsvis bedöms handlingsalternativet ombyggnation av det 
befintliga reningsverket (BARV) vara mer fördelaktigt än att ansluta till Gryaab. 

 

Utredningen grundar sig på befintliga utredningar och kostnadsuppskattningar. 
Det bör betonas att kostnadsuppskattningarna är mycket översiktliga och 
behäftade med stora osäkerheter. 

  


