



Dränering av klubbstugan 

Bakgrund  
Föreningens klubblokal byggdes första gången på 50-talet. Därefter har en 
tillbyggnad gjorts på 80-talet. Sedan dess har inga större utvändiga 
renoveringar genomförts på anläggningen. Klubblokalen är på drygt 300 
kvadratmeter övervåning och ungefär lika stor källare (där 
omklädningsrum finns). Föreningen har under många år haft problem med 
vatten i källaren, framförallt under vinterhalvåret och vid kraftig 
nederbörd. Ekonomin har dessvärre inte tillåtet några större omtag på 
fastigheten. Det här har resulterat i att vi har fukt på flertalet ställen i 
källaren. En stor renovering av klubblokalen har påbörjats och flertalet 
väggar är redan rivna. I mars genomfördes en besiktning av klubblokalen. 
Flertalet punkter är en konsekvens av dålig dränering av fastigheten. Det 
konstaterades att en dränering behövdes göras relativt omgående för att 
klubblokalen ska kunna användas i framtiden.  
 
Syfte och mål 
Syftet med dräneringen är att hålla grundvattennivån borta från grunden 
klubblokalen. Detta i sin tur ska leda till att inget vatten kommer in i 
källaren av klubbstugan och att föreningen kan fortsätta investera pengar i 
källaren där omklädningsrum, duschar och förråd finns. Målet är att inom 
en 5 till 10-årsperiod ha renoverat hela källaren och ha en klubblokal i 
modernt skick. Dräneringen är nödvändig för föreningen, eftersom 
klubblokalen krävs för att föreningen ska kunna genomföra verksamheten.  
 
Projektbeskrivning 
Ansvariga för dräneringen är ytterst föreningens styrelse som har tagit 
beslut om att dräneringen ska genomföras.  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Projektgrupp: Conny Carlsson, ordförande  
Anders Simonsson, vice ordförande och kassör  
Kenneth Gustavsson, ordförande i supporterklubben  
Marie-Louise Sandebert, kontaktperson mot Sparbanken Sjuhärad  
Agne Johansson, supporterklubben  
Cedrick Carlsson, Bollebygds Mark & Transport AB (entreprenör)  
 
Projektgruppen innehåller personer som har mandat att fatta ekonomiska 
beslut, men även personer med kunskap om fastigheten. Gruppen har 
tillsammans med entreprenören Bollebygds Mark & Transport AB gått 
igenom fastigheten och vad som behöver göras.  
 
Grävningen i sig är relativt enkel runt större delen av fastigheten. Dock 
finns idag en kiosk som är byggd över en husgrund och som med största 
sannolikhet kommer behöva rivas. Arbetet omfattar 81 meter dränering 
med pordränskivan inklusive dränerongsrör och markrör och brunnar. Vi 
räknar också med att få sätta en pumpbrunn på fastigheten då våra 
mätningar visade att vi inte får ut dräneringsvattnet på befintlig rörkulvert. 
Arbetet beräknas ta ca 3 veckor totalt och kommer att genomföras med två 
grävmaskiner och två anläggingsarbetare. Förhoppningen är att kunna dra 
igång arbetet i februari/mars 2021. Målet är att arbetet ska vara färdigt 
innan säsongen drar igång i april 2021 igen.  
 
Finansiering  
Föreningen har sökt bidrag från ”stöd till renoveringsprojekt” hos  
RF-SISU. Ansökan stämmer överens med stödets inriktning och vi har 
efter dialog med RF-SISU goda förhoppningar om att få stödet beviljat i 
början av 2021. Först efter beslut kommer dräneringen dra igång.  
 
2018 sökte föreningen bidrag för ett bevattningssystem från kommunen. 
Kommunen missade dock denna ansökan och svar kom därför först i 
början av 2020. I nuläget ser föreningen inte bevattningssystem som något 
prioriterat. Hestrafors IF vill därför omfördela bidraget från Bollebygds 
kommun att gälla dränering av klubbstugan istället. Föreningen beviljades 
ett bidrag på 59 718 kr och det är i huvudsak dessa pengar som vi vill 
omfördela. 

I de fall varken kommunen eller RF-SISU beviljar bidrag kommer 
föreningen att finansiera även dessa delar med egna medel och då i form 
av lån från Sparbanken Sjuhärad. 


