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§ 49 KS2013/168 
 
Med Trafikverket medfinansierade GC-vägar Norra 
Erikstorp - Brandshed och Skolvägen - Örelidsvägen i 
Olsfors 

 
Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket har i samverkan med Bollebygds kommun tagit fram ett 
förslag till vägplan för gång- och cykelväg längs Gesebolsvägen (väg 
1759), Skolvägen - Örelidsvägen i Olsfors. Under hösten 2014 gjorde 
Trafikverket nya kostnadsberäkningar för projektet med ökade 
kostnader från 4,2 miljoner kronor till 7,85 miljoner kronor. Bollebygds 
kommun medfinansierar gång- och cykelvägen. Trafikverkets nya 
beräkningar medför därför ökade kostnader för kommunen om 1 075 
000 kronor under 2015. Kommunfullmäktige beslutade den 19 februari 
2015 § 21 om att flytta 2 miljoner från 2017 till 2015 med anledning av 
de ökade kostnaderna.  

 

Beskrivning av ärendet 

Trafikverket har i samverkan med Bollebygds kommun tagit fram ett 
förslag till vägplan för gång- och cykelväg längs Gesebolsvägen (väg 
1759), Skolvägen - Örelidsvägen i Olsfors. Förslaget till vägplan var ute 
på granskning under hösten 2014 (t.o.m. 2014-11-14) Bollebygds 
kommun har fått förlängd tid att inkomma med yttrande. 
 
Vägplanen omfattar nybyggnad av gång- och cykelväg på en sträcka av 
ca 685 meter mellan Skolvägen och Örelidsvägen. Gång- och 
cykelvägen föreslås till största delen bli ca 2,5 meter bred och läggs 
från Skolvägen på den norra sidan av Gesebolsvägen fram till 
korsningen kyrkvägen. Där korsar gång- och cykelvägen 
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Gesebolsvägen och fortsätter på södra sidan ner mot tågporten. Under 
tågporten föreslås gång- och cykelvägen bli ca 1,5 meter bred. 
 
Gång- och cykeltrafikanter avskiljs från bilister genom upphöjd gång 
och cykelväg med kantstöd. Sträckan kommer att börja byggas ut 
under hösten 2015 och föreslås inte ges någon belysning. 
 
Ursprungligen slöt Bollebygds kommun och Trafikverket ett 
genomförandeavtal 2012-06-14 angående medfinansiering av gång- 
och cykelvägen. Kostnaderna bedömdes då uppgå till 2,42 miljoner 
kronor. I december 2013 hade kostnaderna skrivits upp till 4,2 miljoner 
kronor, varför kommunen och Trafikverket slöt ett tilläggsavtal den 9 
december 2013. Under hösten 2014 gjorde Trafikverket nya 
beräkningar, som visade att gång- och cykelvägen kommer att kosta 
7,85 miljoner kronor. Av denna summa ska Trafikverket själv stå för 1,5 
miljoner som täcker breddning av vägen. Den summa som kommunen 
förväntas medfinansiera uppgår alltså till 6,35 miljoner kronor. 
 
Kostnadsökningen beror på ökat produktionsstöd, 
projekteringskostnad och entreprenadkostnad med anledning av att 
förslaget rymmer mer stödmurar än man ursprungligen trodde. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Trafikverkets nya kostnadsberäkningar för gång- och cykelvägen 
medför ökade kostnader för Bollebygds kommun om 1 075 000 kronor 
under 2015. Detta omfattas inte av 2015 års budget. Ytterligare medel 
för medfinansiering av gång- och cykelvägar finns budgeterat för år 
2017. De ökade kostnaderna förutsätter därför att man tidigarelägger 
del av denna investering. Det innebär i sin tur att 2017 års budget 
måste utökas för att fullt ut täcka medfinansiering av gång- och 
cykelvägen längs Töllsjövägen, etappen Holmen-Brandshed. 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 februari 2015 § 21 om att flytta 
2 miljoner från 2017 till 2015 med anledning av de ökade kostnaderna. 
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För ärendet aktuella handlingar 
- Yttrande över vägplan för väg 1759, gång- och cykelväg delen 

Skolvägen – Örelidsvägen i Olsfors, Bollebygds kommun, 2015-
03-17 

- Samhällsbyggnadsnämndens yttrande över vägplan för väg 
1759, gång- och cykelväg delen Skolvägen – Örelidsvägen i 
Olsfors, Bollebygds kommun, 2015-02-08 

- Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-26 § 32 
- Illustrationskarta 1, Vägplan för väg 1759, gång- och cykelväg 

delen Skolvägen – Örelidsvägen i Olsfors 
- Illustrationskarta 2, Vägplan för väg 1759, gång- och cykelväg 

delen Skolvägen – Örelidsvägen i Olsfors 
- Plankarta, Vägplan för väg 1759, gång- och cykelväg delen 

Skolvägen – Örelidsvägen i Olsfors 
- Plan- och Miljöbeskrivning, Vägplan för väg 1759, gång- och 

cykelväg delen Skolvägen – Örelidsvägen i Olsfors 
- Samrådsunderlag, Vägplan för väg 1759, gång- och cykelväg 

delen Skolvägen – Örelidsvägen i Olsfors 
- Genomförandeavtal för gång- och cykelväg längs väg 1759, 

delen Skolvägen – Örelidsvägen i Olsfors 2012-06-14. 
- Tilläggsavtal till genomförandeavtal för gång- och cykelväg 

längs väg 1759, delen Skolvägen – Örelidsvägen i Olsfors, 2013-
12-09 

 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till yttrande daterat 2015-02-08 
översänds till Trafikverket som kommunens yttrande över vägplan 
1759, gång- och cykelväg delen skolvägen – Örelidsvägen i Olsfors. 
 
Protokollsbilaga 
Se protokollsbilaga 1 för fullständigt yttrande.  
 
 
 
Skickas till: Trafikverket Ärendemottagningen, Region VästBox 810781 28 
Borlänge eller via epost: goteborg@trafikverket.se Märk synpunkterna med 
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