
7-9 på Fjällastorp – Nuvarande praktiskestetiska salar är för stora, (slöjd, matsal, osv.) F-6 ryms i befintlig 7-9 del, förutsatt att allt annat rivs/avetableras.
Hur många av de praktiskestetiska salarna kan vi bygga om och använda till något annat? - Ev. högre renoveringsschablon.
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Förskola ligger inte med. Inte heller allaktivitetshall.
Förskola beror på Ekdalen; 6 eller 8 avdelningar, vilket innebär en kostnad på 70-90 mnkr.
Allaktivitetshall beror på ambitionsnivån.

Ny 7-9 + allaktivitetshall på ängen och ombyggnation bef. 7-9 för att passa yngre åldrar:
Markarbete, hus, VS, Vent, El, styr, detaljprojektering och övervakning: 26 840 kr/m2
Finplanering mark schablon = 2670 kr/m2.
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343 276 565 kr
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Förskola ligger inte med. Inte heller allaktivitetshall.
Förskola beror på Ekdalen; 6 eller 8 avdelningar, vilket innebär en kostnad på 70-90 mnkr.
Allaktivitetshall beror på ambitionsnivån men ligger med enl. ovan för att synliggöra fördyringen vid detta alternativ.

Ny 7-9, befintligt skolområde och ombyggnation bef. 7-9 för att passa yngre åldrar:
Markarbete, hus, VS, Vent, El, styr, detaljprojektering och övervakning: 26 840 kr/m2
Finplanering mark schablon = 2670 kr/m2.
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Förskola ligger inte med. Inte heller allaktivitetshall.
Förskola beror på Ekdalen; 6 eller 8 avdelningar, vilket innebär en kostnad på 70-90 mnkr.
Allaktivitetshall beror på ambitionsnivån.

F-3 på Fjällastorp och mindre nybyggnation bef. 7-9
Slöjdsal behövs till F-3 på kulla.
Klubb/fritids?
Behöver bygga om klassrum på bef.

907 632 kr
1 500 000 kr
2 500 000 kr
450 000 kr

175 010 220 kr
24 063 905 kr
20 311 358 kr

500 000 kr
0 kr



0 kr
23 888 895 kr
19 907 413 kr
4 000 000 kr
200 000 kr

8 000 000 kr
0 kr

5 803 245 kr
3 000 000 kr

82 687 500 kr
372 730 167 kr
290 042 667 kr

Förskola ligger inte med. Inte heller allaktivitetshall.
Förskola beror på Ekdalen; 6 eller 8 avdelningar, vilket innebär en kostnad på 70-90 mnkr.
Allaktivitetshall beror på ambitionsnivån.

Total investeringskostnad
varav ombyggnation bef. 7-9
Driftkostnad





Planavgift
Utredningar
Rivning/avetablering
Projektering
Schablon enl. ovan, justerad med index till höger (baserat på när vi tror att bygget startar)
Utemiljö
Markköp
Ev. sanering
Byggherrekostnad
Extra/tillkommande
Anslutningsavgifter
pumpstation
Parkering/gata
Övrigt externt mark- och omgivningsarbete
Inredning
Storkök
Ombyggnation befintlig 7-9 för att passa yngre åldrar
< Total
< Total exkl. ombyggnation

Planavgift



Utredningar
Rivning/avetablering
Projektering
Schablon enl. ovan, justerad med index till höger (baserat på när vi tror att bygget startar)
Utemiljö
Markköp
Ev. sanering
Byggherrekostnad
Extra/tillkommande
Anslutningsavgifter
pumpstation
Parkering/gata
Övrigt externt mark- och omgivningsarbete
Inredning
Storkök
Ombyggnation befintlig 7-9 för att passa yngre åldrar
< Total
< Total exkl. ombyggnation

Detaljplan handläggarkostnad
Utredningar
Rivning/avetablering
Projektering
Schablon enl. ovan, justerad med index till höger (baserat på när vi tror att bygget startar)
Utemiljö



Markköp
Ev. sanering
Byggherrekostnad
Extra/tillkommande
Anslutningsavgifter
pumpstation
Parkering/gata
Övrigt externt mark- och omgivningsarbete
Inredning
Storkök
Ombyggnation befintlig 7-9 för att passa yngre åldrar
< Total
< Total exkl. ombyggnation

Detaljplan handläggarkostnad
Utredningar
Rivning/avetablering
Projektering
Schablon enl. ovan (F-3 på Kulla)
Schablon enl. ovan (bef skolområde)
Utemiljö Kulla
Utemiljö Bef
Markköp



Ev. sanering
Byggherrekostnad
Extra/tillkommande
Anslutningsavgifter
pumpstation
Parkering/gata
Övrigt externt mark- och omgivningsarbete
Inredning
Storkök
Ombyggnation befintlig 7-9 för att passa 7-9, och för att göra något annat med bef. fritids (klassrum?)
< Total
< Total exkl. ombyggnation

7-9 Kulla
403 180 863 kr
122 718 750 kr
23 916 149 kr





Lekplats, förråd, finplanering, etc.

Uppskattad summa

Tas av vht. Kan köpa mycket begagnat för att undvika lägga kostnaden på investering.
Beror på utformningen.

(Beräknad på byggstart 2025)



Blir högre vid en annan lösning än renovering av bef. 7-9.

Lekplats, förråd, finplanering, etc.

Tas av vht. Kan köpa mycket begagnat för att undvika lägga kostnaden på investering.

(Beräknad på byggstart 2025)

Blir högre vid en annan lösning än renovering av bef. 7-9.

Lekplats, förråd, finplanering, etc.



Tas av vht. Kan köpa mycket begagnat för att undvika lägga kostnaden på investering.
Beror på utformningen.

(Beräknad på byggstart 2025)

Lekplats, förråd, finplanering, etc.



Tas av vht. Kan köpa mycket begagnat för att undvika lägga kostnaden på investering.
Beror på utformningen.

(Beräknad på byggstart 2025)

F-3 Kulla 7-9 + hall på ängen
381 959 030 kr 343 276 565 kr
82 687 500 kr 122 718 750 kr
22 973 808 kr 20 652 434 kr





t.ex. bro/övergångsställe, osv.



t.ex. bro/övergångsställe, osv.



t.ex. bro/övergångsställe, osv.



t.ex. bro/övergångsställe, osv.

7-9 bef. Område
332 469 781 kr
122 718 750 kr
20 054 786 kr

7-9 Kulla F-3 Kulla 7-9 + hall på ängen 7-9 bef. Område
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Total investeringskostnad varav ombyggnation bef. 7-9 Driftkostnad



7-9 Kulla F-3 Kulla 7-9 + hall på ängen 7-9 bef. Område
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Total investeringskostnad varav ombyggnation bef. 7-9 Driftkostnad



<- Ursprungligen räknade jag på en lägre schablon men efter att ha varit i skolan är min bedömning att vi måste upp på 25kkr/m2 + index 5%.



<- Ursprungligen räknade jag på en lägre schablon men efter att ha varit i skolan är min bedömning att vi måste upp på 25kkr/m2 + index 5%.



<- Ursprungligen räknade jag på en lägre schablon men efter att ha varit i skolan är min bedömning att vi måste upp på 25kkr/m2 + index 5%.



7-9 Kulla F-3 Kulla 7-9 + hall på ängen 7-9 bef. Område
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Total investeringskostnad varav ombyggnation bef. 7-9 Driftkostnad



7-9 Kulla F-3 Kulla 7-9 + hall på ängen 7-9 bef. Område
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Schablon fsk/sk Schablon finplanering
Ev. 5%  103,50% 103,50%
i2 28 182 2 804 jun-24
i3 29 168 2 902 jun-25
i4 30 189 3 003 jun-26
i5 31 246 3 108 jun-27
i6 32 339 3 217 jun-28

Schablon inredning
<-- i1 22500/elev



Schablon fsk/sk Schablon finplanering
Ev. 5%  103,50% 103,50%
i2 28 182 2 804 jun-24
i3 29 168 2 902 jun-25
i4 30 189 3 003 jun-26
i5 31 246 3 108 jun-27
i6 32 339 3 217 jun-28

Schablon inredning
<-- i1 22500/elev

Schablon fsk/sk Schablon finplanering
Ev. 5%  103,50% 103,50%



i2 28 182 2 804 jun-24
i3 29 168 2 902 jun-25
i4 30 189 3 003 jun-26
i5 31 246 3 108 jun-27
i6 32 339 3 217 jun-28

Schablon fsk/sk Schablon finplanering

Ev. 5%  103,50% 103,50%

i2 28 182 2 804 jun-24



i3 29 168 2 902 jun-25
i4 30 189 3 003 jun-26
i5 31 246 3 108 jun-27
i6 32 339 3 217 jun-28

<- Lägre schablon eftersom vi kan använda bef. utformning på det stora hela.

7-9 Kulla F-3 Kulla 7-9 + hall på ängen 7-9 bef. Område
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7-9 Kulla F-3 Kulla 7-9 + hall på ängen 7-9 bef. Område
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Total investeringskostnad varav ombyggnation bef. 7-9 Driftkostnad



Driftkostnadskalkyl alt 1

Internränta 9 877 465 kr
avskrivning 33 år, ej komponentindelad (för jämförelsens skull) 11 972 684 kr
El 180 000 kr
Vatten 132 000 kr
Underhåll 930 000 kr
Försäkring 84 000 kr
Renhållning/lokalvård 740 000 kr
Transport (skolskjuts)
Ev. ökning personal

23 916 149 kr

Driftkostnadskalkyl alt 2

Internränta 8 581 914 kr



avskrivning 33 år, ej komponentindelad (för jämförelsens skull) 10 402 320 kr
El 148 500 kr
Vatten 108 900 kr
Underhåll 767 250 kr
Försäkring 69 300 kr
Renhållning/lokalvård 574 250 kr
Transport (skolskjuts)
Ev. ökning personal

20 652 434 kr

Driftkostnadskalkyl alt 3

Internränta 8 311 745 kr
avskrivning 33 år, ej komponentindelad (för jämförelsens skull) 10 074 842 kr
El 148 500 kr
Vatten 108 900 kr
Underhåll 767 250 kr
Försäkring 69 300 kr



Renhållning/lokalvård 574 250 kr
Transport (skolskjuts)
Ev. ökning personal

20 054 786 kr

Driftkostnadskalkyl alt 3

Internränta 9 318 254 kr
avskrivning 33 år, ej komponentindelad (för jämförelsens skull) 11 294 854 kr
El 204 750 kr
Vatten 150 150 kr
Underhåll 1 057 875 kr
Försäkring 95 550 kr
Renhållning/lokalvård 852 375 kr
Transport (skolskjuts)
Ev. ökning personal



22 973 808 kr

7-9 Kulla F-3 Kulla 7-9 + hall på ängen 7-9 bef. Område
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7-9 Kulla F-3 Kulla 7-9 + hall på ängen 7-9 bef. Område
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Ett år

Observera 33 år ej komponentindelad för jämförelsens skull
Beräknat energieffektivt á 20 kwh/m2, 1,5 kr/kwh

Två lärare
Behöver gås igenom mer detaljerat med VHT.

Ett år



Observera 33 år ej komponentindelad för jämförelsens skull
Beräknat energieffektivt á 20 kwh/m2, 1,5 kr/kwh

Ett år

Observera 33 år ej komponentindelad för jämförelsens skull
Beräknat energieffektivt á 20 kwh/m2, 1,5 kr/kwh



Ett år

Observera 33 år ej komponentindelad för jämförelsens skull
Beräknat energieffektivt á 20 kwh/m2, 1,5 kr/kwh

En lärare, en fritids







Detaljplan kostnadsunderlag:

mPBB X OF x PF x N

OF=72 Kulla, 64 under 6km2
PF=220
N=1,0

Uträkning
Alt 1
Alt 2

Fördyring vid uppskjuten byggstart till följd av detaljplanearbete:
7-9 Kulla

7-9 + aah på ängen



F-3 Kulla

Fördyrning vid nybyggnation av F-3 istället för ombyggnation 7-9 för att passa yngre åldrar:
Alt 1
Alt 2
Alt 3









mPBB 2024 = 57,3 kr

907 632,00 kr (även applicerbar på alt. X)
806 784,00 kr

8 082 277 kr 403 180 863 kr Total kostnad
343 276 565 kr Total kostnad



9 228 863 kr 381 959 030 kr Total kostnad

142293770 31304629 173598400
142293770 31304629 173598400
142293770 31304629 173598400

((4400 m2 * i6)*122%)-kostnad för ombyggnation bef.

(Alt X har ingen fördyring eftersom bef. 7-9 skulle behöva rivas och byggas nytt eller byggas om)











50 879 650 kr
50 879 650 kr
50 879 650 kr


