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Dnr :178144

Teknik- och serviceférvaltningen

My Nilsson | Samordnare VA/Gata
0734647167 | my.nilsson@bollebygd.se

Teknik- och servicendmnden

Ansokan om nytt miljotillstand for Bollebygds kommuns
reningsverk

Forslag till beslut
Namnden beslutar att ge forvaltningschef for Teknik och serviceférvaltningen i

uppdrag att anstka om nytt tillstand att bedriva miljofarlig verksamhet for Bollebygds

reningsverk enligt alternativ 1 i "PM beslutsunderlag”.

Arendet
Bollebygds kommun har ett pdgdende process for att soka ett nytt tillfalligt

miljotillstand for avloppsreningsverket fram till 2035, da nuvarande tillstand I6per ut i
slutet av 2025. Det planeras att senare ansdka om ett permanent tillstand for

perioden 2036 och framat.

Ekologisk status enligt miljokvalitetsnormerna (MKN) for reningsverkets recipient
Nolan ar klassad som otillfredsstallande och méattlig. | recipientutredningen utférd
2023 (Sweco) bedéms nuvarande rening inte tillracklig for att uppna MKN for
ammoniak. Darfor behdvs ett nytt reningssteg byggas och behandlas i

tillstdndsansokan.

Sweco foreslar tva alternativa reningslésningar. En 1dsning (alternativ 1) innebér en
andring av nuvarande process inom befintlig byggnad som mojliggdr nitrifikation
(kvaverening) under den varma halvan av aret. Den andra l6sningen (alternativ 2)
innebéar byggnad av ett nytt reningstegsteg (biobadd) utanfor befintlig byggnad som

mojliggdr mer langtgdende kvaverening under storre delar av aret.

Bada alternativen vantas rena avloppsvattnet sé att MKN uppnas.
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Alternativ 1 ar enklare i sin utformning, har lagre kostnader, kan sattas i drift i borjan
av 2026 (inom ramarna for det nya tillfalliga tillstandet). Losningen kréaver mindre

tidskravande administration, MKN uppfylls men marginalen &ar inte sa stor.

Alternativ 2 ar mer avancerad byggnadstekniskt, har hogre kostnad, innebar mycket
mer tidskrdvande administration och utredningar men kan uppfylla MKN med god
marginal. Losningen kan antagligen vara klar for drift 2028-2029 (ej inom ramarna for

det nya tillstandet).

En SWOT analys (riskanalys) utfért av Sweco och Bollebygds kommun resulterade i
att alternativ 1 valdes ut som huvudspar fér ombyggnaden av reningsverket i den

pagaende tillstandsprocessen.

Ekonomiska forutsattningar
Arbetet kring ansokningsprocessen ryms inom befintlig driftbudget.

Barnkonsekvensanalys
Varje barn har ratt att uttrycka sin asikt. Det ar viktigt att beslutsfattare tar hansyn

till att barn har
olika behov utifran sin alder i planeringsarbetet. Forvaltningen bedémer att fragan om
ansodkan om ett nytt miljotillstand for reningsverket inte ar aktuell for samrad med

barn.

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse, 2024-05-29, TSN2024/6-19

PM beslutsunderlag av SWECO, 2024-05-27, TSN2024/6-20
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Skickas till
Ulf Kriger

BOLLEBYGDS KOMMUN

Teknik- och serviceforvaltningen

Ulf Kriiger My Nilsson
Forvaltningschef Samordnare VA/Gata
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