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1 Inledning 
1.1 Strategisk VA-planering i Bollebygds kommun 
Detta dokument är en handlingsplan för vattenförsörjning samt spill- och 
dagvattenhantering (vidare kallat VA-försörjning) i Bollebygds kommun. 
Utgångspunkten är de steg som rekommenderas i HaVs vägledning (se Figur 1). 
Denna VA-handlingsplan utgör det fjärde steget i arbetet. Den tydliggör vilka 
åtgärder som krävs för att arbeta mot målbild och ställningstaganden vilka 
definierats i VA- och dagvattenpolicyn. För ordlista hänvisas till VA-översiktens 
inledande kapitel. 
 
 

 

Figur 1 Stegen i en strategisk VA-plan enligt Havs- och vattenmyndighetens (HaV) vägledning. 
 
Den strategiska VA-planen är ett styrdokument som beskriver hur kommunen ska 
lösa VA-försörjningen i hela kommunen, d.v.s. både inom och utanför kommunalt 
verksamhetsområde. Med hjälp av VA-planen skapas en helhetsbild av VA-
försörjningen i kommunen. VA-planeringen möjliggör en långsiktig ekonomisk 
planering och ska resultera i att åtgärder genomförs på ett metodiskt och effektivt 
sätt. 

VA-handlingsplanens tre fokusområden är: 
• åtgärdsbehov för att uppfylla policyns målbild och ställningstaganden. 



 

 

• implementering och tillämpning av de framtagna strategidokumenten.  

• åtgärdsbehov som uppstått i samband med framtagande av kommunal 
vattentjänstplan   

Åtgärderna i VA-handlingsplanen berör flera olika delar av kommunens 
organisation och det förutsätts att respektive verksamhet kommer arbeta in 
dessa i sin verksamhetsplanering. Detta kommer kräva samarbete mellan olika 
delar i kommunens organisation, främst mellan planenheten, VA-enheten och 
miljöenheten. Flertalet åtgärderna har operativ karaktär som ryms inom det 
arbete kommunens tjänstemän har mandat att driva men det finns även åtgärder 
som påverkas av kommunens politiska inriktning där det krävs förankring. 
 
 
 
 
1.1.1  Identifierade behov och utmaningar i VA-översikten 

I VA-översikten framgår att behov och utmaningar för VA-försörjningen i 
Bollebygds kommun är:  

• Regionalt och nationellt samarbete behöver utvecklas.  
• Skapa en strukturerad organisation där det finns tillräckligt med personella 

resurser.  
• Politisk förankring gällande VA-verksamhetens långsiktiga behov. 
• Fortsätta utveckla befintligt samarbete gällande VA-försörjning i 

planprocessen. 
• Förnyelsetakten av ledningsnäten för både dricks- och spillvatten behöver 

öka. Drift-, underhålls- och förnyelseplan, inkl. investeringsbehov behöver 
tas fram. 

• Upprätthålla och öka säkerheten med hänsyn till yttre hot gällande VA-
anläggningar. 

• VA-utbyggnadsplan behöver tas fram. 
• Analysera åtgärdsbehov utifrån resultatet av genomförd översvämnings- 

och lågpunktskartering. 
• Skapa ett arbetssätt där styrdokument hålls aktuella. 
• Utläckaget från dricksvattennätet behöver minskas. 
• Mängden tillskottsvatten i spillvattennätet behöver minskas. 



 

 

• Utbyggnad av två överföringsledningar för att ansluta till Gryaab:s nät, från 
Bollebygd till Härryda samt mellan Olsfors och Bollebygd. 

• Fortsätta arbeta med en lösning för reservvatten utifrån de förslag som 
tagits fram. 

• Färdigställa nödvattenplan samt inarbeta och öva på rutiner för 
nödlägesberedskap. 

• Ta fram konkreta riktlinjer för dagvattenhanteringen utifrån VA- och 
dagvattenpolicy. 

 
1.1.2  VA- och dagvattenpolicy 

I dokumentet VA- och dagvattenpolicy Bollebygds kommun framgår att 

Bollebygds arbete med VA-försörjning strävar efter att nå målbilden:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
I VA- och dagvattenpolicyn finns även ställningstaganden som tydliggör hur 
kommunen ska arbeta långsiktigt i frågor kring VA-försörjning. Det finns 
ställningstaganden av övergripande karaktär samt ställningstaganden för både 
allmän och enskilt dricks- och spillvattenförsörjning, samt dagvatten- och 
skyfallshantering.  

 



 

 

2 Plan för den kommunens VA-försörjning 
I detta avsnitt beskrivs det övergripande åtgärdsbehovet för att ge en samlad bild 
av vad som behöver göras för en hållbar VA-försörjning i kommunen. 
Handlingsplanens åtgärder beskriver det som bedöms vara mest angeläget ur ett 
förvaltningsövergripande perspektiv för att uppnå målbild och arbeta enligt VA- 
och dagvattenpolicyn. Ambitionen är att åtgärderna ska vara avgränsade i tid och 
lämpliga att överföra till projektform.  

Åtgärderna kategoriseras enligt VA- och dagvattenpolicyns indelning och 
redovisas i Figur 2 nedan. De finns också sammanställda i Bilaga 1 - Åtgärdslista. 
I bilagan anges även grov tidplan och tidsåtgång samt ansvarig aktör för 
respektive åtgärd. Ansvaret för genomförande och uppföljning av åtgärder tillfaller 
olika enheter eller roller inom Bollebygds kommuns organisation. Även enheter 
som inte är huvudansvariga kan beröras och blir därmed medansvariga för att VA-
planen ska kunna efterlevas. En tydlighet kring ansvarsfördelning idag och vid 
eventuella omorganisationer, är en förutsättning för ett effektivt arbete med VA-
planens åtgärder. Samtliga åtgärder benämns med ett Å samt en siffra. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 2 Föreslagna åtgärder har klassificerats in i ovan kategorier. 

I arbetet med VA-planen har behovet av delplaner och utredningar identifierats. 
Dessa behövs för en mer djupgående förståelse för nuläge, målsättning och 
behov av konkreta åtgärder.  
 



 

 

För att verksamheten ska fungera kontinuerligt kommer konkreta åtgärder och 
arbete med delplaner samt utredningar behöva utföras parallellt. De åtgärder som 
identifieras i kommande delplaner ska inkluderas i VA-planens åtgärdslista samt 
planeras in tidsmässigt och ekonomiskt. 

2.1 Övergripande  
För en trygg, säker och klimatanpassad VA-försörjning krävs gott samarbete, 
tydlig ansvarsfördelning samt att de strategiska dokumenten hålls uppdaterade 
över tid. Föreslagna åtgärder har en tydlig koppling till de övergripande 
ställningstagandena i VA- och dagvattenpolicyn, vilka beskriver ett långsiktigt och 
hållbart arbete med kommunens VA-försörjning. De listas i figuren nedan. 
Flertalet av åtgärderna pågår eller ska utföras löpande medan andra avses 
utföras under en avgränsad tid (se bilaga 1). Behovet av att arbeta vidare med 
olika delar av planen för VA-utbyggnad (se kapitel 3) är en viktig fokuspunkt i 
åtgärdsarbetet. När exempelvis en 12-årsplan för VA-utbyggnad i kommunen ska 
upprättas bör samordningsvinster vid utbyggnad till olika identifierade 
utbyggnadsområden utredas och bli en faktor i arbetet med prioritering och 
tidplan.  

Hantering av VA-frågor i planprocessen, från översiktlig planering till 
detaljplanering, anläggning samt drift och underhåll, är en avgörande del för att 
uppnå en framgångsrik strategisk VA-planering. Åtgärden som omfattar att skapa 

checklistor kring detta kan med fördel samordnas med Å21 som innebär att ta 
fram en dagvattenplan då den också delvis omfattar dagvattenhanterings roll i 
den fysiska planeringen. 
 

Å1. Upprätta drift-, underhålls- och förnyelseplan för anläggningar samt 
ledningsnäten för dricks-, spill- samt dagvatten.

Å2. Upprätta en 12-årsplan för VA-utbyggnad, inkl planerade exploateringsområden.
Å3. Vid planering och projektering av VA-utbyggnadsområden utför samtidigt 

behovsutredning för utökning av verksamhetsområde dagvatten.
Å4. Bevaka hur behovet avseende vattenförsörjning och avloppshantering ser ut i VA-

bevakningsområden över tid (bevaka vid planläggning i ett område).
Å5. Utredning behovet av kommunal VA i utpekade utredningsområden. Därefter 

klassa om området till någon av de andra områdestyperna.
Å6. Ta fram checklistor för hantering av VA-försörjningen i planprocessen.
Å7. Upprätta rutin för hur och när VA-frågor hanteras i samordningsgruppen (SBF 
samordning).
Å8. Upprätta rutin för uppdatering och aktualisering av strategiska styrdokument.
Å9. Uppdatera VA-taxan.
Å10. Delta i regional samverkan kring VA-försörjning.
Å11. Uppdatera information om VA-försörjning på hemsidan.



 

 

2.2 Allmän dricksvattenförsörjning 
Det är viktigt att de resurser som nyttjas idag och är viktiga även i framtiden 
skyddas med aktuella vattenskyddsområden och tillhörande skyddsföreskrifter. 
Arbetet med vattenskyddsområde för Backa vattentäkt har färdigställts. Nästa 
steg blir att uppdatera vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter samt ansöka 
om vattendom för vattentäkten i Töllsjö. Därefter behöver  
projektering av ledningar och ombyggnad av vattenverk ske. 
 
Dricksvattenförsörjning är en samhällskritisk funktion som behöver fungera även 
vid störning. Det är därför viktigt att planera för reservvattenförsörjning som kan 
sättas in i händelse av att ordinarie vattentäkt inte kan nyttjas. 
Reservvattenförsörjning kan lösas på olika sätt. I dagsläget saknas reservvatten 
för Bollebygds kommun men det finns förslag på olika lösningar. Arbetet med en 
lösning för reservvatten utifrån de förslag som tagits fram samt nya möjligheter 
som tillkommer i samband med anslutning till Härrydas ledningsnät bör fortsätta. 

En nödvattenplan bör tas fram för att skapa förutsättningar för att förse 
invånarna med nödvatten via tankar vid störning i dricksvattendistributionen. 
Nödvattenplanen ska innehålla beslut om prioriteringar för att de mest sårbara 
och samhällsviktiga verksamheterna ska få dricksvatten i ett tidigt skede. Arbetet 

med nödvattenplan är påbörjat men behöver färdigställas. Rutiner för 
nödlägesberedskap behöver också inarbetas och övas. Planen skall ligga som en 
handlingsplan till förvaltningens krisplan. 

 

 
 

2.3 Allmän spillvattenförsörjning 
Mängden tillskottsvatten behöver minskas för att minska belastningen på 
avloppsreningsverken och pumpstationerna. Detta blir extra viktigt vid 

Å12. Upprätta nytt vattenskyddsområde för Backa.
Å13. Uppdatera vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Töllsjö. 
Å14. Ansöka om vattendom för Töllsjö.
Å15. Upprätta plan för reservvattenförsörjning.
Å16. Upprätta nödvattenplan.



 

 

anläggande av nya överföringsledningar, för att undvika att pumpa stora mängder 
tillskottsvatten. Planering inför anläggning överföringsledningen Olsfors-
Bollebygd (Å17) pågår. 

För att bibehålla funktionen och leveranssäkerheten krävs ett kontinuerligt drift-, 
underhålls- och förnyelsearbete. Det därför viktigt att arbeta aktivt efter en sådan 

plan (se Å1).  

 
2.4 Enskild VA-försörjning 
Föreslagen åtgärd kan kopplas till ställningstagandena kring enskild VA-
försörjning i VA- och dagvattenpolicyn. För att uppnå kraven i Vattendirektivet 
krävs åtgärder för att bl.a. minska mängden näringsämnen i avloppsvattnet. En 

långsiktig plan för tillsyn av enskilda avlopp lägger grunden för att identifiera de 
områden där åtgärder behöver vidtas. I slutändan kan resultatet av detta arbete 
bidra till att de enskilda avloppen uppnår god funktion.  

 
2.5 Dagvatten och skyfall 
För att möjliggöra en hållbar dagvattenhantering behövs en långsiktig planering 
och ett förvaltningsöverskridande samarbete. Det finns behov av att komplettera 
VA- och dagvattenpolicyn med en dagvattenplan. Detta för att tydliggöra 
arbetsprocess och ansvarsfördelning för dagvattenhantering samt sprida 
information och ge stöd i det dagliga arbetet. Som tidigare nämnts kan detta med 
fördel kopplas ihop med Å6 då även detta arbete omfattas av utredning kring 
dagvattenhanteringens roll i den fysiska planeringen. 

Inom arbetet med vattentjänstplanen togs åtgärder fram för att säkerställa den 
allmänna VA-försörjningens funktion vid en skyfallshändelse. Det kan handla om 
åtgärder för att skapa skyfallsytor, skyfallsleder eller styrning. Kompletterande 

Å17. Anläggning av överföringsledning Olsfors-Bollebygd
Å18. Arbeta systematiskt och långsiktigt med åtgärder för att minska mängden 
tillskottsvatten.
Å19. Utred om/hur slamfraktionen kan hanteras långsiktigt hållbart och 
kretsloppsanpassat.

Å20. Upprätta prioritering av tillsyn på enskilda avlopp

Å21. Ta fram dagvattenplan
Å22. Starta förvaltningsövergripande arbetsgrupp för vidare arbete med genomförd 

översvämnings och skyfallskartering.
Å23. Genomföra åtgärder för att säkerställa de allmänna VA-anläggningarnas 

funktion vid skyfall enligt vattentjänstplan.



 

 

åtgärder för specifika objekt kan också bli aktuella, exempelvis höjning av elskåp 
och styrskåp. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

3 Implementering, tillämpning och uppföljning 

3.1 Arbete med åtgärder 
Den strategiska VA-planeringen tydliggör grunden för hur kommunen ska kunna 
erbjuda sina invånare och verksamheter god service samt uppfylla kommunens 
skyldigheter för vatten- och avloppsförsörjning enligt gällande lagstiftning.  

Den största utmaningen i övergången från planeringsarbete till implementering är 
att göra planen operativ. Den strategiska VA-planeringen ska ligga till grund för 
respektive enhets verksamhetsplanering och budgetarbete i syfte att gå från ord 
till handling. De åtgärder som presenteras i VA-handlingsplanen måste införlivas 
på ett verksamt sätt i kommunens dagliga arbete. I bilaga 1 Åtgärdslista framgår 
tidplan och ansvarig för att driva och finansiera åtgärden.   

3.2 Ansvar för uppföljning 
VA-planeringen behöver följas upp löpande och uppdateras vid behov för att 
kommunen ska få full utdelning av det arbete som lagts ned under planeringen 
och för att få ett så gott stöd som möjligt för sitt fortsatta arbete. VA-enheten i 
Bollebygd är ansvarig för uppföljning av det samlade VA-planarbetet. VA-chefen 
ansvarar för att sammankalla de enheter och förvaltningar som är berörda en 
gång per år för att utifrån gemensamma diskussioner genomföra revideringar av 
VA-handlingsplanens innehåll. 



 

 

En viktig del i samarbetet kring VA-frågor är att informera övriga enheter om 
pågående eller utförda åtgärder enligt VA-planen samt att inhämta varandras 
kunskap kring åtgärdernas beröringspunkter med andra enheter. Respektive 
enhet inom kommunen som har ansvar för genomförandet av VA-planens 
åtgärder är också ansvarig för uppföljningen av dessa åtgärder. 
 
 



 

 

Bilaga 1 Åtgärdslista 

Åtgärd Pågåen
de 

202
5-
202
9 

202
9-
203
5 

Löpand
e 

Ansvari
g 

Övergripande 

Å1. Upprätta drift-, underhålls- och 
förnyelse-plan för anläggningar samt 
ledningsnäten för dricks-, spill- samt 
dagvatten 

    VA 

Å2. Upprätta en 12-årsplan för VA-
utbyggnad (inkl avgränsning av 
verksamhetsområde inom utpekade 
utbyggnadsområden), inkl planerade 
exploateringsområden 

    VA 

Å3. Vid planering och projektering av VA-
utbyggnadsområden utför samtidigt 
behovsutredning för utökning av 
verksamhetsområde dagvatten. 

    VA 

Å4. Bevaka hur behovet avseende 
vattenförsörjning och avloppshantering ser 
ut i VA-bevakningsområden över tid 
(bevaka vid planläggning i ett område). 

    VA 

Å5. Utredning behovet av kommunal VA i 
utpekade utredningsområden. Därefter 
klassa om området till någon av de andra 
områdestyperna. 

     

Å6. Ta fram checklistor för hantering av 
VA-försörjningen i planprocessen. 

    VA 

Å7. Upprätta rutin för hur och när VA-frågor 
hanteras i samordning med andra 
förvaltningar. 

    VA 

Å8. Upprätta rutin för uppdatering och 
aktualisering av strategiska styrdokument. 

    VA 

Å9. Uppdatera VA-taxan.     VA 
Å10. Delta i regional samverkan kring VA-     VA 



 

 

försörjning. 
Å11. Uppdatera information om VA-
försörjning på hemsidan. 

    VA 

Allmän dricksvattenförsörjning 

Å12. Upprätta beredskapsplan för Töllsjö.     VA 
Å13. Uppdatera vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Töllsjö. 

    VA 

Å14. Ansöka om vattendom för Töllsjö.         VA 
Å15. Upprätta plan för 
reservvattenförsörjning. 

    VA 

Å16. Upprätta nödvattenplan.     VA 

Allmän spillvattenförsörjning 

Å17. Anläggning av överföringsledning 
Olsfors-Bollebygd. 

    VA 

Å18. Arbeta systematiskt och långsiktigt 
med åtgärder för att minska mängden 
tillskottsvatten. 

    VA 

Å19. Utred/kontrollera att slamfraktionen 
fortsatt hanteras långsiktigt hållbart och 
kretsloppsanpassat. 

    VA 

Enskild VA-försörjning 

Å20. Upprätta prioritering av tillsyn på 
enskilda avlopp. 

    Miljö 

Dagvatten och skyfall 
Å21. Ta fram dagvattenplan.     VA 
Å22. Starta förvaltningsövergripande 
arbetsgrupp för vidare arbete med 
genomförd översvämnings- och 
skyfallskartering. 

    VA 

Å23. Genomföra åtgärder för att säkerställa 
de allmänna VA-anläggningarnas funktion 
vid skyfall enligt vattentjänstplan. 
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