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Slutrapport Millennium

Beslut
Socialnamnden noterar informationen till protokollet.

Arendet

Bollebygds kommun deltog under perioden 2020-2025 i Véastra
Gotalandsregionens arbete med att infora det regionala
vardinformationssystemet Millennium. Kommunens deltagande syftade till att
starka informationsdelning och samverkan mellan kommunal vard och omsorg,
socialtjanst, elevhalsa och regionens verksamheter, samt att pa sikt bidra till 6kad

patientsakerhet och kvalitet.

Under inforandearbetet blev det successivt tydligt att forutsattningarna for ett
sakert och verksamhetsanpassat inforande i Bollebygds kommun inte var
tillrackliga. Brister identifierades bland annat inom utbildning, testning, planerade
integrationer, supportorganisation och ansvarsférdelning mellan regional och
kommunal niva. Sarskilda risker bedomdes foreligga inom elevhéalsan, dar
avsaknad av fungerande journaldverforingar hade kunnat leda till manuella

rutiner och okad risk for informationsforluster.

Mot denna bakgrund fattade Bollebygds kommun, tillsammans med 6vriga
kommuner i Borasregionen, beslut om att begéra senareldggning av planerad
driftstart hosten 2024. Beslutet grundades pa en samlad beddémning av risker for

patientsakerhet, arbetsmiljo och informationssakerhet. Nar Vastra
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Gotalandsregionen den 15 november 2024 beslutade att pausa det regionala

inforandet bekraftades kommunens beddémning.

Efterfoljande externa granskningar fran KPMG och Sweco, samt
Samordningsgruppen for vardinformationsmiljo, visade att inforandet av
Millennium praglades av strukturella brister i styrning, utbildning, testning och
samverkan. Rekommendationen blev att inte ateruppta Millennium utan i stallet

arbeta vidare mot en mer modulbaserad och flexibel vardinformationsmiljo.

For Bollebygds kommun innebar detta att Millennium aldrig togs i drift. Samtidigt
har projektet gett kommunen vardefulla erfarenheter och ett tydligt
beslutsunderlag infor framtida systemval. Kommunen har starkt sin kunskap inom
informationssékerhet, behorighetsstyrning och samverkan, samt identifierat

avgorande framgangsfaktorer for framtida inforanden.

Arendet avser att redovisa dessa erfarenheter, belysa konsekvenserna for
Bollebygds kommun och ange inriktning framat. Kommunens fortsatta arbete bor
bygga pa lardomarna fran Millennium, med tydliga krav pa styrning, utbildning,
support och kommunal delaktighet i framtida regionala satsningar pa

vardinformationssystem.

Forslag till beslut
Socialférvaltningens forslag till beslut
Socialnamnden noterar informationen till protokollet.
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Beslutsgang

Ordféranden fragar om forslag till beslut kan antas och finner att sa sker.

Skickas till
Kommunfullméktige (meddelande)
Kommunstyrelsen

Utbildningsnamnden

Paragrafen ar justerad
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