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behöver vidtas med hänsyn till målet om att minska bräddningarna till maximalt 10% av 
inkommande volym. 
 
I det fall vidare utredning behövs ska konsulten självständigt kunna utföra detta på såväl 
kommunala som privata delar av ledningsnätet. Vidare utredningar kan omfatta filmning, 
färgning, uppdämning, brunnsbesiktning, anslutningskontroller m.m. Utredningarna på de 
kommunala delarna av ledningsnätet ska presenteras som specifika åtgärdsförslag 
prioriterade efter hur stor andel bräddflödet de förväntas bidra med. Utredningarna på de 
privata delarna ska presenteras genom en kartbilaga per fastighet med tillhörande text där det 
tydlig framgår vilka brister som behöver åtgärdas på den aktuella fastigheten med hänsyn till 
att minska mängden tillskottsvatten. 
 
Upphandlingen förväntas vara redo för avrop efter sommaren 2020. 
 

Tidplan 
 

Åtgärdstid 2020-q1 – 
2020-q3 

2020-q3 – 
2020-q4 

2021-q1 – 
2021-q4 

2021-q3 – 2021-q3 - 

Åtgärd Upphandling 
av 
utrednings-
tjänster 

Flödesmätning 
och analys 
samt 
presentation av 
föreslagna 
åtgärder. 

Vidare 
utredning på 
kommunalt 
och privat 
ledningsnät. 

Åtgärder på 
kommunalt 
ledningsnät. 

Åtgärder på 
privat 
ledningsnät. 

Resurser Egna Konsult Konsult Entreprenör 
och 
VA/gata 

Enskilda 
fastighets-
ägare 

Kostnad  Ca 500 kkr Beroende av 
utredningens 
resultat 

Beroende av 
utredningen
s resultat 

Belastar inte 
VA/gata 

 
Tidplanen är preliminär och kommer att uppdateras efterhand som arbetet fortskrider. Stor 
osäkerhet råder på pris och tid för de olika åtgärderna då detta beror på resultatet av 
upphandlingen samt omfattningen av inledande och vidare utredningar. Åtgärder på de 
kommunala delarna på ledningsnätet kan påbörjas omgående då kommunen har såväl 
markentreprenör som relining på ramavtal. När det gäller tid för åtgärd på de privata delarna 
är detta dels ett tidskrävande arbete i utredningsskedet då varje fastighet måste utredas 
enskilt genom att exempelvis spola stora mängder färgat vatten i samtliga stuprör och 
dagvattenbrunnar. Fastighetsägarna ska också ha skälig tid för åtgärd (ca 1 år) och även 
kunna få förlängning (ca 6 mån) vid behov. 
 


