7-9 pa Fjallastorp — Nuvarande praktiskestetiska salar ar for stora, (sl6jd, matsal, osv.) F-6 ryms i befintlig 7-9 del, férutsatt att allt annat rivs/avetableras.
Hur manga av de praktiskestetiska salarna kan vi bygga om och anvanda till nagot annat? - Ev. hogre renoveringsschablon.

907 632 kr Planavgift
2 250 000 kr Utredningar
2 500 000 kr Rivning/avetablering
450 000 kr Projektering
175 010 220 kr Schablon enl. ovan, justerad med index till hGger (baserat pa nar vi tror att bygget startar)

17 409 735 kr Utemiljo Lekplats, forrad, finplanering, etc. Ev. 5%
0 kr Markkop i2
0 kr Ev. sanering i3
21001 226 kr Byggherrekostnad i4
17 501 022 kr Extra/tillkommande i5
4000 000 kr Anslutningsavgifter i6
100 000 kr pumpstation
8 000 000 kr Parkering/gata Uppskattad summa
0 kr Ovrigt externt mark- och omgivningsarbete t.ex. bro/6vergangsstille, osv.
20 250 000 kr Inredning Tas av vht. Kan kopa mycket begagnat for att undvika lagga kostnaden pa investering.
3 000 000 kr Storkok Beror pa utformningen.
122 718 750 kr Ombyggnation befintlig 7-9 for att passa yngre aldrar <- Ursprungligen raknade jag pa en lagre sch:
395 098 585 kr < Total (Berdknad pa byggstart 2025)

272 379 835 kr < Total exkl. ombyggnation
Forskola ligger inte med. Inte heller allaktivitetshall.
Forskola beror pa Ekdalen; 6 eller 8 avdelningar, vilket innebér en kostnad pa 70-90 mnkr.
Allaktivitetshall beror pa ambitionsnivan.

Ny 7-9 + allaktivitetshall pa angen och ombyggnation bef. 7-9 for att passa yngre aldrar:
Markarbete, hus, VS, Vent, El, styr, detaljprojektering och 6vervakning: 26 840 kr/m2 <--il
Finplanering mark schablon = 2670 kr/m2.

806 784 kr Planavgift
1 500 000 kr Utredningar
2 500 000 kr Rivning/avetablering Blir hogre vid en annan 16sning dn renovering av bef. 7-9.



450 000 kr Projektering
144 383 432 kr Schablon enl. ovan, justerad med index till hoger (baserat pa nar vi tror att bygget startar)

5803 245 kr Utemiljo Lekplats, forrad, finplanering, etc. Ev. 5%
0 kr Markkop i2
0 kr Ev. sanering i3
17 326 012 kr Byggherrekostnad i4
14 438 343 kr Extra/tillkommande i5
3 000 000 kr Anslutningsavgifter i6

100 000 kr pumpstation
10 000 000 kr Parkering/gata

0 kr Ovrigt externt mark- och omgivningsarbete t.ex. bro/6vergangsstille, osv.
20 250 000 kr Inredning Tas av vht. Kan képa mycket begagnat for att undvika ldgga kostnaden pa investering.
0 kr Storkok
122 718 750 kr Ombyggnation befintlig 7-9 for att passa yngre aldrar <- Ursprungligen rdknade jag pa en lagre sch:
343 276 565 kr < Total (Berdknad pa byggstart 2025)

220557 815 kr < Total exkl. ombyggnation
Forskola ligger inte med. Inte heller allaktivitetshall.
Forskola beror pa Ekdalen; 6 eller 8 avdelningar, vilket innebér en kostnad pa 70-90 mnkr.
Allaktivitetshall beror pa ambitionsnivan men ligger med enl. ovan fér att synliggéra fordyringen vid detta alternativ.

Ny 7-9, befintligt skolomrade och ombyggnation bef. 7-9 for att passa yngre aldrar:
Markarbete, hus, VS, Vent, El, styr, detaljprojektering och dvervakning: 26 840 kr/m2 <--il
Finplanering mark schablon = 2670 kr/m2.

0 kr Detaljplan handlaggarkostnad
1 500 000 kr Utredningar
2 500 000 kr Rivning/avetablering Blir hogre vid en annan 16sning dn renovering av bef. 7-9.
450 000 kr Projektering
144 383 432 kr Schablon enl. ovan, justerad med index till hoger (baserat pa nér vi tror att bygget startar)

5803 245 kr Utemiljo Lekplats, forrad, finplanering, etc. Ev. 5%
0 kr Markkop i2
0 kr Ev. sanering i3
17 326 012 kr Byggherrekostnad i4

14 438 343 kr Extra/tillkommande i5



3 000 000 kr Anslutningsavgifter
100 000 kr pumpstation
0 kr Parkering/gata
0 kr Ovrigt externt mark- och omgivningsarbete

t.ex. bro/6vergangsstalle, osv.

20 250 000 kr Inredning Tas av vht. Kan kopa mycket begagnat fér att undvika ldgga kostnaden pa investering.
0 kr Storkok Beror pa utformningen.
122 718 750 kr Ombyggnation befintlig 7-9 for att passa yngre aldrar <- Ursprungligen rédknade jag pa en lagre sch:

332 469 781 kr < Total (Berdknad pa byggstart 2025)

209 751 031 kr < Total exkl. ombyggnation
Forskola ligger inte med. Inte heller allaktivitetshall.
Forskola beror pa Ekdalen; 6 eller 8 avdelningar, vilket innebér en kostnad pa 70-90 mnkr.
Allaktivitetshall beror pa ambitionsnivan.

F-3 pa Fjallastorp och mindre nybyggnation bef. 7-9
Slojdsal behovs till F-3 pa kulla.

Klubb/fritids?

Behover bygga om klassrum pa bef.

907 632 kr Detaljplan handlaggarkostnad
1 500 000 kr Utredningar
2 500 000 kr Rivning/avetablering
450 000 kr Projektering
175 010 220 kr Schablon enl. ovan (F-3 pa Kulla)
24 063 905 kr Schablon enl. ovan (bef skolomrade)

20 311 358 kr Utemiljo Kulla Lekplats, forrad, finplanering, etc.

500 000 kr Utemiljo Bef
0 kr Markkop
0 kr Ev. sanering
23 888 895 kr Byggherrekostnad
19 907 413 kr Extra/tillkommande
4 000 000 kr Anslutningsavgifter
200 000 kr pumpstation
8 000 000 kr Parkering/gata



0 kr Ovrigt externt mark- och omgivningsarbete t.ex. bro/6vergangsstille, osv.

5803 245 kr Inredning Tas av vht. Kan kdpa mycket begagnat for att undvika ldgga kostnaden pa investering.
3 000 000 kr Storkok Beror pa utformningen.
82 687 500 kr Ombyggnation befintlig 7-9 for att passa 7-9, och for att gora nagot annat med bef. fritids (klassrum?)
372730 167 kr < Total (Berdknad pa byggstart 2025)

290 042 667 kr < Total exkl. ombyggnation
Forskola ligger inte med. Inte heller allaktivitetshall.
Forskola beror pa Ekdalen; 6 eller 8 avdelningar, vilket innebér en kostnad pa 70-90 mnkr.
Allaktivitetshall beror pa ambitionsnivan.

450 000 000 kr

400 000 000 kr

350 000 000 kr

7-9 Kulla F-3 Kulla 7-9 + hall pa angen 7-9 bef. Omrade
Total investeringskost 403 180863 kr 381959030 kr 343276565 kr 332 469 781 kr
varav ombyggnation k 122 718 750 kr 82 687 500 kr 122 718 750 kr 122 718 750 kr
Driftkostnad 23916 149 kr 22 973 808 kr 20652 434 kr 20 054 786 kr

300 000 000 kr

250 000 000 kr

200 000 000 kr

INVESTERINGSKOSTNAD

150 000 000 kr

100 000 000 kr

50 000 000 kr

0 kr
7-9 Kulla I

I Total investeringskostn:



Schablon fs Schablon finplanering

103,50%
28 182
29 168
30 189
31246
32339

103,50%
2804
2902
3003
3108
3217

jun-24
jun-25
jun-26
jun-27
jun-28

Driftkostnadskalkyl alt 1 Ett ar

Internranta 9 877 465 kr

avskrivning 11 972 684 kr Observera 33 ar ej komponentindelad for jamforelsens sk
El 180 000 kr Berdknat energieffektivt 8 20 kwh/m2, 1,5 kr/kwh

Vatten 132 000 kr

Underhall 930 000 kr

Forsakring 84 000 kr

Renhallning 740 000 kr

Transport (skolskjuts) Tva larare

Ev. 6kning personal Behover gas igenom mer detaljerat med VHT.

23 916 149 kr

ablon men efter att ha varit i skolan ar min bedomning att vi maste upp pa 25kkr/m2 + index 5%.

Schablon inredning

22500/elev

Driftkostnadskalkyl alt 2 Ett ar
Internranta 8581914 kr
avskrivning 10 402 320 kr Observera 33 ar ej komponentindelad for jamforelsens sk

El

148 500 kr Berdknat energieffektivt 8 20 kwh/m2, 1,5 kr/kwh



Schablon fs Schablon finplanering

103,50%
28 182
29 168
30 189
31 246
32339

103,50%
2804
2902
3003
3108
3217

jun-24
jun-25
jun-26
jun-27
jun-28

Vatten 108 900 kr

Underhall 767 250 kr
Forsakring 69 300 kr
Renhallning 574 250 kr

Transport (skolskjuts)
Ev. 6kning personal
20 652 434 kr

ablon men efter att ha varit i skolan dr min bedémning att vi maste upp pa 25kkr/m2 + index 5%.

Schablon inredning

22500/elev

Schablon fs Schablon finplanering

103,50%
28 182
29 168
30 189
31246

103,50%
2804
2902
3003
3108

jun-24
jun-25
jun-26
jun-27

Driftkostnadskalkyl alt 3 Ett ar

Internranta 8311 745 kr

avskrivning 10 074 842 kr Observera 33 ar ej komponentindelad for jamforelsens sk
El 148 500 kr Berdknat energieffektivt 8 20 kwh/m2, 1,5 kr/kwh

Vatten 108 900 kr

Underhall 767 250 kr

Forsakring 69 300 kr

Renhallning 574 250 kr

Transport (skolskjuts)
Ev. 6kning personal
20 054 786 kr



32339 3217 jun-28

ablon men efter att ha varit i skolan dr min bedémning att vi maste upp pa 25kkr/m2 + index 5%.

Driftkostnadskalkyl alt 3 Ett ar
Internranta 9318 254 kr
avskrivning 11 294 854 kr Observera 33 ar ej komponentindelad for jamforelsens sk
El 204 750 kr Berdknat energieffektivt &4 20 kwh/m2, 1,5 kr/kwh
Vatten 150 150 kr
Schablon fs Schablon finplanering Underhall 1057 875 kr
Forsakring 95 550 kr
103,50% 103,50% Renhallning 852 375 kr
Transport (skolskjuts) En larare, en fritids
28 182 2804 jun-24 Ev. 6kning personal
29 168 2902 jun-25 22 973 808 kr

30189 3003 jun-26
31246 3108 jun-27
32339 3217 jun-28



<- Lagre schablon eftersom vi kan anvanda bef. utformning pa det stora hela.

25 000 000 kr

24 000 000 kr

23000 000 kr

22 000 000 kr

21000 000 kr

DRIFTKOSTNAD

20000 000 kr

19 000 000 kr

18 000 000 kr
F-3 Kulla 7-9 + hall pa dngen 7-9 bef. Omrade

ad [ varav ombyggnation bef. 7-9 ~ ——— Driftkostnad



Detaljplan kostnadsunderlag:

mPBB X OF x PF x N

Tabell 1
cull Objektsfaktor (OF)

Nedanstiende OF ska multipliceras med faktor fér relevant atgird enligt tabeller i drenden rérande lov, bygg-

och rivningsanmilan, detalj- och fastighetsplan samt omradesbestimmelser.

Aream? OF Aream? OF Aream? OF

1-20 3 801 -1000 23 8001 - 10000 101

21-40 4 1001-1200 26 Harutover +2 /1 000m*
41-70 5 1201-1500 30
71-130 [ 1501-1800 34
131 - 160 7 1801-2200 39
161 - 200 8 2201-2600 44
201-240 9 2601-3000 48
241 - 280 10 3001-3500 53
281-350 12 3501-4000 58
351 - 450 14 4001 -5000 64
451 - 600 17 5001 -6000 2
601 - 800 20 6001 -8000 85

ull

OF=72 Kulla, 64 under 6km?2
PF=220

N=1,0

Utrdkning

Alt1

Alt 2

Férdyring vid uppskjuten byggstart till foljd av detaljplanearbete:

7-9 Kulla
7-9 + aah pa dngen
F-3 Kulla

mPBB 2024 = 57,3 kr

907 632,00 kr
806 784,00 kr

8082 277 kr

9228 863 kr



Fordyrning vid nybyggnation av F-3 istdllet for ombyggnation 7-9 f6r att passa yngre aldrar:

Alt1 142293770
Alt 2 142293770
Alt 3 142293770

((4400 m2 * i6)*122%

(Alt X har ingen fordyring eftersom bef. 7-9 skulle behéva rivas och byggas nytt eller byggas om)

cull



cull






(aven applicerbar pa alt. X)

403 180 863 kr Total kostnad
343 276 565 kr Total kostnad
381 959 030 kr Total kostnad



31304629 173598400 50 879 650 kr

31304629 173598400 50 879 650 kr

31304629 173598400 50 879 650 kr
6)-kostnad for ombyggnation bef.



