

§31

KS2016/217

Med Trafikverket medfinansierad gång- och cykelväg**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att ge dess arbetsutskott i uppdrag att upprätta en skrivelse till Trafikverket angående deras agerande mot Bollebygds kommun i ärendet.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:

Kommunfullmäktige anslår 3,5 mnkr till investeringsprojekt 9772 (GC-väg utmed väg 1759 Gesebolsvägen) för medfinansiering av statlig gång- och cykelväg under innevarande år, genom justering i investeringsbudget för 2016.

Ärendet

Bollebygds kommun har tidigare tecknat ett genomförandeavtal med Trafikverket angående att anlägga gång- och cykelväg längs Gesebolsvägen, sträckningen Skolvägen och Örlidsvägen. Genomförandeavtalet undertecknades år 2012 (GC-vägen var då kostnadsberäknad till 2,4 mnkr). Därefter tecknades ett tilläggsavtal år 2013 på grund av nya kostnadsberäkningar (då kostnadsberäknad till 4,2 mnkr) .

Trafikverket har under 2016 inkommit med ytterligare ett tillägg till genomförandeavtal för projektet efter ny kostnadsbedömning (kostnadsberäknad under 2014 till 6,35 mnkr men inget genomförandeavtal skrev då, kostnadsnivån har dock inte ändrats sedan 2014). Medfinansieringen till den statliga anläggningen beräknas därmed upp gå till ca 3,175 mnkr (dvs 50% av den av Trafikverket beräknade kostnaden). Trafikverket kommer att ta tillkommande kostnader för breddning av väg. Att i detta skede avbryta projektet skulle bli kostsamt då entreprenör redan påbörjat arbetet. Genomförandeavtal hade vid uppstarten av entreprenaden inte skickats från Trafikverket till kommunen, dvs avtal saknades, men kommunen har genom tidigare beslut framfört att man anser det angeläget att projektet genomförs trots de ökade kostnaderna.

Under år 2015 fanns medel avsatt för denna investering, dock saknas investeringsmedel för 2016. Utfall i projektet fram till slutet av juni uppgick, enligt Trafikverket, till totalt 2,4 mnkr. Genom ett ordförandebeslut (Samhällsbyggnadsnämnden), 2016-06-27, godkändes genomförandeavtalet samt investeringskostnaderna för 2016. Beslutet samt godkännandeavtalet har skickats till Trafikverket.

Yrkanden

Yvonne Andrén (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska ges i uppdrag att upprätta en skrivelse till Trafikverket för att påtala det orimliga i deras agerande mot Bollebygds kommun.

Lars-Erik Olsson (S) tillstyrker förslaget.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och ett tilläggsyrkande från Yvonne Andrén, tillstyrkt av Lars-Erik Olsson (S). Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.

Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsen antar tilläggsyrkandet och finner att så sker.

Beslutsunderlag

- §40 KSAU Med Trafikverket medfinansierad gång- och cykelväg i Olsfors
- §107 SBN Revidering av investeringsbudget 2016 avseende GC-väg utmed Gesebolsvägen i Olsfors
- Med Trafikverket medfinansierad GC-väg (Olsfors)
- Tilläggsavtal undertecknat av ordföranden SBN
- Delegationsbeslut- ordföranden SBN
- Utdrag ur vägplan- sträckning
- Med Trafikverket medfinansierade GC-vägar Norra Erikstorp-Brandshed och Skolvägen- Örelidsvägen i Olsfors
- Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §49- yttrande

Skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomichef
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planenheten