

**§40**

KS2016/217

**Med trafikverket medfinansierad gång- och cykelväg i Olsfors****Beslut**

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige anslår 3,5 mnkr till investeringsprojekt 9772 (GC-väg utmed väg 1759 Gesebolvägen) för medfinansiering av statlig gång- och cykelväg under innevarande år, genom justering i investeringsbudget för 2016.

**Ärendet**

Bollebygds kommun har tidigare tecknat ett genomförandevalt med Trafikverket angående att anlägga gång- och cykelväg längs Gesebolvägen, sträckningen Skolvägen och Örlidsvägen. Genomförandevaltet undertecknades år 2012 (GC-vägen var då kostnadsberäknad till 2,4 mnkr). Därefter tecknades ett tilläggsavtal år 2013 på grund av nya kostnadsberäkningar (då kostnadsberäknad till 4,2 mnkr).

Trafikverket har under 2016 inkommit med ytterligare ett tillägg till genomförandevalt för projektet efter ny kostnadsbedömning (kostnadsberäknad under 2014 till 6,35 mnkr men inget genomförandevalt skrev då, kostnadsnivån har dock inte ändrats sedan 2014).

Medfinansieringen till den statliga anläggningen beräknas därmed upp gå till ca 3,175 mnkr (dvs 50% av den av Trafikverket beräknade kostnaden). Trafikverket kommer att ta tillkommande kostnader för breddning av väg. Att i detta skede avbryta projektet skulle bli kostsamt då entreprenör redan påbörjat arbetet. Genomförandevalt hade vid uppstarten av entreprenaden inte skickats från Trafikverket till kommunen, dvs avtal saknades, men kommunen har genom tidigare beslut framfört att man anser det angeläget att projektet genomförs trots de ökade kostnaderna.

Under år 2015 fanns medel avsatt för denna investering, dock saknas investeringsmedel för 2016. Utfall i projektet fram till slutet av juni uppgick, enligt Trafikverket, till totalt 2,4 mnkr. Genom ett ordförandebeslut (Samhällsbyggnadsnämnden), 2016-06-27, godkändes genomförandevaltet samt investeringskostnaderna för 2016. Beslutet samt godkännandevaltet har skickats till Trafikverket.

**Beslutsunderlag**

- Med Trafikverket medfinansierad GC-väg (Olsfors)

- Tilläggsavtal undertecknat av ordföranden SBN
- Delegationsbeslut- ordföranden SBN
- Utdrag ur vägplan- sträckning
- Med Trafikverket medfinansierade GC-vägar Norra Erikstorp-Brandshed och Skolvägen-Örelidsvägen i Olsfors
- Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §49- yttrande

**Skickas till**

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomichef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, planenheten