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Protokollsbilaga 1

Med Trafikverket medfinansierade GC-véagar Norra Erikstorp
- Brandshed och Skolvdgen - Orelidsvédgen i Olsfors

Sammanfattning av drendet

Trafikverket har 1 samverkan med Bollebygds kommun tagit fram ett forslag tll
vagplan {or ging- och cykelvig lings Gesebolsvigen (vig 1759), Skolvigen -
Orelidsvigen i Olsfors. Under hésten 2014 gjorde Trafikverket nya
kostnadsberikningar fér projektet med Skade kostnader frin 4,2 miljoner kronor il
7,85 miljoner kronor. Bollebygds kommun medfinansierar ging- och cykelvagen.
Trafikverkets nya berikningar medfor diirfor Skade kostnader for kommunen om 1
075 000 kronor under 2015. Kommunfulltmiktige beslutade den 19 februari 2015 § 21
om att flytta 2 miljoner frin 2017 till 2015 med anledning av de ckade kostnadetna.

Beskrivning av drendet

Trafikverket har i samverkan med Bollebygds kommun tagit fram ett forslag ill
vagplan f6r ging- och cykelvig lings Gesebolsvigen (vig 1759), Skolvigen -
Orelidsviigen i Olsfors. Forslaget till vigplan var ute pi granskning under histen 2014
(t.o.m. 2014-11-14) Bollebygds kommun har fitt f5tlingd tid att inkomma med
yttrande.

Vagplanen omfattar nybyggnad av ging- och cykelvig pi en stricka av ca 685 metet
mellan Skolvigen och Oreﬁdsvéigen. Ging- och cykelvigen foreslas till stérsta delen
bli ca 2,5 meter bred och liggs frin Skolvigen pa den norra sidan av Gesebolsvigen
fram till korsningen kyrkvigen. Dir korsar ging- och cykelvigen Gesebolsvigen och
fortsitter pi sodra sidan ner mot tigpotten. Under tigporten foreslis gang- och
cykelvigen bli ca 1,5 meter bred.

Ging- och cykeltrafikanter avskiljs frin bilister genom upphdjd ging och cykelvig
med kantstod. Strickan kommer att borja byggas ut under hosten 2015 och foreslas
inte ges nigon belysning.

Ursprungligen slét Bollebygds kommun och Trafikverket ett genomférandeavtal
2012-06-14 angiende medfinansiering av ging- och cykelvigen. Kostnaderna
bedémdes di uppgi till 2,42 miljoner kronor. T december 2013 hade kostnaderna
skrivits upp till 4,2 miljoner kronot, varfér kommunen och Trafikverket slot ett
tillaggsavtal den 9 december 2013. Under hésten 2014 gjorde Trafikverket nya
berékningar, som visade att ging- och cykelvigen kommer att kosta 7,85 miljoner
kronor. Av denna summa ska Trafikverket sjilv std f6r 1,5 miljoner som ticker
breddning av vigen. Den summa som kommunen férvintas medfinansiera uppgar
afltsa till 6,35 miljoner kronor.

Kostnadsokningen beror pa okat produktionsstid, projekteringskostnad och
entreprenadkostnad med anledning av att férslaget rymmer mer stddmurar in man
ursprungligen trodde.
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Ekonomiska konsekvenser

Trafikverkets nya kostnadsberikningar fér ging- och cykelvigen medfér 6kade
kostnadet f6r Bollebygds kommun om 1 075 000 kronor under 2015. Detta omfattas
inte av 2015 4rs budget. Ytteligare medel for medfinansiering av ging- och cykelvigar
finns budgeterat f6r 4r 2017. De 6kade kostnaderna forutsitter dirfor att man
tidigarcligger del av denna investering, Det innebir i sin tur att 2017 ars budget maste
utdkas for ate fulle ut ticka medfinansiering av ging- och cykelvigen Eings
Tollsjévigen, etappen Holmen-Brandshed. Kommunfullmiktige beslutade den 19
februari 2015 § 21 om att flytta 2 miljoner frin 2017 till 2015 med anledning av de
okade kostnaderna.

For drendet aktuella handlingar

- Yttrande éver vagplan £or vig 1759, ging- och cykelvig delen Skolvigen —
Orelidsvigen 1 Olsfors, Bollebygds kommun, 2015-03-17

- Samhillsbyggnadsnimndens yttrande Gver vigplan for vag 1759, gang- och
cykelvig delen Skolvigen — Otelidsvigen i Olsfors, Bollebygds kommun,
2015-02-08

- Protokollsutdrag samhillsbyggnadsnimnden 2015-02-26 § 32

- Tllustrationskarta 1, Vigplan f6r vig 1759, gang- och cykelvig delen
Skolvigen — Orelidsvigen i Olsfors

- Ilustrationskarta 2, Vigplan for vig 1759, ging- och cykelvig delen
Skolvigen — Orelidsvigen i Olsfors

- Plankarta, Vigplan f6r vig 1759, ging- och cykelviig delen Skolvigen —
Orelidsvigen 1 Olsfors

- Plan- och Miliébeskrivning, Vigplan for vig 1759, ging- och cykelvig delen
Skolvigen — Orelidsvigen 1 Olsfors

- Samridsunderlag, Vigplan for vag 1759, ging- och cykelvig delen Skolvigen
— Orelidsvigen i Olsfors

- Genomférandeavtal fér ging- och cykelvig lings vig 1759, delen Skolvagen
— Orelidsvigen i Olsfots 2012-06-14.

- Tilliggsavtal till genomforandeavtal f6r gang- och cykelvig lings vig 1759,
delen Skolvigen — Orelidsvigen i Olsfors, 2013-12-09

Yttrande

Bollebygds kommun anser att det dr anmirkningsvirt att de berdknade kostnadetna
for projektet har stigit s kraftigt 1 ett sent skede av processen. Trafikverket borde ha
kunnat férutse merparten av dessa kostnader tidigare, s att kommunen hade haft
storre majligheter att rymma kostnaderna inom planerad budget. Det ar dock
angeliget med en ging- och cykelvig lings Gesebolsvigen i Olsfors, sa trots Skade
kostnader ir Bollebygds kommun positiva till projektet. Kommunen bor ddrfor vara
beredd att underteckna ett tilliggsavtal dll tidigare tecknade genomforandeavtal
angiende medfinansiering.

Gillande detaljplan f6r omradet utgdts av Byggnadsplan fér Olsfors stationssamhille,
faststilld av Lansstyrelsen 1969. I huvudsak ar ging- och cykelvigen forenlig med
gillande detaljplan, di den till storsta delen foreslis pd mark som utgdr allmén plats.
Vister om Olsfors kyrka tar dock ging- och cykelvigen 1 ansprik kvartersmark for
bostadsindamal lings en stricka om ca 60 meter. Bollebygds kommun har dirfor
paborjat arbete med en ny detaljplan f6t berdrt omrade. Detaljplanen 4r foremal for
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samrid till och med den 16 februar 2015 och beriknas kunna antas under viren 2015,

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstytelsen
Peter Rosholm Anders Einarsson
Ordférande Férvaltningschef

Skickas till: Trafikverket Arendemottagningen, Region VistBox 810781 28 Borlinge eller via epost:
goteborg@trafikverket.se Mirk synpunkterna med drendenummer TRV 2013/86390.
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